



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Contraloría detecta irregularidades en compra y entrega de uniformes deportivos para estudiantes del Distrito

Bogotá, febrero 3 de 2015. Falta de planeación, incumplimiento en términos pactados y posible deterioro en productos entregados, determinó la Contraloría de Bogotá, luego de adelantar una indagación preliminar a los contratos suscritos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), dentro del proyecto denominado *Jornada Escolar 40 Horas Semanales*, dirigido a los estudiantes del Distrito.

En octubre de 2013, el IDRD, mediante la modalidad de subasta inversa, adjudicó tres contratos de suministro de uniformes deportivos (atletismo, esgrima, baloncesto, BMX, fútbol, entre otros) por valor de **\$3.312** millones para las diferentes delegaciones y el personal de apoyo.

En los contratos referidos no se incluyeron especificaciones como tallas y cantidades, datos básicos para adelantar el trabajo y sólo 10 meses después, el IDRD proporcionó la información a los contratistas a pesar de tener un plazo de ejecución de 6 meses.

De acuerdo con el Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, hasta ahora los únicos beneficiados han sido los contratistas, pues fueron ellos los que recibieron un pago anticipado del 50% del valor del contrato, equivalente a **\$1.883** millones, sin que se ejerciera control alguno sobre estos recursos por parte del IDRD.

Hoy, luego de transcurridos 14 meses y después de que los contratos han sido objeto de suspensiones, prórrogas, y cambios en los diseños de algunas prendas, sólo uno de los contratistas entregó (en diciembre de 2014) los productos y los otros dos solicitaron prórroga hasta el 23 de marzo de 2015.

Para la Contraloría de Bogotá no resulta comprensible como unos niños y niñas que en su momento fueron identificados e inscritos en diferentes modalidades deportivas, con edad y talla determinadas, no se hayan beneficiado con la entrega de las prendas deportivas.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

En lo relacionado con los uniformes hasta ahora suministrados, la Contraloría de Bogotá pudo establecer que los mismos no ingresaron al Almacén del IDR, se encuentran a la deriva en el Auditorio de la Unidad Deportiva El Salitre y los pocos que se han recibido no cuentan con un cronograma para su entrega.

A juicio del organismo fiscalizador, el Auditorio al cual recientemente le invirtieron **\$26** millones en mantenimiento, no está diseñado para el bodegaje de elementos, por lo que genera riesgos asociados no sólo al deterioro del mobiliario del auditorio, sino posibles daños a las **12.870** prendas deportivas destinadas a los niños y niñas del proyecto.

Adicional a estos uniformes localizados en el Auditorio, el equipo auditor de la Contraloría de Bogotá encontró en el piso, sillas y tarima, otros implementos deportivos entregados con anterioridad al IDR con ocasión de un Convenio de Cooperación suscrito en el año 2013.

De igual manera, llama la atención al ente de control, lo relacionado con el material utilizado para **94** uniformes de esgrima que ya fueron recibidos y que al parecer, no cumplen con las condiciones técnicas exigidas.

Con base en estas irregularidades y teniendo en cuenta que la falta de planeación del Distrito y el incumplimiento de los contratistas no pueden seguir afectando a nuestros niños y niñas, el Contralor Diego Ardila Medina remitió una Función de Advertencia a la Administración Distrital para que adopte las medidas que aseguren el cumplimiento del fin social esperado.

**La Contraloría de Bogotá continuará vigilando
los recursos de los ciudadanos.**

Oficina Asesora de Comunicaciones



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Registro Fotográfico

Fecha: 26 de enero de 2015

