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1. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN  Y RESULTADOS
Doctora

REINERE DE LOS ANGELES JARAMILLO CHAVERRA

Alcaldesa Local de Sumapaz

Ciudad

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación suscrita directamente por el Alcalde Local con cargo a los recursos del Fondo de Desarrollo Local de Usme – FDLU, la cual haya sido terminada o liquidada durante la vigencia fiscal de 2008, en lo referente a los componentes de cultura y ambiente, para establecer los grados de la aplicación, cumplimiento y la evaluación de los principios de economía, transparencia, y responsabilidad , previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y artículos 24, 25 y 26 de la ley 80 de 1993, así como la eficiencia, eficacia y equidad, para lo cual se llevó a cabo la evaluación, en relación con la responsabilidad de hacer cumplir las normas relativas a la contratación estatal.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento de las disposiciones legales.

El informe contiene aspectos administrativos y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, serán corregidos por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría Gubernamental Colombianas compatibles con las de general aceptación, así como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales.
Concepto sobre Gestión y Resultados 

De conformidad con lo prescrito por el artículo 92 del  Decreto Ley 1421 de 1993 – Régimen  Especial para el  Distrito Capital- el  Alcalde Mayor es el representante legal  de los Fondos de Desarrollo Local y ordenador de sus gastos, pudiendo delegar respecto de cada fondo la totalidad o parte de dichas funciones, señalando el inciso segundo de la citada norma que la vigilancia de la gestión fiscal de los Fondos de  Desarrollo Local corresponde a la  Contraloría  Distrital.

En desarrollo  de la facultad señalada anteriormente, el Alcalde Mayor a través  de diferentes Decretos y actos administrativos, ha delegado la facultad de celebrar contratos entre otras entidades y autoridades, a los alcaldes Locales. 

En lo que respecta a la contratación terminada o liquidada durante la vigencia fiscal de 2008, la delegación ha sido atribuida mediante el  Decreto 854 de 2001, Decreto 612 de 2006 entre otras normas.

La Constitución  Política  prescribe en el artículo 209 que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con arreglo a ciertos principios, entre ellos el de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.   Estos principios fueron recogidos por la  Ley 80 de 1993 –hoy modificada parcialmente por la Ley 1150 de 2007- en particular encontramos dichos principios en el de transparencia,  economía, responsabilidad y deber de selección objetiva, previstos en los artículos  23, 24, 25,  26 y 29  del estatuto de contratación, entre otras normas.

Por lo anterior la Contraloría de Bogotá evalúo la ejecución de la contratación terminada y liquidada en la vigencia 2008, derivada de la ejecución de los proyectos de cultura y ambiente al 31 de Diciembre del 2008, de conformidad al memorando de encargo , para verificar el acatamiento de las disposiciones legales vigentes y  el cumplimiento de los proyectos de los Planes de Desarrollo Distrital y Local,  así como la observancia del  literal c) del numeral 4o del artículo segundo de la ley 1150 de 2007. 
o (70%) equivalente a 943 millones de pesos de los cuales se tomaron los contratos liquidados equivalentes a seiscientos millones de pesos ($600 millones) y el valor necesario para completar el setenta por ciento, se tomó de los terminados. 
Los proyectos que se analizaron corresponden principalmente a los ejes de recreación y cultura; adicional a lo cual, se adelantó seguimiento a la función de advertencia hecha por la Contraloría de Bogotá, al convenio 01 de 2008 cuyo objeto, en general, consistió en crear un medio de sostenibilidad y alimentación de los habitantes de la Localidad de Sumapaz.

De otro lado se evaluó el  convenio 01 de 2007 cuyo objeto, en general, consistió en apoyar la postulación de las familias a los subsidios de vivienda de interés social; en donde se encontraron algunas situaciones que merecen especial atención y que se señalan dentro del informe.

Los hallazgos relacionados en el presente informe (Ver anexo No.1- cuadro de hallazgos detectados y comunicados), nos permiten conceptuar que existen algunas debilidades en el control de documentos y archivo en general, de los soportes de la contratación, lo cual genera riesgo para que en la administración y uso de los recursos se presenten situaciones que afecten la eficacia y eficiencia en el manejo de los bienes del FDLS. 

Pese a las reiteradas observaciones presentadas por este órgano de control en auditorias anteriores, aún se observa que en la contratación analizada no se evidencia, en todos los casos, la aplicación de los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, selección objetiva y demás lineamientos establecidos en las disposiciones legales vigentes, como tampoco un estricto cumplimiento de las normas de control interno y archivo lo que genera desorden y dificultad a la hora de la consulta de los documentos, situación que obstaculiza el desarrollo normal de la administración y de la función que ejerce este organismo de control.
Sin embargo, es de anotar que los hallazgos encontrados no inciden de manera significativa en los resultados de la administración, lo que nos permiten conceptuar que la gestión adelantada acata, salvo lo expresado, las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, no obstante cuenta con un Sistema de Control Interno con ciertas debilidades que  deben ser atendidas por la administración. 

Respecto al plan de mejoramiento debemos anotar que acatando las directrices institucionales, se llevó a cabo un seguimiento al consolidado que involucra las dos últimas auditorías, en lo que se encontró que la administración implementó las acciones correctivas en los tiempos previstos, anotándose que existen acciones pendientes debido a que no se ha vencido el término para hacerlo. 

Los hallazgos presentados en los párrafos anteriores no inciden de manera significativa en los resultados de la administración, lo que nos permite conceptuar que la gestión adelantada acata, salvo lo expresado en los numerales 3.2 y 3.3 del informe, las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, cuenta con un Sistema de Control Interno con ciertas debilidades que  deben ser atendidas por la administración, pero que en la  en la adquisición y uso de los recursos conserva acertados criterios de economía, eficiencia y equidad. Así mismo cumplió en un porcentaje significativo con las metas y objetivos propuestos. 

Consolidación de Hallazgos

En desarrollo de la presente auditoria tal como se detalla en el Anexo 1, se establecieron nueve (9) hallazgos administrativos.

A fin de lograr que la labor de auditoria conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe complementar el Plan de Mejoramiento, con las acciones correctivas propuestas para eliminar las causas que generaron los hechos constitutivos de los nuevos hallazgos, las cuales deben ser implementadas en el menor tiempo posible, documento que debe ser presentado por medio del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- de la Contraloría de Bogotá, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del presente informe.

Bogotá D.C., noviembre de 2009.

GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ

Directora para el Control Social y Desarrollo Local
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1.  SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL FDLS.

Con el propósito de que el ejercicio del proceso auditor coadyuve al fortalecimiento del desempeño institucional y cumpliendo las directrices impartidas en los objetivos específicos del encargo  de auditoría se adelantó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz. 

Para lo anterior se tuvo en cuenta lo establecido en la Resolución Reglamentaria 021 de 2007, expedida por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual se establecen los parámetros que se deben considerar en la elaboración, presentación, conformidad y seguimiento del plan de mejoramiento que suscriben los sujetos de control.
Como resultado, se encontró que la administración implementó las acciones correctivas en los tiempos previstos, anotándose que existen acciones pendientes debido a que no se ha vencido el término para hacerlo, como se observa en el anexo No 2.
2.2. EVALUACIÓN AL COMPONENTE DE CONTRATACION DEL FDLS.
2.2.1. Descentralización:

De conformidad con lo prescrito por el artículo 92 del  Decreto Ley 1421 de 1993 – Régimen  Especial para el  Distrito Capital- el  Alcalde Mayor es el representante legal  de los Fondos de Desarrollo Local y ordenador de sus gastos, pudiendo delegar respecto de cada fondo la totalidad o parte de dichas funciones, señalando el inciso segundo de la citada norma que la vigilancia de la gestión fiscal de los Fondos de  Desarrollo Local corresponde a la  Contraloría  Distrital.

En desarrollo del proceso de descentralización y de conformidad  con la facultad señalada anteriormente, el Alcalde Mayor a través  de diferentes Decretos y actos administrativos, ha delegado la facultad de celebrar contratos entre otras entidades y autoridades, a los alcaldes Locales quienes deben invierten los recursos de conformidad con el Plan de Desarrollo Local. 

Para la elaboración del plan de Desarrollo Local, la administración local tuvo en cuenta las directrices de la administración central, concretadas en documento emanado en una mesa de trabajo realizada para la elaboración de los planes de desarrollo locales de fecha 16 y 17 de junio de 2008, el cual expresa: “Recomendaciones, dadas por la Secretaria de Planeación  para la formulación plan de desarrollo local 2009 – 2012, mesas de trabajo apoyo técnico a la localidades, del 16 y 17 de junio  de 2008”; en el inciso ante penúltimo enuncia: “Los objetivos de descentralización y finanzas sostenibles no deberán incluirse en los planes de desarrollo local.  La política de descentralización corresponde a una estrategia que incluye reformas normativas y acciones de competencia de la nación y del distrito, lo cual no significa que la política no se construya con participación de lo local”.  La Secretaria de Gobierno dio directriz a las localidades para que no se incluyera en los planes de desarrollo local, el objetivo estructurante No. 5 “DESCENTRALIZACION” del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para Vivir Mejor”.

Efectivamente, al adelantar un Análisis comparativo entre el Plan de Desarrollo Distrital 2008-2012 y el Plan de Desarrollo Local, del mismo periodo, se evidenció que la Localidad de Sumapaz no tuvo en cuenta el objetivo estructurante de la DESCENTRALIZACION contenido en el capitulo 5° del PDD, ni en la adopción de programas ni en la asignación de recursos, así mismo  no se encontró evidencia de que el nivel central haya definido recursos a invertir en el tema, situación que no permite tener claridad sobre las verdaderas acciones y articulaciones del nivel central con el local.
Con el fin de determinar si la eliminación de las UEL de medio ambiente y cultura mejoró o desmejoró los tiempos de viabilización y monto de los recursos viabilizados de los proyectos, se adelantó un análisis que nos lleva a concluir que si bien es cierto los montos se conservan tanto para los recursos viabilizados directamente por el FDLS como para las diferentes UEL, no ocurre lo mismo con lo tiempos de viabilización que en promedio gastan unos cinco (5) días en el FDLS frente a los tiempos utilizados por las UEL que en promedio gastan ciento cuatro días (104) equivalentes a tres meses y medio siendo la UEL salud la que mayor tiempo gasta en viabilizar los proyectos con un promedio de ciento ochenta días (180) y la UEL IDU con cuarenta y ocho días (48). Como se observa en el cuadro No 3 (ver anexo No. 3).
2.2.2 Aplicabilidad del Decreto 340 de 2007:

De otra parte, refiriéndonos al Consejo Local de Gobierno reglamentado por el Decreto 340 de 2007 y coordinado desde la Subsecretaria de Gobierno, el cual se estableció como un mecanismo de apoyo para el desarrollo armónico de las tareas encomendadas al gobierno local, encontramos, luego de practicado un  análisis a la ejecución de sus actividades, teniendo como principal insumo las actas de reuniones mensuales que la Localidad de Sumapaz cuenta con una descentralización geográfica, limitada solo a ciertos temas sobre los que se le concede actuar, siempre cumpliendo directrices y con los medios, tanto presupuestales como operacionales, provistos por la administración central. 

De igual forma la Contraloría logró establecer incumplimiento en la aplicación y desarrollo del citado Decreto en puntos tales como:

- No se está dando cumplimiento al parágrafo primero del artículo 3  en el sentido de que las UEL deben entregar a la Alcaldía Local  los informes de la Ejecución presupuestal y financiera situación que se está desconociendo.
-  No se evidenció, al momento de la auditoría, la existencia del reglamento del Consejo de Gobierno.
- No se evidencia que a través del Consejo local de Gobierno se concerte el despliegue territorial de las políticas y recursos del sector central ya que Son establecidas por el alcalde mayor mediante acto administrativo.

- No se evidencia que en las actas de los consejos locales de gobierno se haya realizado una evaluación de la ejecución de los presupuestos de inversión de las entidades distritales en la localidad y del presupuesto local. 

En resumen, la dinámica de la descentralización en lo local es una paradoja porque se descentraliza para luego centralizar a través de las UEL; el proceso cae en un circulo vicioso que no contribuye a la maximización de recursos, ni a garantizar la eficiencia de la gestión ni la eficacia en el logro de objetivos
2.2.3. Evaluación a la contratación:

En lo que respecta a la contratación terminada o liquidada durante la vigencia fiscal de 2008, la delegación al Alcalde Local ha sido atribuida principalmente mediante el  Decreto 854 de 2001 y Decreto 612 de 2006.
La Constitución  Política  prescribe en el artículo 209 que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con arreglo a ciertos principios, entre ellos el de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.   Estos principios fueron recogidos por la  Ley 80 de 1993 –hoy modificada parcialmente por la Ley 1150 de 2007- en particular encontramos dichos principios en el de transparencia,  economía, responsabilidad y deber de selección objetiva, previstos en los artículos  23, 24, 25,  26 y 29  del estatuto de contratación, entre otras normas.

Por lo anterior la Contraloría de Bogotá evalúo la ejecución de la contratación terminada y liquidada en la vigencia 2008, derivada de la ejecución de los proyectos de cultura y ambiente al 31 de Diciembre del 2008, de conformidad al memorando de encargo , para verificar el acatamiento de las disposiciones legales vigentes y  el cumplimiento de los proyectos de los Planes de Desarrollo Distrital y Local,  así como la observancia del  literal c) del numeral 4o del artículo segundo de la ley 1150 de 2007. 
Para la selección de la muestra de contracción, se solicitó al FDL de Sumapaz la relación de los contratos suscritos, terminados y liquidados en el año 2008, y que tuvieran relación con los componentes de cultura y ambiente de conformidad con el memorando encargo. La información entregada por la administración contempla 16 contratos, de los cuales ocho (8) se encontraban liquidados a la fecha. 

Con lo anterior y teniendo en cuenta que el total de la contratación en la vigencia 2008 fue de 1347 millones, se seleccionó una muestra del setenta por ciento (70%) equivalente a 943 millones de pesos de los cuales se tomaron los contratos liquidados equivalentes a seiscientos millones de pesos ($600 millones) y el valor necesario para completar el setenta por ciento, se tomó de los terminados como se relaciona en el siguiente cuadro.
CUADRO No. 1
MUESTRA DE CONTRATACION

	No.
	Objeto
	Contratista
	Fecha de suscripción
	Fecha de terminación
	Fecha de Liquidación

	01 -07
	Aunar esfuerzos con el fin de apoyar con recursos de contrapartida, la postulación de las familias a los subsidios de vivienda de interés social, otorgados por las entidades del Estado e impulsar la gestión de recursos ante diversas fuentes de financiación de vivienda rural para el mejoramiento de viviendas de la Localidad de Sumapaz
	Caja- de la Vivienda Popular
	02-03-07
	En ejecución
	En ejecución

	1-08
	Aunar esfuerzos potencialidades y fortalezas objetivos y recursos para desarrollar el proyecto 115, componente: propuesta piloto de reconversión de uno del territorio a través de la agricultura sostenible en la localidad.
	Asociación Coordinadora Cívica Nacional- COORDINA
	04-03-2008
	05-02-2009
	21-06-2009

	07-08
	Realización de un encuentro musical campesino en el marco de la celebración de l día del campesino de la Localidad de Sumapaz.
	Consorcio Bogotá Rural
	05-06-2008
	29-07-2008
	No se encontró acta

	11-09
	Continuación del manejo de residuos sólidos en la Localidad 20
	Corporación Ambiental Metamorfosis
	17-06-2008
	17-02-2009
	22-05-2009

	12-08
	Realización de eventos culturales en la localidad de Sumapaz
	Procamsu
	19-06-2008
	04-12-2008
	08-07-2009

	27-08
	Aunar esfuerzos potencialidades y fortalezas objetivos y recursos para desarrollar el proyecto realización  de VIII Feria Agroambiental, organización y evaluación del evento.
	Corporación Ambiental Metamorfosis
	29-12-2008
	16-06-2009
	23-06-2009

	28-08
	Aunar esfuerzos para fortalecer el sistema de cultura en Sumapaz a través de la inclusión de diferentes sectores, principalmente niños y niñas para desarrollar el componente, celebración de la semana de los niños y niñas de la localidad.
	Corporación Cátedra Libre Ignacio Martín Baro
	30-12-2008
	04-22-2009
	21-05-2009


Como se observa, los proyectos que se analizaron corresponden principalmente a los ejes de recreación y cultura; adicional a lo cual, se adelantó seguimiento a la función de advertencia hecha por la Contraloría de Bogotá, al convenio 01 de 2008 cuyo objeto, en general, consistió en crear un medio de sostenibilidad y alimentación de los habitantes de la Localidad de Sumapaz.

De otro lado se evaluó el  convenio 01 de 2007 cuyo objeto, en general, consistió en apoyar la postulación de las familias a los subsidios de vivienda de interés social; en donde se encontraron algunas situaciones que merecen especial atención.
De conformidad con lo anterior, se encontraron hallazgos que se relacionan a continuación: 
Convenio Interadministrativo de Asociación 07 de 2008

Objeto: “Realización de un encuentro musical campesino en el marco de la celebración del día de la campesina y campesino de la localidad de Sumapaz”.
Contratista: Consorcio sin ánimo de lucro “Bogotá Rural”

Valor: $ 84.000.000.oo
Fecha de suscripción: 5 de junio de 2008

Fecha de iniciación: 10 de junio de 2008

Plazo de ejecución: Un (1) mes
Apoyo a la Supervisión  Jorge Enrique Escobar Preciado.

Hallazgo Administrativo  

2.2.3.1. Los documentos que soportan la ejecución del contrato, no se encuentran como lo ordenan las normas vigentes sobre archivos oficiales, situación que dificulta su consulta. Es de anotar que se debe hacer un archivo en orden cronológico, tipo libro empezando por el primer documento hasta el último.
Esta misma situación también se evidencia respecto de los convenios:  07 de 2008, 01 de 2007, 01 de 2008,  011 de 2008, 012 de 2008, 027 de 2008 y 028 de 2008.

Lo anterior no acata las normas de control interno establecidas en los literales a, b, c y e del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 al igual que las normas de archivo, especialmente la Ley 594 de 2000, el Acuerdo N° 042 de octubre 31 de 2002 y la Circular N° 046 de 2004 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Hallazgo Administrativo  

2.2.3.2. En el convenio subexámine, no se evidencia la existencia de oficio de invitación ni comunicación, al proponente seleccionado, situación que no permite explicar, lógicamente, como llegan las ofertas al proceso  y como se entera el seleccionado.

Pese a que se trata de un proceso de contratación directa, el procedimiento llevado a cabo por la administración no da mucha claridad de la forma en que se adelantó la contratación; situación que indica que los procesos contractuales se desarrollan de forma muy coloquial. No se debe olvidar que la contratación estatal requiere el cumplimiento de formalismos o ritualismos que contribuyen al buen manejo de los recursos.
Lo anterior contradice lo contemplado en el artículo  209 de la Constitución Política  que ordena desarrollar la función administrativa con fundamento en los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad, así como el artículo 24 de la ley 80 de 1993 que contempla el principio de transparencia.

Es de anotar que la situación descrita se repite en los Convenios Interadministrativos de Asociación 01, 011 y 012 de 2008.
Hallazgo Administrativo  

2.2.3.3. Pese a que ha transcurrido más de un año de su terminación, no hay evidencia de que se haya suscrito el acta de liquidación, situación que incumple lo estipulado en los pliegos de condiciones y en la cláusula 22 del convenio, que reza: “LIQUIDACION  DEL CONVENIO: “Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término, previsto para la ejecución del convenio, de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007”. Así como lo contemplado en el artículo 1602 de la Ley 87 de 1887, “Código Civil Colombiano” que establece que el contrato es ley para las partes.
Convenio Interadministrativo de Asociación 011 de 2008

Objeto: “Continuar con el proceso de manejo de los residuos sólidos en la localidad 20 de Sumapaz. Fortalecimiento y equipamiento de los servicios básicos y comunitarios. En el desarrollo del objeto se tendrá en cuenta el proyecto, la propuesta presentada, la viabilidad dada, los términos de referencia y el estudio de conveniencia y oportunidad del proyecto, documentos que forman parte del convenio”.
Contratista: Corporación ambiental Metamorfosis”

Valor: $ 175.000.000.oo
Fecha de suscripción: 17 de junio de 2008

Fecha de iniciación: 18 de junio de 2008

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses
Hallazgo Administrativo  

2.2.3.4. Pese a que en la carpeta del convenio se encuentran informes rendidos por quien se autodenomina Supervisor del Convenio (no se evidencia el acto administrativo mediante el cual se asigna como Supervisor), situación que nos lleva nuevamente a reiterar la falta de ritualismo ordenado para este tipo de actuaciones de la administración.

La situación descrita, transgrede lo ordenado en la  Cláusula 10 del convenio, así como lo contemplado en el artículo 1602 de la Ley 87 de 1887, “Código Civil Colombiano” que establece que el contrato es ley para las partes. 
Convenio de asociación No. 01 de 2008

Objeto: La Asociación Coordinadora Cívica Nacional COORDINA, se obliga para con el FDLS a “Aunar esfuerzos, potencialidades, fortalezas, objetivos y recursos para desarrollar el proyecto No. 115”, Asistencia Técnica Agropecuaria”, componente “Propuesta piloto de Reconvención de Uso del territorio a través de la capricultura sostenible en la localidad de Sumapaz
Contratista: Coordinadora Cívica Nacional “COORDINA”
Valor: $ 224.25.000
Fecha de suscripción: 4 de marzo de 2008 

Fecha de iniciación: 8 de abril de 2008
Plazo inicial de ejecución: Cinco (5) meses

Plazo adicional primera prórroga: Dos (2) meses (7 de septiembre al 6 de noviembre)

Plazo adicional segunda prórroga: Tres (3) meses (6 de noviembre al 5 de febrero de 2009).

Hallazgo Administrativo  

2.2.3.5. Revisados los documentos, se observó que el convenio fue suscrito el 4 de marzo de 2008 y el impuesto de timbre fue cancelado hasta el 12 de mayo de 2008, tal como se observa en el recibo No. 676377 de la misma fecha, visto a folio 187 de la carpeta. Observando lo ordenado por la ley, dicho impuesto debió haberse cancelado de forma inmediata por causarse a partir de la fecha de suscripción del documento.
Lo anterior contradice lo ordena el Decreto 4345 del 22 de diciembre de 2004 y no da aplicación a los literales a, b, c y e del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 “Ley de Control Interno”.
Hallazgo administrativo
2.2.3.6. Del estudio del convenio se desprende que, en el proyecto, no se exigió grado de idoneidad de los ejecutores; de la misma forma, no aparecen las hojas de vida y contratos de prestación de servicios  del capacitador, de la Experta Local, ni del Asistente Administrativo, situación que no permite tener certeza de que la ejecución se desarrolló con la debida calidad  y profesionalismo que debe tener un equipo que pretende impartir instrucciones de cualquier orden a la sociedad, máxime cuando se trata de una capacitación que debió ofrecerse por un experto en la materia por lo complejo de este tipo de temas.
Lo anterior no se ajusta a lo contemplado en los literales a, b y c del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 “Ley de Control Interno”, así como el artículo 24 de la ley 80 de 1993 que contempla el principio de transparencia en las actuaciones de la administración.
Hallazgo administrativo

2.2.3.7. Dentro de los documentos soportes, aparece la factura cambiaria de compraventa No. 0320 del 9 de mayo de 2008, cuyo cliente es la Asociación Coordinadora Cívica Nacional COORDINA, donde aparecen relacionadas 65 cartillas por valor de $1.972.000.oo.

Revisados los documentos soportes del convenio, no se evidencia el ingreso, de dichas cartillas, al almacén del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, siendo que el contrato, en todas sus dimensiones, debe ser conocido y supervisado por la administración.

Con lo anterior se incumple lo normado en el numeral 3.2.19.  Ingreso de Bienes Entregados en el lugar de utilización del manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en los entes públicos del Distrito Capital, adoptado mediante Resolución 001 de 2001, así como los literales a, b y c del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
Convenio Interadministrativo de cofinanciación No. 01 de 2007

Objeto: Las partes acuerdan aunar esfuerzos con el fin de apoyar con recursos de contrapartida la postulación de las familias a los subsidios de vivienda de interés social otorgados por las entidades del estado e impulsar la gestión de recursos ante diversas fuentes de financiación de vivienda rural para el mejoramiento de viviendas de la Localidad Sumapaz.
Contratista: Caja de Vivienda Popular
Valor: $ 525.000.000.oo
Fecha de suscripción: 2 de marzo de 2007
Fecha de iniciación: 8 de marzo de 2007
Plazo inicial de ejecución: 12 meses
Plazo adicional primera prórroga: 5 de febrero de 2008 (12 meses)
Plazo adicional segunda prórroga: 13 de febrero de 2009 (6 meses)
Hallazgo administrativo: 
2.2.3.8. Pese a que se encuentran vencidos todos los plazos, el convenio continua sin miras a terminarse en debida forma; es así que el 14 de septiembre de 2009, el equipo auditor adelantó visita a terreno en los corregimientos de de Betania y Nazareth, en compañía de funcionarios de la Personería Local, la Caja de la Vivienda Popular, Alcaldía de Sumapaz, Junta Administradora Local, un representante del contratista, con el fin de verificar los avances de la ejecución al  Convenio.

En la citada visita se firmaron actas de compromiso en las cuales, en términos generales, se establecía que las obras se entregarían definitivamente el 30 de septiembre de 2009, sin embargo, a la fecha no se observa el cumplimiento final por el contratista, situación que merece ser atendida directamente por la administración local con el fin de verificar el rumbo final de los recursos puestos a disposición mediante el convenio.
Pese a que esta Contraloría reconoce el esfuerzo de la actual administración, la situación descrita se configura como un hallazgo de tipo administrativo con el fin de alertar a la administración para que continúe haciendo un seguimiento estricto,  legal y sobre todo, eficaz, al uso de los recursos del FDLS que aún se encuentran sin ejecutar en su totalidad a través del citado convenio.
Los hallazgos relacionados en el presente informe (Ver anexo No.1- cuadro de hallazgos detectados y comunicados), nos permiten conceptuar que existen algunas debilidades en el control de documentos y archivo en general, de los soportes de la contratación, lo cual genera riesgo para que en la administración y uso de los recursos se presenten situaciones que afecten la eficacia y eficiencia en el manejo de los bienes del FDLS. 

Pese a las reiteradas observaciones presentadas por este órgano de control en auditorias anteriores, aún se observa que en la contratación analizada no se evidencia, en todos los casos, la aplicación de los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, selección objetiva y demás lineamientos establecidos en las disposiciones legales vigentes, como tampoco un estricto cumplimiento de las normas de control interno y archivo lo que genera desorden y dificultad a la hora de la consulta de los documentos, situación que obstaculiza el desarrollo normal de la administración y de la función que ejerce este organismo de control.
Sin embargo, es de anotar que los hallazgos presentados en los párrafos anteriores no inciden de manera significativa en los resultados de la administración, lo que nos permite conceptuar que la gestión adelantada acata, salvo lo expresado en los numerales 3.2 y 3.3 del informe, las disposiciones que regulan sus hechos y operaciones, cuenta con un Sistema de Control Interno con ciertas debilidades que  deben ser atendidas por la administración pero que en la  en la adquisición y uso de los recursos conserva acertados criterios de economía, eficiencia y equidad. Así mismo cumplió en un porcentaje significativo con las metas y objetivos propuestos. 
2.3. ACCIONES CIUDADANAS

Pese a la dificultad que se presenta en la Localidad de Sumapaz tanto por la distancia como por la situación de orden público que padece, gracias a la colaboración activa de la administración se logró participar en las diferentes actividades programadas por la Alcaldía Local en las que se hizo contacto con la comunidad sumapaceña para lograr integrarlos a los objetivos de la presente auditoría.

De la misma forma y con el fin de verificar y hacer seguimiento a situaciones de importancia para el control fiscal, se adelantaron visitas de campo que arrojaron resultados positivos para el control social.

Producto de lo anterior relacionamos, algunas, de las principales actividades desarrolladas:

· 17 de julio de 2009, En el marco del Consejo de Consejos desarrollado por la administración local, el equipo auditor se desplazó a la Localidad de Sumapaz, con el fin de socializar el memorando de encargo, informando a los ciudadanos sobre los programas y proyectos de impacto en su territorio, recordando que la contraloría continúa haciendo seguimiento al control de advertencia que en la auditoría anterior se adelantó al convenio de asociación 01 de 2008, “caprinos”, así como el seguimiento al convenio interadministrativo 01-2007 “Subsidios de Vivienda”.

De la misma forma se invitó a los ciudadanos a involucrarse en el seguimiento a la ejecución de los proyectos en cuanto al cumplimiento de las metas, así como a hacer parte del ejercicio auditor que adelanta la Contraloría.

Hallazgo administrativo
2.31. De conformidad con lo anterior y con el propósito de hacer seguimiento al convenio 044 de 2007 del cual se desprenden los contratos 07 y 09 de 2008, y que tienen que ver con la entrega de elementos a las Juntas de Acción Comunal de San Juan, La Unión, Las Auras, Las Animas, Lagunitas, Asojuntas, El Raizal, Batania, Nazareth, Nueva Granada, Las Sopas, se tomó contacto con la comunidad, buscando identificar los actores beneficiarios o impactados por los contratos.

Para lo anterior, se invitó a los presidentes de Junta de Acción comunal, que se encontraban presentes, a hacer el acompañamiento de la Contraloría para determinar la efectiva entrega de los elementos del citado convenio.

De esta forma y cruzando la información con el FDLS, se establecieron algunas inconsistencias dentro de las que podemos destacar que según la información suministrada por el FDLS, a la Junta de Acción Comunal de Nueva Granada se le había hecho entrega de 16 mesas para adulto, 80 sillas para adulto, y hecha la verificación se encontró que solo se entregaron 4 mesas para adulto y 60 sillas para adulto.

De otra parte el FDLS informó que a la Junta de Acción Comunal de Las Sopas se habían entregado 10 mesas para adultos y 5 mesas para niños, siendo que hecha la constatación se encontró que dichos elementos no fueron entregados. 

Lo anterior constituye un hallazgo de tipo administrativo por la falta de control y suministro de información imprecisa (clara y acertada) a la Contraloría, situación que se enmarca dentro de las normas de control interno, estipuladas en los literales a, b y c del artículo 2 de la ley 87 de 1993 y se dio a conocer a la administración local para realizar los correctivos pertinentes.

· 22 de julio de 2009: Dentro de las actividades tendientes a clarificar el destino de los elementos del contrato 044 de 2007, la Contraloría adelantó visita administrativa al almacén del FDLS para tener certeza de la información suministrada a este ente de control respecto de los elementos del contrato 07 y 09 que en el momento se encontraban en el almacén.

Lo anterior generó el despeje de algunas dudas, quedando claro que los elementos fueron entregados por el proveedor en forma tardía por problemas relacionados con la importación así como el hecho de que los elementos fueron entregados en forma fraccionada.

Otra causa de la no entrega oportuna de los elementos, fue la falta de amparo con una póliza que garantizara el buen manejo y uso de los elementos entregados por el Fondo de Desarrollo Local.
Otra gran dificultad para la entrega de los elementos es la deficiencia en la comunicación con la comunidad por la distancia; falta de medios de acceso físicos (terreno en área rural inasequible). 
Por último se aclara que en el lugar no opera el celular, a la mayoría de sitios se llega en caballo, a lo que se une problemática de inseguridad por el estado de orden público que padece la localidad frecuentada por grupos al margen de la ley, situación que es de público conocimiento, ello implica buscar los días y momentos más indicados para disponer la logística necesaria para el transporte de los elementos a las diferentes juntas de las veredas cuyas distancias oscilan entre seis y siete horas de camino, en algunas oportunidades a caballo. 
· 4 de agosto de 2009: Se lleva a cabo la elección del Contralor estudiantil de la Localidad de Sumapaz, como delegado de la localidad para conformar la Red Distrital de Contralores Estudiantiles, entre los alumnos LUZ DARY ZAMBRANO del Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela y el alumno JUAN CARLOS CRUZ BERMUDEZ  del Colegio Campestre Jaime Garzón. Quedando elegido como contralor estudiantil el alumno Juan Carlos Cruz.

· 12 de agosto: Se realiza la verificación del  avance, durante el segundo trimestre del año en curso, al control de advertencia del Convenio de Asociación No. 01 de 2008,  suscrito para el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, en desarrollo del proyecto 115 “Asistencia técnica agropecuaria.

Para lo anterior, se efectuó visita a la Parcela Cultural Campesina de la Localidad de Sumapaz y se verificó que con este proyecto se han beneficiado diez y siete (17) familias de la localidad de sumapaz, en la que se incluyen los tres corregimientos que la conforman (Betania, Nazareth y San Juan), con 93 caprinos, según se corrobora con las actas de entrega.
 Mediante el ordeño de dos (2) cabras, se pudo constatar el volumen de leche producido por las ejemplares.

Se constata la forma y materiales de construcción del aprisco.

En el acta de entrega de los semovientes se determinan las condiciones mediante la cual el Fondo de Desarrollo Local pone a disposición de cada beneficiario el número de caprinos.

El proyecto se viene implementando en toda la localidad, a medida que el pié de cría se incremente y de conformidad con lo estipulado en las actas que contemplan que los beneficiarios al cabo del tiempo deben reintegrar el mismo número de semovientes entregados inicialmente, con el fin de beneficiar a una nueva familia por cuenta del Fondo de Desarrollo Local.

Se hizo contacto con algunos beneficiarios del proyecto con lo que se pudo determinar, en general, que el proyecto se encuentra marchando en debida forma.
· 14 de septiembre de 2009:  El equipo auditor adelantó visita a terreno en los corregimientos de de Betania y Nazareth, en compañía de funcionarios de la Personería Local, la Caja de la Vivienda Popular, Alcaldía de Sumapaz, Junta Administradora Local,  un representante del contratista, con el fin de verificar los avances de la ejecución al  Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1 de 2007, suscrito entre la Caja de Vivienda Popular y el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, cuyo objeto es “ Las partes acuerdan aunar esfuerzos con el fin de apoyar con recursos de contrapartida la postulación de las familias a los subsidios de vivienda de interés social otorgados por las entidades del estado e impulsar la gestión de recursos ante diversas fuentes de financiación de vivienda rural para el mejoramiento de viviendas de la Localidad  de Sumapaz”. 

· 18 de septiembre de 2009: El equipo auditor se trasladó a la vereda Granada - Corregimiento de San Juan con el fin de dar a conocer la misión de la Contraloría, en el marco del concejo de consejos que adelanta la administración local. 

· Compromiso ético: Con el fin de llevar a cabo un seguimiento al comprimos ético firmado por la Alcaldesa Local de Sumapaz con la Contraloría de Bogotá, el pasado 23 de julio de 2009, la Dirección para el Control Social y Desarrollo Local solicitó a la administración un pronunciamiento del balance de los logros alcanzados con dicho compromiso.
 Como respuesta a lo anterior que se recibe el oficio ALS-1496-09 del  19 de octubre del 2009, mediante al cual la Alcaldesa local da cuenta de las gestiones y actividades en los siguientes términos:
“
· En lo que hace referencia al primer compromiso ético, informo que la Subsecretaria de  Asuntos Locales  y las diferentes  UELs  ha venido  convocado periódicamente  a  reuniones técnicas  a  la Coordinación Administrativa y Financiera  y los funcionarios de planeación de esta alcaldía, a través de las cuales   son asesorados  para la formulación y  elaboración de los  proyectos, de los que se hace el respectivo seguimiento por parte de la administración local una  vez  son enviados para   el concepto de viabilidad   a las diferentes ULEs

· En Lo que respecta a los estándares de excelencia  es importante resaltar que en las diferentes reuniones  que se realizan con todo el personal que labora en la alcaldía,  he venido haciendo énfasis en  el desempeño y obligaciones que nos asisten a todos y todas como servidores públicos. 

· En cuanto al  tercer compromiso informo  que los proyectos antes de su formulación fueron concertados dentro del programa de la alcaldía denominado “Consejo de Consejos” que se llevo a cabo en el corregimiento de San Juan el día 20 de marzo del año en curso, en el  que  participaron los representantes de la comunidad en los diferentes consejos locales, como son el de juventud, mujeres, discapacidad entre otros y la junta Administradora Local.  Esta actividad se lleva a cabo cada dos (2) meses en los   diferentes centros poblados t veredas de nuestra localidad. Por otra parte  dentro del programa “Alcaldía en la vereda” recorro los días viernes, sábado y domingo las diferentes veredas   de la localidad   en compañía de  un equipo de trabajo, con el fin  con el fin de informar a la comunidad  sobre  la gestión realizada conforme el Plan de Desarrollo Local 2009-2012 “SUMAPAZ HUMANA, AGROPECIARIA, FUENTE DE VIDA Y NATURALEZA” 

· Los recursos del FDLS se han invertido como dije antes priorizando las necesidades de los sumapaceños y sumapaceñas, previa concertación en  los diferentes espacios de participación de la comunidad..

· Para garantizar el ejercicio de la veeduría ciudadana, además de informar a la comunidad  sumapaceña y contar con su participación, se  publican  en la pagina de contratación a la vista   de la   Administración Distrital cada uno de los procesos de contratación conforme lo ordena  a la ley 80 de 1993  y demás normas concordantes y vigentes. Esta página  es  de libre acceso para la ciudanía en general.

· Con respecto a este punto  informo que en las reuniones que se llevan a cabo con el equipo  de trabajo que labora  en esta alcaldía local, se ha venido  ejerciendo un control de  las actividades propias de la función pública que desarrollamos, pero en especial en lo referente a la contratación  y celebración de convenios interadministrativos de cofinanciación. Es así como se  conformo un comité de control interno integrado por  la abogada del FDLS, el contador de la entidad y la  abogada asesora del despacho, desde el cual, cada uno de ellos hace un filtro de revisión de documentos antes de efectuar algún desembolso. En igual forma en lo que respecta al seguimiento que se le hace a los contratos, convenios interadministrativos de cofinanciación y contratos de asociación  se hace un control por parte de los interventores y apoyo a la supervisión, profesionales a quienes se les han dictado charlas de capacitación, sobre la responsabilidad, disciplinaria, fiscal y penal  que les asiste, los días 13 de febrero y 15 de abril del año en curso.

· La información que requiere periódicamente la Contraloría Distrital y los entes de control en general se  le da respuesta en forma oportuna y eficaz.”
Haciendo un análisis de lo expresado por la Señora Alcaldesa Local, encuentra esta contraloría que la explicación es coherente y concordante con lo observado directamente por el equipo auditor que ha acompañado algunas de las actividades descritas, como el denominado Consejo de Consejos y ha tenido la oportunidad de verificar las diferentes actas y registro fotográficos en las que evidencian las actividades.
3. ANEXOS

ANEXO 1

CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

	TIPO DE HALLAZGO
	CANTIDAD
	VALOR
	REFERENCIACIÓN

	ADMINISTRATIVOS


	9
	
	2.2.3.1,  2.2.3.2,  2.2.3.3,  2.2.3.4,  2.2.3..5,  2.2.3..6,  2.2.3.7,  2.2.3.8,     2.3.1

	FISCALES


	
	
	

	DISCIPLINARIOS


	
	
	

	PENALES


	
	
	


ANEXO 2

	NUMERO DEL HALLAZGO
	DESCRIPCION DEL HALLAZGO
	ACCION CORRECTIVA
	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
	RANGO

CUMPLIMIENTO

	3.3.2.1.
	El formato CBN-1019 el cual hace parte de la cuenta anual, contiene un informe de control interno elaborado por la Secretaría de Gobierno, el cual corresponde a un consolidado de las veinte alcaldías locales, lo cual no es procedente dado que cada Fondo de Desarrollo Local conforma una unidad administrativa independiente de las otras, toda vez que los hechos económicos de cada uno de los Fondos son particulares, así mismo el proceso contable se realiza de manera independiente por tal razón las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información de cada Fondo de Desarrollo Local, se afectan en forma particular por el desarrollo del proceso contable y por la confianza que genera el control interno contable.
	Al respecto los doctores Tobias Castro Rodríguez y Cesar Vanegas Moscoso, Jefe Administrativo y Financiero y Profesional Universitario, respectivamente, manifestaron: “ Este formato es entregado directamente por la oficina de control interno de la Secretaria de Gobierno a la Contraloria Distrital.


	Se subsano la irregularidad.
	2

	3.3.3.1.


	Al observar el libro mayor y balances con corte al 31 de enero y 28 de febrero de 2007, folios 0270 y 272 respectivamente, se presenta una inconsistencia en la cuenta 1470, originada al realizar la homologación, la cual debe ser analizada y corregida por el área de contabilidad, es importante señalar que esta solo se presenta en el mencionado libro, pues al verificar los libros auxiliares de los meses de enero y febrero no se ve reflejados, con lo cual se transgrede el numeral 2,7. características cualitativas de la información contable pública, párrafo 103 del plan general de contabilidad pública,


	Al respecto el contador del FDLS manifestó: “ De acuerdo al acta entregada por el contador saliente, Ganen Duran, el 4 de junio del 2009, entrega los libros de mayor y balances y libro diario fueron impresos y con su consecutivo al cierre de mayo 30 de 2009


	El equipo auditor verificó los libros de mayor y balances y libro diario que fueron impresos y con su consecutivo al cierre de mayo 30 de 2009
	2

	3.3.4.1


	Este rubro en el NIT 899-999-094-1 se encuentran registrados los dineros entregados a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con el fin de dar cumplimiento al Convenio No. 1000-033-00-98 del 15 de mayo de 1998. A pesar que los registros contables originados en la ejecución de los diferentes contratos, producto del convenio en mención, se realizan conforme a la técnica contable; no se evidencia que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado presenta un estado de cuenta que permita establecer un seguimiento y control de los recursos, así como el poder llevar a cabo una conciliación de saldos, razón por la cual la administración debe establecer un mecanismo para tal fin, toda vez que se presenta una incertidumbre en el saldo de $ 1.688.16 millones, con lo cual se está transgrediendo el numeral 2.7 Características Cualitativas de la información Contable Pública, párrafo 106 del Plan General de Contabilidad Pública.
	El contador del FDLS manifestó:” Se le oficio a la UEL de la EAAB, la cual se comprometió a enviar los soportes y a 31 de diciembre de 2008 efectivamente envió el soporte con el saldo pertinente de los dineros entregados en administración. Esta conciliación se esta realizando trimestralmente. El equipo auditor verificó que este ejercicio se esta efectuando a la fecha.


	El equipo auditor verificó que este ejercicio se esta efectuando a la fecha.


	2

	3.3.4.2.


	No se cuenta con el espacio suficiente para almacenar con su debido orden la totalidad de los elementos.


	Al respecto los doctores Tobias Castro Rodríguez y Cesar Vanegas Moscoso, Jefe Administrativo y Financiero y Profesional Universitario, respectivamente, manifestaron: “ Para solucionar estos problemas tomamos en arrendamiento un inmueble mas amplio , el cual comenzamos a ocupar  en el mes de noviembre aproximadamente.
	El equipo auditor evidenció que existe un contrato de arrendamiento de un inmueble para hacer el traslado de la administración 
	2

	3.3.4.2.


	El archivo no se encuentra organizado en un solo sitio


	Al respecto los doctores Tobias Castro Rodríguez y Cesar Vanegas Moscoso, Jefe Administrativo y Financiero y Profesional Universitario, respectivamente, manifestaron: “ La respuesta se encuentra en la respuesta anterior
	El equipo auditor evidenció que existe un contrato de arrendamiento de un inmueble para hacer el traslado de la administración
	2

	3.3.4.2.


	Existen bienes inservibles acerca de los cuales la administración debe gestionar su retiro


	La doctora Ana Lilia Sequera Higuera, almacenista, manifiesta: “ Se llevo a cabo comité de inventarios a través del cual se determino dar de baja estos elementos y darlos en remate a través del Banco Popular. 


	Se anexa copia del acta de baja de elementos
	2

	3.3.4.2.


	No se tiene control acerca de los bienes devolutivos que se dan en préstamo por corto tiempo, con lo cual se incrementan los riesgos por pérdida.


	La doctora Ana Lilia Sequera Higuera, almacenista, manifiesta: “a partir de mi llegada implemente el mecanismo de prestamos a través de  actas de préstamo, en donde se coloca a quien se le presta , el elemento que se presta, las cantidades, etc, y la posible fecha de devolución. 
	Se anexa una copia del acta de préstamo de elementos


	2

	3.3.4.2.


	No se obtuvo evidencia acerca de la existencia de los inventarios individuales


	Actualmente se tramitan tarjetas individuales de inventario, donde aparecen relacionados todos los elementos


	El equipo auditor evidenció la existencia física de las tarjetas individuales de inventario, debidamente diligenciadas. 
	2

	3.3.4.2.


	Las carpetas de las hojas de vida de los vehículos poseen información incompleta.


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ Las carpetas se encuentran debidamente actualizadas conforme a los últimos reportes recibidos a la fecha de hoy.
	El equipo auditor verificó las carpetas de las hojas de vida de los vehículos, se encuentran actualizadas.
	2

	3.3.4.3.


	A pesar de contar con un inventario de bienes y registros contables conciliados, el área jurídica del FDLS no cuenta con una base de datos que permita llevar a cabo un control de los contratos de comodato, situación que se evidencia al verificar que se encuentran contratos vencidos, por otra parte no se puede realizar una conciliación entre las áreas jurídica y contable, con lo cual se transgrede el numeral 2.7 Características Cualitativas de la Información Contable Pública, párrafo 106 del Plan General de Contabilidad Pública.
	El área jurídica cuenta actualmente con una  base de datos la cual se encuentra actualizada.


	El equipo auditor observó que la base de datos se encuentra actualizada.


	2

	3.5.1.1


	Se detectó que los documentos aportados por el contratista, informe y propuesta no muestran fecha de radicación ni de recibo, lo que impide determinar si estos fueron suministrados en tiempo real o posteriormente. Además cabe anotar que el informe final tiene fecha de 13 de febrero de 2008, sin embargo, y en acta levantada a la funcionaria Doris Bojorge expresó desconocimiento de información alguna suministrada por el contratista saliente perjudicando evidentemente la gestión del Fondo, contraviniendo la cláusula décima primera del contrato. Lo anterior se constituye en un hallazgo administrativo, toda vez que el contrato es Ley para las partes y por lo mismo es obligatorio cumplimiento.
	La administración ha tomado correctivos en el sentido de exigir a los contratistas que  tanto sus propuestas como los diferentes informes (parciales y final) sean debidamente radicados en la oportunidad que se  establece en las obligaciones contractuales.


	El equipo auditor  constató mediante una muestra realizada  el cumplimiento de este compromiso por parte de la administración local.


	2

	3.5.2.1.
	Se observó, que la propuesta obrante a folios 166 a 202, no tiene fecha de radicación lo que impide verificar la secuencia en el procedimiento precontractual. El acta de iniciación del contrato, obrante a folios 266 a 268, no se encuentra debidamente firmada por la alcaldesa local, lo cual evidencia una falta de secuencia en procedimientos de ejecución contractual.


	La administración ha tomado correctivos en el sentido de exigir a los contratistas que  tanto sus propuestas como los diferentes informes (parciales y final) sean debidamente radicados en la oportunidad que se  establece en las obligaciones contractuales.  Por otro lado en cuanto al acta de inicio ya fue subsanada la observación. Se anexa copia acta de inicio, firmada por la alcaldesa
	El equipo auditor  constató mediante una muestra realizada  el cumplimiento de estos compromisos por parte de la administración local.

Se evidencio el acta de inicio firmada por la alcaldesa
	2

	3.5.2.2.


	De acuerdo con la cláusula quinta del contrato, el plazo de ejecución pactado era de 45 días, no obstante lo anterior, en el acta de inicio se mencionó como fecha de terminación el 21 de septiembre de 2007, pero revisada la documentación obrante en la carpeta contractual no se evidencia que el mismo haya terminado de conformidad con lo establecido en las cláusulas cuarta y quinta, folio 248 del contrato.


	La administración, a partir de la observación, tomó los correctivos de ley  y cuando se presentan situaciones en las que el contratista no puede cumplir en el tiempo previsto el objeto contractual, previo el visto bueno de la Interventoría y/o apoyo a la supervisión, se elabora la correspondiente prórroga en aras de garantizar la debida ejecución y cumplimiento del objeto  pactado. Por otro lado, el contrato en mención se encuentra debidamente liquidado en el archivo intermedio de la localidad.
	El equipo auditor verificó en el archivo intermedio la documentación corroborando el cumplimiento de la observación.


	2

	3.5.3.1.


	Los informes no permiten hacer un seguimiento adecuado del avance del convenio 08 de 2007, suscrito en la Universidad Distrital, de acuerdo a lo enunciado en la cláusula cuarta del contrato; toda vez que, en el último informe de interventoría no presentó el balance de la ejecución del convenio 08, en términos de avance porcentual. Lo anterior, se constituye en un hallazgo administrativo, por incumplimiento de la cláusula contractual anteriormente mencionada.
	En lo que va corrido del año, la administración ha realizado dos capacitaciones con los interventores y/o supervisores de los contratos a fin de  dar instrucciones en el sentido de que los informes de ejecución  muestren el avance porcentual de cada uno de los contratos. Para el caso que nos ocupa, la observación fue subsanada por cuanto la Interventoría aportó acta en donde se evidencia el avance porcentual del convenio. Se aporta fotocopia.
	El equipo auditor evidenció el acta aportada por la interventoria donde se evidencia el avance porcentual del convenio. Se aporta fotocopia.
	2

	3.5.4.1.


	En el desarrollo de la auditoría se evidenció que, solamente se ha presentado el primer informe de ejecución a pesar de que el convenio se terminaba en su etapa de ejecución el día 20 de marzo de 2008, contraviniendo lo establecido en las cláusulas sexta y décima segunda, obrantes a folios 104 y 106. Adicionalmente el Comité Coordinador no ha desarrollado sus labores de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del convenio en cuanto a las funciones. No se encuentra evidencia de que la supervisión del convenio en cabeza de Carlos Montaño Becerra haya solicitado un requerimiento de explicaciones por el incumplimiento en la presentación de los informes mensuales o por el estado de avance del convenio con respecto al tiempo de ejecución.  
	El contratista de Apoyo, arquitecto RENE ALEJANDRO CARO, manifiesta que se ha venido trabajando en el seguimiento, desde principios del 2009 que fue la fecha en que verdaderamente se  comenzó el proceso de ejecución de obras. Estos procesos se encuentran desarrollados en el tomo número 3.


	El equipo auditor verificó físicamente los contratos y fue subsanada la observación.


	2

	3.5.5.1.


	La propuesta se presentó el 15 de febrero y el certificado de disponibilidad presupuestal se expidió el 22 de febrero (folio 93), es decir, se inició el proceso precontractual antes de la expedición del CDP. Lo anterior, se constituye en un hallazgo administrativo, toda vez que, contraviene el SCI, la normatividad presupuestal estatal, consagrado específicamente en el numeral 6 del artículo 25 de la ley 80 de 1993.
	La administración ha tomado los correctivos necesarios y se les exige a los contratistas que radiquen su propuesta posterior a la expedición del CDP respectivo.


	El equipo auditor verificó en una muestra realizada  el cumplimiento de este compromiso.
	2

	3.5.5.2.


	La propuesta presentada no se encuentra firmada, ni tiene fecha de radicación, además aparecen dos copias de la misma. Se observó que los contratos presentan duplicidad en la información, como se evidencia al folios 35 y 36, en el certificado de registro en el banco de proyectos.
	La administración tomo medidas frente a este hallazgo y a partir de la fecha del mismo,  todas las carpetas cuentan con la propuesta debidamente radicada, y no hay duplicidad de documentos. 


	El equipo auditor verificó físicamente los contratos y fue subsanada la observación.
	2

	3.5.6.1.


	Se observó que la Alcaldía Local no designó mediante memorando el funcionario encargado de realizar las labores de supervisión de acuerdo a lo establecido en la cláusula décima primera del convenio, obrante a folio 182. Lo anterior transgrede el literal b del artículo 2º de la ley 87 de 1993, lo cual constituye un hallazgo administrativo.
	 (Apoyo administrativo de la oficina Jurídica del Fondo de Desarrollo) . La administración tomó medidas frente a este hallazgo y a partir de la fecha del mismo,  todas las carpetas cuentan con la designación del apoyo a la supervisión. 


	El equipo auditor verificó físicamente los contratos. Se tomaron dos fotocopias como muestra de la designación de apoyo a la supervisión. Fue subsanada la observación
	2

	3.5.6.2.


	No se evidenció que se halla cumplido con lo establecido en la cláusula cuarta del convenio respecto al comité coordinador y la aprobación que éste impartiera al plan de trabajo y los cronogramas. No se evidenció que se halla dado cumplimiento a las actividades de acuerdo al cronograma, en relación con la actividad en el Área Agrícola a realizar entre el 3 y el 14 de marzo, obrantes a folio 215. En el plan de actividades se comprometen a rendir informes cada mes sin embargo en la carpeta del contrato, no se encontró ningún informe para el mes comprendido entre el 22 de enero y el 21 de febrero de 2008. (folio 213)
	De acuerdo el informe presentado por  el interventor del convenio durante la fecha mencionada  se le hicieron observaciones al ejecutor y se le solicitaron algunos ajustes  dentro de sus plan de trabajo y cronograma de actividades los cuales se llevaron a cabo.


	El equipo auditor verificó físicamente el convenio. Se subsanó la observación.


	2

	3.5.7.1.


	Los documentos suministrados por el contratista informe y propuesta no registran fecha de radicación, ni de recibo, lo que impide determinar si estos fueron suministrados en tiempo real o posteriormente.


	Apoyo administrativo de la oficina Jurídica del Fondo de Desarrollo) 

La administración tomo medidas frente a este hallazgo y a partir de la fecha del mismo,  todas las carpetas cuentan con la propuesta debidamente radicada. 
	El equipo auditor verificó físicamente los contratos. Fue subsanada la observación.


	2


	3.6.1.1.


	No se evidencian estudios previos que respalden la formulación de los proyectos objeto de inversión, ni se hace referencia en todas las fichas EBI-L existentes acerca de estos. No reposan las fichas EBI-L en todos los proyectos objeto de muestra y no se observan en todos los casos las debidas actualizaciones de estas pese a presentarse variaciones en algunos de sus componentes.
	Al respecto el doctor Tobías Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ A partir del hallazgo estamos dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Secretaria de Gobierno relacionados con la contratación. Se anexa fotocopia.


	El equipo auditor  verifico algunos contratos y evidenció  que la irregularidad fue subsanada
	2

	3.6.1.1.


	Como posible mecanismo de seguimiento y control el FDL diseñó un formato de hoja de ruta de los proyectos de inversión en algunas ocasiones de 2005 o de 2006 donde reposa alguna información del proyecto en la mayoría de los casos solamente nombre de proyecto y algunos formatos de verificación de documentación de proyectos... podrían ser herramientas útiles que dieran cuenta de manera ágil del desarrollo del proyecto y su organización ...se pudo determinar que los formatos en cuestión no se encuentran diligenciados a cabalidad en ninguno de los proyectos evaluados y que tampoco reposan en la carpeta todos los documentos que a consideración del FDL son necesarios para la organización y preservación de la memoria institucional de los mismos, por lo que en atención a esta situación se deduce que ...en muchos casos archivadas en desorden, con documentos repetitivos y en ocasiones con documentos ajenos a los mismos proyectos...
	Al respecto el doctor Tobías Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ A partir del hallazgo se esta diligenciando la hoja de ruta, de la cual anexo una copia. Se subsano el hallazgo.

	El equipo auditor verificó la hoja de ruta debidamente diligenciada.
	2

	3.6.1.1.


	Se reportan cumplimientos de metas correspondientes al 100% en proyectos que presentan ejecuciones de giros inferiores a estos porcentajes .. Esta situación alerta acerca de los procesos de planificación existentes por cuanto permite visualizar cumplimiento de metas con porcentajes inferiores de presupuesto a los apropiados para el desarrollo de los mismos y por ende cuestiona acerca de la seriedad de las formulaciones existentes y de los mecanismos de seguimiento a la gestión.
	Al respecto el doctor Tobías Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ A partir del hallazgo y por medio de la interventorias y supervisiones de apoyo, estamos revisando permanentemente la ejecución física de los contratos para no volver a incurrir en el mismo hallazgo. Anexo fotocopia.


	El equipo auditor  verifico algunos contratos y evidenció que en los informes se hace alusión a la ejecución porcentual, la irregularidad fue subsanada
	2

	3.6.1.1.


	En algunas oportunidades algunos proyectos son devueltos por la UEL para su complementación o corrección situación que retraza no solo el proceso surtido a través de la UEL sino la gestión propia del FDL.


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ A partir del hallazgo estamos trabajando coordinadamente con la UEL la formulación de los proyectos, con el objeto de que cuando se vaya la formulación definitiva no tenga ninguna objeción en la respectiva UEL. Por ejemplo se envía el proyecto impreso a la UEL y simultáneamente se envía el mismo a través de correo electrónico y el profesional de planeación se reúne con el profesional de la UEL que estudia la formulación para dar la viabilidad y en esa reunión se hacen los ajustes necesarios. 
	El equipo auditor verifico y el hallazgo fue subsanado.
	2

	3.6.1.1.


	En la medida en que no existan ponderaciones específicas frente a las actividades desarrolladas en los proyectos que permitan medir el avance del cumplimiento de las metas no se pudo determinar como se establecen los porcentajes de cumplimientos de las mismas y por ende no se pudo determinar con certeza el beneficio social de la inversión y el cumplimiento de los objetivos programados. La anterior situación es delicada, habla de una administración que pese a haber afirmado cuando rindió la cuenta anual de la veracidad de sus registros, no puede afirmar con precisión acerca del producto de su gestión en términos de resultados concretos y confiables.
	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ A partir del hallazgo y por medio de la interventoria y supervisiones de apoyo, estamos revisando permanentemente la ejecución física de los contratos para no volver a incurrir en el mismo hallazgo. 
	Se anexa  copia de revisión de ejecución de algunos contratos.
	2

	3.6.2.1.


	En general el informe de Balance Social no da cuenta de la población beneficiada como producto de la ejecución de los proyectos de inversión en 2007. Se describen metas y obras contratadas que beneficiaran a x número de personas, pero no se especifica en la mayoría de los casos el número de personas beneficiadas a la fecha de corte del informe, a saber, diciembre 31 de 2007. Esta situación permite inferir que no existe un seguimiento cabal a la gestión que permita determinar el avance y el beneficio de este en términos reales.
	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ A partir del hallazgo hemos hecho todos los ajustes necesarios para cualificar y cuantificar la población beneficiada en cada uno de los proyectos. Anexo copia de un proyecto. 


	Se anexa copia de un proyecto
	2

	3.6.2.1.


	Para la mayoría de los proyectos el beneficio social aún es un supuesto y hasta tanto no se terminen los proyectos que se encuentran en ejecución no se puede hablar de beneficiarios concretos de la inversión estatal y de la gestión que frente a esta inversión desarrolló el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz durante la vigencia 2007 en términos de balance social. La situación presentada genera incertidumbre en la información reportada por la entidad e impiden determinar con certeza a la población beneficiada como producto de la inversión realizada, y por ende beneficiaria de la gestión, e imposibilita, determinar con claridad el avance o retroceso frente a los problemas sociales detectados y por consiguiente al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad.
	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ A la fecha el beneficio social se pude cuantificar por que ya se cuantificó el plan de desarrollo Bogotá sin Indiferencia y en su oportunidad se informo a la comunidad. El equipo auditor evidenció la rendición de cuentas 2009.


	El equipo auditor evidenció la rendición de cuentas 2009.


	2

	3.6.2.1.


	No se utiliza dentro del informe un dato unificado que identifique con claridad el número total de habitantes de la zona; se manejan dentro del informe 2 cifras diferentes correspondientes al total de la población a atender de Sumapaz a saber 2,289 y 3,118 habitantes.


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ La administración local ofició al DANE y a la Secretaría Distrital de Planeación solicitando la certificación de la población que habita la localidad de Sumapaz, entidades que informaron que la población al año 2005 de acuerdo con el Censo General fue de 6.708 habitantes; así mismo el índice de calidad de vida (ICV) de la Secretaría Distrital de Planeación arroja una población para el año 2007 de 5.667 habitantes, población con la cual se formuló el Plan de Desarrollo Local 2009-2012 y los proyectos de inversión local 2008, en atención a que es la cifra oficial. 
	Se anexa copia del oficio enviado al DANE.


	2

	3.6.2.1.


	Por lo general las metas programadas para la vigencia 2006 se encontraban en ejecución durante 2007, y las programadas para 2007 se ejecutaran en 2008 con recursos comprometidos en la anterior vigencia. La localidad de Sumapaz tiene una de las más altas inversiones per cápita del Distrito Capital por cuanto para un total de 2.289 personas que habitan la región se asignaron recursos definitivos por cuantía de $ 18´506.09 millones, para la vigencia 2007, no obstante dadas las dificultades evidenciadas en el seguimiento es difícil determinar el impacto de la inversión en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad.
	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ El Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia se cumplió un año después de su vigencia, debido al rezago en contratación en que incurrió todo el distrito capital y en parte también porque hasta tanto no termine la ejecución de un proyecto no es lógico contratar el siguiente.

	Se subsano la irregularidad
	2

	3.6.2.1.


	Verificada y contrastada la información del informe de Balance Social vigencia 2007 reportada en SIVICOF con los documentos del plan de acción local - vigencia 2007 reportada en SIVICOF, documentos contentivos de los proyectos y algunos contratos se evidenciaron inconsistencias entre la información reportada que evidencian deficiencias en los registros y reportes de la información...
	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “A partir del hallazgo hemos buscado centralizar la información y que esta salga acorde con el seguimiento que se hace a los proyectos para no volver a incurrir en los hallazgos encontrados. 


	El equipo auditor comparó el último informe de sivicof reportado por el Fondo, con los documentos físicos de los proyectos y contratos. Se subsanó la inconsistencia.
	2

	2.2.1.


	En desarrollo de la evaluación del sistema de control interno se evidenció que hay multiplicidad de funciones en cabeza de un solo funcionario. Es así como las funciones de supervisión de los contratos y convenios de la alcaldía local y de las UEL son asumidas por los mismos funcionarios de la alcaldía, quienes, además de desempeñar las funciones propias de su cargo, deben también asumir funciones de interventores para los contratos suscritos directamente por la alcaldía local...no hay establecidos cronogramas de actividades, ni informes completos y permanentes, durante la ejecución de los contratos que permitan evidenciar las labores ejecutadas en el transcurso del plazo establecido en los mismos, pero sí aparece la firma del supervisor avalando el cumplimiento del contratista, para así autorizar los respectivos giros y actas de cumplimiento. Igualmente se evidencia la ausencia de un procedimiento claro que establezca el alcance preciso de la misión y gestión del supervisor frente al contratista.
	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “La administración local ha tomado en cuenta la observación de la Contraloría en el sentido de distribuir las designaciones de apoyo a la supervisión tratando de evitar la multiplicidad funciones en cabeza de un solo funcionario. Es por esto que ha solicitado a la Secretaria de Gobierno Dirección de Gestión Humana, personal de apoyo  idóneo para el cumplimiento de estas funciones,  con el que no se cuenta, autorizando la contratación del personal requerido. Actualmente, dispone de personal adicional contratado directamente por la Secretaría de Gobierno y otros autorizados por la dirección de gestión humana para apoyar áreas de interventorias de obras, vías, acueductos y alcantarillados, plantas de los colegios, e.t.c.
	La administración actualmente, dispone de personal para el desarrollo de sus actividades

	2

	2.2.5.1.


	El FDL Sumapaz suscribió en el año 2005 seis (6) convenios interadministrativos con la Universidad Distrital amén de los celebrados en vigencias anteriores y que durante 2005 tuvieron ejecución. Todos los convenios de 2005 contemplan un aporte en especie por parte de la universidad...se deduce que el FDL Sumapaz convino con la Universidad Distrital la ejecución de $1.313.250.000 durante 2005 y que la universidad, a través del monto calculado de sus aportes, contribuyó con $164.885.000, que en todos los casos está representado en diseño de la propuesta académica, operativa y económica, alquiler de oficina, equipos de oficina, servicios públicos básicos, servicio de comunicaciones, aseo y mantenimiento y apoyo logístico. En consideración a que el promedio de los plazos de los seis convenios es de 7,8 meses, quiere esto decir que la Universidad aportó $21.139.102 mensuales, lo cual es inequitativo con el FDL Sumapaz, pues es un monto muy elevado para alquileres de oficina, de equipos de oficina, aseo y mantenimiento y pago de servicios básicos.
	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ A partir del hallazgo hemos tomado nota de los errores cometidos en los seis (6) convenios, para que los convenios siguientes que se firmen se hagan conforme al manual de procedimientos , teniendo en cuenta la proporcionalidad del aporte y la cofinanciación. 


	El equipo auditor revisó algunos convenios y se esta subsanando la irregularidad.


	2

	2.2.6.1.


	El punto de estudio del convenio es San Juan - Chorreras - Lagunitas - Santa Ana - San Juan. En desarrollo de esta auditoría especial se pudo verificar que el Fodesep no ha cumplido con los términos del convenio. El mismo interventor en sus informes ha manifestado el reiterado incumplimiento del convenio por parte de Fodesep. Observa la Contraloría que los recursos aportados al convenio hasta ahora (40%) están en serio riesgo y que los reiterados incumplimientos no permiten el beneficio oportuno de la población objetivo. Evidentemente la situación descrita nos lleva a concluir que el incumplimiento de Fodesep da lugar a un hallazgo administrativo, que de liquidarse el convenio en estas condiciones tendría incidencia disciplinaria, por violación de los numerales 1, 2, 4 y 8 del artículo 26 de la ley 80 de 1993. Las acciones correctivas que la Alcaldía debe adelantar para revisar el tema, incluida la solicitud de todos los soportes financieros de ejecución del convenio, deben quedar en el plan de mejoramiento.
	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ El convenio fue liquidado normalmente teniendo en cuenta las observaciones hechas por el ente de control y no hubo detrimento patrimonial alguno. 


	El equipo auditor revisó el convenio y se subsanó la observación.


	2

	2.2.11.1


	El proyecto 0109 de Sumapaz, previeron unos precios para algunos elementos deportivos, que están por encima de los precios de mercado, según lo pudo comprobar la Contraloría en cotizaciones hechas durante el mes de octubre de 2006. Estos mismos sobreprecios fueron los incorporados al convenio y Coopidred ha facturado con base en ellos. Es así como la Contraloría ha determinado unos posibles sobrecostos en estos elementos deportivos...La gestión antieconómica contraria a la austeridad del gasto público de la Alcaldía Local, al formular el proyecto con un presupuesto que para algunos elementos deportivos exacerba el precio de mercado, da lugar a un posible hallazgo administrativo para el FDLSumapaz, que de liquidarse el convenio en estos términos tendría incidencia disciplinaria, por incumplimiento del numeral 21 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Por su parte, esta gestión fiscal antieconómica y contraria a la austeridad del gasto público, da lugar a un posible hallazgo administrativo para el IDRD, que de liquidarse el convenio en estos términos tendría incidencia fiscal, por valor de $18.125.885,24, por incumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, en el artículo 3, en los numerales 3 y 5 del artículo 4 y en el artículo 26, numeral 1, de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 22 del decreto 26 de 1998. Igualmente, el hallazgo administrativo tendría incidencia disciplinaria, por incumplimiento del numeral 21 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Las acciones correctivas que el IDRD debe adelantar para revisar los precios de los elementos deportivos y hacer que el contratista ajuste los mismos a precios de mercado deben incluirse en el plan de mejoramiento.
	Este hallazgo esta siendo objeto de revisión por parte del grupo auditor ante la UEL I.D.R.D.


	El contrato se liquido y aparece un saldo a favor del FDLS de $ 19.640.446.00
	2

	2.2.4


	La contratación del FDL Sumapaz muestra un nivel alto de improvisación en la planeación. En esta auditoría se evidenciaron fallas, en algunos casos protuberantes, en la elaboración de los proyectos de inversión, que finalmente han desencadenado en irregularidades en la ejecución de contratos y convenios y, por ende, resultan en una inadecuada ejecución de los recursos y del cumplimiento del objeto del sujeto de control.


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “A partir del hallazgo, la administración local esta en un proceso permanente de mejoramiento en la formulación de los proyectos, desarrollo y ejecución de los contratos, con el objeto de dar cumplimiento a todos los procedimientos de la Secretaría de Gobierno. 
	El equipo auditor verifico que se subsanó la observación.


	2

	3.3.6


	Examinadas las cuentas por pagar por valor de $ 127 millones, del FDLS, se observa que no se registra oportunamente el valor de los documentos que generan las obligaciones correspondientes, esto es, el recibido de los bienes, obras y servicios de conformidad con las condiciones contractuales, sino que se causa parcial o totalmente, registrándolos solamente en el momento del pago, con lo cual se evidencia que no aplica el sistema de causación, ni tampoco se lleva un control contable de estas cuentas.
	El contador del FDLS manifestó: “Teniendo en cuenta el archivo 2008, se observa que se solicitó a las UEL los soportes correspondientes para registrar la causación y su respectivo pago y el control de estos contratos de acuerdo a su ejecución es por intermedio de los interventores y supervisores de los mismos. 


	El equipo auditor  evidenció que actualmente se realiza este registro y control.


	2

	3.5.1
	Suministro 10-2005. Figura acta de iniciación la cual no se encuentra firmada por el representante legal del contratista
	La administración requirió al contratista  para la firma de la misma. El contrato se encuentra liquidado en en el archivo de la Alcaldía del 4 piso. Se anexa fotocopia.
	Se anexa fotocopia y se subsanó la irregularidad.


	2

	3.5.1


	Suministro 22-2005. A folio 102 del tomo 1 figura acta de comité evaluador la cual carece de firma del Coordinador Administrativo y Financiero - Igualmente se observó que a folio 1333 tomo 1 aparece recibo con enmendadura respecto a la cantidad de combustible solicitado.
	La alcaldía requirió al funcionario de la época FERNANDO RODRIGUEZ, Coordinador Administrativo y Financiero, sin que a la fecha el funcionario se haya hecho presente para la respectiva firma. 
	El equipo auditor  evidenció el oficio requiriendo al citado funcionario.
	2

	3.5.2

	Prestación de Servicios No. 11 de 2005. - A folio 491 tomo II figura acta de interventoría de fecha 7 de abril, la cual carece de firma del contratista.


	La administración requirió al contratista  para la firma de la misma. El contrato se encuentra liquidado en en el archivo de la Alcaldía del 4 piso. Se anexa fotocopia.
	El equipo auditor evidenció el acta firmada
	2

	3.5.2

	Prestación S. 25 de 2006. - No obra en la carpeta del contrato copia del decreto de nombramiento, ni del acta de posesión del representante legal. Los estudios de conveniencia no tienen fecha de elaboración


	La administración tomó medias frente a este hallazgo y a partir de la fecha del mismo todas las carpetas cuentan con los documentos que acreditan al representante legal. Se anexa fotocopia. (Fotocopia)
	El equipo auditor revisó algunos contratos y observó que la irregularidad fue subsanada.
	2

	2.1

	Al verificar las carpetas que contienen los archivos de los predios que están siendo objeto de legalización ante el INCODER se evidencia falta de gestión por parte de la administración local ante la mencionada institución, razón por la cual se evidencian fallas de control interno, al no solicitar agilidad ante ese proceso, lo cual permitiría actualizar la base de datos de bienes de propiedad del Fondo de Desarrollo Local, así como los registros contables, transgrediendo los literales c) y e) de la ley 83 de 1993.
	En la oficina Jurídica del Fondo se encuentran las carpetas del convenio (7 con informes del ejecutor y 16 con los documentos de los beneficiarios,  del proyecto aproximadamente 10 AZ con 2000 folios). 


	El equipo auditor verifico las AZ y se subsano la irregularidad
	2

	2.3.1

	En los convenios donde fue pactado anticipo no se cita como será amortizado el anticipo, tampoco se hace referencia a la cuenta conjunta que debe suscribir entre el contratista y el FDLS para el manejo del mismo toda vez que, estos superan al 50% de la menor cuantía, no se evidencia dentro de la carpeta del contrato que este proceso se haya surtido. como ejemplo se puede citar convenio interadministrativo 06 de 2006 , convenio 15 de 2007 situación que esta transgrediendo el artículo 7 del decreto 2170 de 2002, los literales a,b,c, d,e g del artículo 82 de la ley 80 de 1993 y los artículos 22 y 23 del numeral 21 del artículo 34 de la ley 734 de 2002
	A la fecha de esta observación no se suscribieron convenios con anticipo.


	El equipo auditor revisó algunos contratos y observó que la irregularidad fue subsanada.
	2

	2.3.2


	En general se observa que la cuantia de los aportes de los convenios celebrados con alma mater y otras instituciones es inferior al 10% del total de la cuantia requerida para la ejecución de los contratos, situación que pudiera inducir a pensar que no habría habido necesidad de celebrar un convenio y que posiblemente se prodría haber desarrollado el objeto contractual por medio de otro tipo de contratación que hiciera exigible la constitución de garantías polizas de cumplimiento, que amparan los recursos invertidos por el FDL, o hacer exigibles garantías dentro del convenio mismo dada que la inversión realizada por el FDLS supera casi en todos los casos el 90% de la inversión total del convenio. No obstante lo anterior no se exige polizas, que amparen la inversión local y la debida ejecución de los convenios pese a que en varias oportunidades diferentes UEL lo han sugerido, sumado a lo anterior no se evidencia en la mayoria de los casos el aporte dl contratista, es usual que en los convenios el aporte del ejecutor no se discrimine por ITEM ni aparezcan soportes de ejecución de estos recurso en los casos en que se ha pactado. Las situaciones descritas se presentan entre otros en los convenios interadministrativos, 04/06, 06/'06, 16/06, 3/06 7/07, 17/07, 16/06, 4/07, 12/06. 13/07 com lo que se transgreden los literales a,b,c,d,e f, g ha del artículo 2 de la ley 87 de 93, 22 y 23, numerales 10 y 12 de la circular 00 de 2005 emitida de la secretaria de Gobierno
	Al respecto las doctoras Dayra Garzón,  contratista Apoyo Administrativo y María Eugenia Serrano Quintero, Contratista Abogada de Apoyo, manifestaron: “ A partir de la observación, desde la formulación del proyecto los aportes se están acordando en  porcentajes iguales o superiores al 10%. Como ejemplo tenemos el proyecto No. 262. Que desarrolla el contrato de asociación 10 de 2009 con la Fundación San Felipe Neri.  Y cuyo aporte es de $113.450.000 correspondiente al 35%  como aporte del ejecutor. 


	El equipo auditor verificó mediante muestra el cumplimiento de este compromiso.
	2

	2.3.3


	Los objetos de los convenios son en la mayoría de los casos muy amplios y ambiguos.


	A partir de la observación, la administración tomó los correctivos del caso y al objeto de los contratos y/ convenios se les  incluye una clausula que se denomina ALCANCES EPECIFICOS DEL OBJETO, dentro de la cual se discriminan las actividades que debe realizar el contratista para cumplir con el objeto el cual corresponde al nombre del proyecto y su componente que igualmente hacen parte del Plan de Desarrollo 2009-2012. Por tal razón no pueden ser modificados.
	El equipo auditor verificó mediante muestra el cumplimiento de este compromiso.
	2

	2.3.4


	No reposan en todas las carpetas contentivas de los convenios interadministrativos y contratos celebrados objeto de la auditoría, informes precisos acerca de los productos de la ejecución de los convenios, ni producto de las actividades que muestren claramente los avances reales del proceso contractual

.
	 La administración ha realizado en lo que va corrido del presente año dos capacitaciones con los interventores y/o supervisores a fin de dar instrucciones precisas de  la forma en que se deben  presentar los informes por parte de los ejecutores en donde se verifica efectivamente los avances reales de cada contrato y/o convenio. 
	El equipo auditor verificó mediante muestra el cumplimiento de  este compromiso
	2

	2.3.5


	En los convenios verificados no se evidencia en las carpetas contentivas de los mismos, estudios técnicos y estudios de mercado precisos que identifiquen uno o más insumos para determinar el porque de la necesidad de la contratación , se referencia como estudio previo el proyecto mismo, no obstante revisadas las carpetas de los proyectos se evidencia que no reposan allí en todos los casos los estudios que dieron origen al proyecto como tal, no existe un proceso de planeación estructurado, ni sustentaciones de las relaciones técnico económicas que permitan determinar si los contratos son necesarios y susceptibles de satisfacer necesidades de la población afectada... se transgrede literales a,b, c,d, e f h del art. 2 de la ley 87 de 1993 y artículo 8 de decreto 2170 de 2002
	La administración da estricto cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Desarrollo el cual  se realizó con base en los Encuentros ciudadanos en donde la comunidad priorizó los proyectos a realizar y  ejecutar para la presente administración. Por otro lado  la administración  subsanó la observación y actualmente se realizan los estudios  previos y análisis de costos respectivos por parte de la oficina de planeación a fin de determinar el valor o presupuesto destinado para la contratación que sirve de soporte a las solicitud de expedición de CDPs.


	El equipo auditor verificó mediante en el proyecto 267  “Asistencia técnica Agropecuaria y Gestión Rural Ambiental para el aprovechamiento  productivo regulado de la localidad, Componente: Conservación de Ecosistemas”. el cumplimiento de  este compromiso. 


	2

	2.3.6


	El objeto social de alma mater no presenta en forma especifica y clara las labores que este le permite realizar lo que le posibilita involucrarse en convenios de toda clase, a la selección de alma mater no se le aplicaron los principios de transparencia y selección objetiva toda vez que no se ha asegurado la igualdad de oportunidad , la capacidad técnica necesaria para garantizar la ejecución idónea de los convenios y la consecución estricta de los objetos contratados, no se realizan en la mayoría de los casos exigencias en torno a los perfiles de los ejecutores.....lo anterior transgrede los literales a,b,c,d, e, f, h del artículo 2 de la ley 87 , artículo 22 y 23 de la ley 80 de 1993 numeral 21 del artículo 34 de la ley 734 de 2002 numeral 5 de la circular 00 de 2005 emanada de secretaria de Gobierno.
	La administración tendrá especial cuidado para seleccionar los proponentes teniendo en cuenta su idoneidad para la ejecución de los proyectos de acuerdo con su objeto social.


	El equipo auditor verificó mediante muestra el cumplimiento de  este compromiso
	2

	2.3.7


	… pero como generalmente quienes ejecutan los proyectos son subcontratistas de alma mater se debería presentar constancia de pago de los parafiscales de estas personas …

. 
	La administración tomó correctivos a partir de la observación y actualmente, los ejecutores deben anexar en sus informes copia de los contratos y el pago de los aportes a seguridad social de los contratistas que  se pagan con cargo a los recursos del Fondo. 
	El equipo auditor verificó mediante muestra el cumplimiento de esta observación
	2

	2.3.8


	Se observa en varios de los convenios interadministrativos que producto de éstos se adquieren bienes ya sean devolutivos o de consumo, los cuales en muchos casos son entregados a los beneficiarios sin que se surta el procedimiemto establecido del paso por almacén


	La almacenista, manifiesta : “ Los bienes adquiridos en desarrollo de los proyectos de inversión social son verificados por el área del almacén y elaborar el acta de entrega y recibo simultánea según sea el caso. Se pone de presente las actas de recibo, actas de entrega y simultáneas en tres (3) folios.
	El equipo auditor evidenció las actas.
	2

	2.3.9


	…Inexistencia de términos de referencia previos a la presentación de propuesta ….no se atienden las recomendaciones de las UEL…. No se menciona fecha exacta en los términos de referencia y propuesta..........dentro de la propuesta no se define el perfil del contratista
	 Este convenio no requiere de pliegos de condiciones y/o términos de referencia por cuanto se realizo un convenio de asociación que se rige por el decreto 777 de 2009 y reglamentarios.
	El equipo auditor revisó el contrato y se ajusta a la ley. 
	2

	2.3.10
	No existe comunicación entre interventoria y supervisión, se presenta un único informe donde el supervisor e interventor corroboran lo dicho por el contratista.

. 
	Este contrato tuvo un término de 15 días y la forma de pago se hizo contra entrega a satisfacción, Su objeto fue realizar las novenas navideñas en las corregidurias y centros poblados de la localidad. Razón por la cual solo se presentó un informe.
	El equipo verificó el informe  mencionado. 


	2

	2.3.11


	En la mayoría de carpetas de los convenios o contratos no se encuentran hojas de vida de los ejecutores contratistas o subcontratistas, interventores y supervisores


	A partir de la observación la administración dio instrucciones a la oficina jurídica para que en cada carpeta  reposen los documentos respectivos a las hojas de vida de los ejecutores y demás que participen en la ejecución de los mismos.
	El equipo auditor verificó que actualmente las carpetas contienen las hojas de vida de los ejecutores en su totalidad.


	2

	2.3.12
	Se siguen presentando deficiencias en los procesos ?..que van desde la planeación de la parte precontractual hasta la contractual y archivo


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ a partir del hallazgo estamos mejorando permanentemente la planeación en la parte precontractual y contractual de los procesos, comenzando por la foliación de todas las carpetas. 
	El equipo auditor verificó algunos contratos y se subsano la observación.

	2

	2.4.1


	Se realizan actas de liquidación con inconsistencias


	Se ha implementado por parte de la oficina jurídica los modelos  de acta de liquidación requeridas. Se anexa formato.
	El equipo auditor verificó algunos contratos y se subsano la observación.
	2

	2.4.3


	No se evidencia actos administrativos en la designación de apoyos a la supervisión


	La administración a partir de la fecha de la observación por parte del ente de control  designa para cada contrato o convenio  el respectivo apoyo a supervisión, mediante memorando.  
	El equipo auditor verificó  la designación de apoyo a la supervisión en una muestra que realizó
	2

	2.4.5


	No se evidencia solicitud del trámite de licencia de construcción


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “No se pueden solicitar las licencias de construcción porque a la fecha no hay ninguna Unidad de Planeamiento Rural aprobada. 
	El equipo auditor verificó y se subsano la observación.

	2

	2.4.7


	No se efectúa pago de impuesto de timbre


	El contador del FDLS manifestó: “ Actualmente la liquidación del timbre esta siendo realizada por el contador  al momento de la firma del contrato, ya que el soporte de pago debe reposar en la carpeta de cada contrato.
	El equipo auditor verificó algunos contratos y se subsano la observación.

	2

	2.4.8


	No se exige en los términos de referencia experticia profesional específica al contratista


	La administración a partir de la fecha de la observación por parte del ente de control  exige y verifica la experiencia e idoneidad de los profesionales ejecutores de los contratos y/o convenios.  


	El  equipo auditor verificó en una muestra realizada para el efecto los documentos de idoneidad y experiencia de los contratistas.
	2

	2.4.9


	….el plan de acción a folio 316 contempla la elaboración de una cartilla que no recoge las herramientas para la resolución de conflictos?. Los costos son superiores frente a edición de surcando amaneceres...


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “A partir del hallazgo se esta haciendo analisis de mercado en cada uno de todos los proyectos para que el precio establecido en los mismos este acorde con los precios del mercado. 
	El equipo auditor verificó algunos proyectos y se encuentra subsanada la inconsistencia.

	2

	2.4.12
	No se realizó interventoría por la caja de vivienda popular

.


	Se esta exigiendo a los interventores para que realicen sus funciones acordes con los términos señalados en los contratos y/ convenios.


	El ente de control revisó algunos contratos de Interventoría y verificó los informes  que corroboran la ejecución de los mismos.

Se subsanó por parte del ejecutor UNIVERSIDAD DISTRITAL, la entrada al almacén de los textos. Se anexa fotocopia del ingreso.
	2

	2.4.13


	No se paga publicación en registro distrital…


	Se subsanó esta observación y actualmente se incluye en todos los contratos el cumplimiento de la clausula de publicación cuando a ello hubiere lugar. 

Se subsanó por parte del ejecutor UNIVERSIDAD DISTRITAL, la entrada al almacén de los textos. 
	Se anexa fotocopia del ingreso.


	2

	2.4.14


	…incumplimiento en algunas obligaciones


	Se subsanó por parte del ejecutor UNIVERSIDAD DISTRITAL, la entrada al almacén de los textos. 
	Se anexa fotocopia del ingreso
	2

	2.4.15


	..no coincide el presupuesto de la ficha EBI al propuesto por el contratista con el presupuesto inicial...el presupuesto señalado en la ficha EBI debe coincidir con el precio del contratista


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ A partir de la observación se actualiza la ficha EBI teniendo en cuenta las modificaciones como consecuencia de la aplicación de excedentes financieros o traslados presupuestales. Se subsano la observación y se anexa copia de una ficha EBI actualizada
	Se anexa copia de una ficha EBI actualizada
	2

	2.4.16


	Se realizó pago por valor total del contrato sin tener en cuenta lo pactado en el contrato.


	El contador del FDLS manifestó: “ De acuerdo a este hallazgo se implemento un control interno para verificar que cumpla con todos los requisitos contemplados en el contrato, estos formatos son la hoja de ruta del manual de procesos de la  Secretaria de Gobierno y hoja de verificación de requisitos jurídicos, técnicos y financieros para realizar el pago (control interno de la alcaldía). 
	Anexo copia de los citados formatos.


	2

	2.4.17


	No hay planeación contractual, ni acompañamiento posterior 


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “A partir del hallazgo y como lo hemos dicho en respuestas anteriores estamos en permanente ajuste de todos los procesos conforme lo ordena el manual de procedimientos de la Secretaría de Gobierno. Actualmente se esta  diligenciando una hoja de ruta por cada uno de los proyectos y contratos, en la cual se especifica las áreas y funcionarios responsables y las fechas de su trámite. 
	Anexo copia de la hoja de ruta de un contrato.
	2

	2.4.22
	Se hallo listado de inscripción de participantes con borrones de corrector.


	Se subsanó esta observación dando instrucciones precisas a los ejecutores para llenar los listados de asistencia a los diferentes  eventos que contienen los contratos en la debida forma.
	El equipo auditor verificó algunos  listados de asistencia y fue subsanada la inconsistencia
	2

	2.4.24


	Los aportes de seguridad social no corresponden sobre el valor de los contratos suscritos.


	Se subsanó la observación y se liquidó el convenio 17 de 2006. 


	Se anexa fotocopia
	2

	2.4.26


	No hay garantías en los convenios, no se cumple con las recomendaciones de los perfiles exigidos para equipo de trabajo, no reposan en carpetas los informes precisos de los productos de la ejecución del convenio


	A partir de la fecha de la observación se exige por parte parte de la oficina jurídica las pólizas a todos los contratos que suscribe el Fondo Local. 


	El equipo auditor verificó mediante una muestra que se exigen las respectivas pólizas de garantías a los contratos y/o convenios.
	2

	3.2.2


	Se evidencia que al efectuar las aproximaciones de las cifras del libro mayor y balances para reportar en el formato CGN 2005-001 no se tuvo en cuenta la técnica para llevar a cabo esta labor como lo es aproximar por exceso y por defecto, por lo cual se presentan diferencias.
	El contador del FDLS manifestó: “Este hallazgo se verificará al cierre del periodo fiscal de 2009, el cual quedará subsanado en un 100 por 100%.


	Este hallazgo se verificará al cierre del periodo fiscal de 2009, por el equipo auditor


	0

	3.2.3


	Verificado el inventario de elementos devolutivos nuevos en bodega se observa que el FDLS posee bienes con una antigüedad superior a un año, incluso desde el año 2000 que no han sido dados al servicio por valor de $18.28 millones.


	Manifiesta la almacenista: “ Cuando recibí el almacén, llevamos a cabo junto con la anterior almacenista, la depuración y verificación de los inventarios individuales que tenían tanto funcionarios como contratistas, y se elaboraron las tarjetas individuales a cada uno. A la fecha todos los bienes están asignados a los funcionarios y contratistas. 
	El equipo auditor verificó las tarjetas individuales de inventarios y observó que todos los elementos fueron asignados a los funcionarios y contratista y están siendo utilizados
	2

	3.2.4


	El inventario de elementos devolutivos usados en bodega del FDLS posee bienes por valor de $19,83 millones, con una antigüedad superior a un año que no han sido depreciados ni un mes lo que quiere decir que no han sido usados, razón por la cual no poseen el carácter de bienes devolutivos usados en bodega.
	Al respecto la Dra. Ana Lilia Sequera, en su calidad de almacenista manifestó: “ Como manifesté al anterior hallazgo, todos los bienes devolutivos se asignaron a funcionarios y contratistas y a la fecha están siendo utilizados


	El equipo auditor verificó las tarjetas individuales de inventarios y observó que todos los elementos fueron asignados a los funcionarios y contratista y están siendo utilizados
	2

	3.2.5


	Al igual que en la vigencia anterior se detectó que a pesar de contar con un inventario de bienes y registros contables conciliados, el área jurídica del FDLS no cuenta con una base de datos que permita llevar a cabo un control de los contratos de comodato, lo cual no permite realizar una conciliación entre las área jurídica y contable, con lo cual se trasgrede el numeral 2.7 - características cualitativas de la información contable pública del Plan General de Contabilidad Pública, emanado de la Contaduría General de la Nación
	Se subsanó la observación, la base de datos reposa en la oficina jurídica. 


	El equipo auditor verificó la existencia de la base de datos en la oficina jurídica del Fondo.


	2

	3.2.6


	Al verificar físicamente los contratos de comodato se pudo establecer que no están firmadas las prórrogas por la alcaldesa. 


	Al respecto la almacenista manifestó: “ Se realizó un contrato de comodato con Asojuntas. Se anexa copia de la salida por comodato, y las prórrogas están firmadas por la alcaldesa
	El equipo auditor verificó los contratos de comodato y las prórrogas están firmadas por la alcaldesa.
	2

	3.2.7 


	Verificado el inventario de elementos devolutivos nuevos en bodega se observa que el FDLS posee licencias de software por un valor de $17.5 millones con una antigüedad superior a un año. Con lo anterior se esta trasgradiendo los literales a y c del articulo 2do de la ley 87 de 1993
	Al respecto la almacenista manifestó:” Las licencias de Software vigentes se les cargaron al inventario individual de cada funcionario que estaban a su servicio. 


	El equipo auditor evidenció las tarjetas individuales y se anexa una copia.
	2

	3.2.8


	El FDL Sumapaz al registrar la contrapartida de los recursos entregados en administración al IDU lo hace en la cuenta 581593, cuando lo correcto es utilizar la cuenta 310501 ? capital Fiscal, con lo cual se transgrede la instrucción dada por la Contaduría General de la Nación en el Oficio 20074-92528 del 23 de Julio de 2007, razón por la cual esta cuenta se encuentra subestimada en $ 1.469.60 millones de pesos, saldo correspondiente a los recursos entregados en administración al IDU.
	El contador del FDLS manifestó: “Al finalizar el periodo fiscal se analizará cada convenio para ajustar las cuentas en las cuales se deben llevar los registros contables de acuerdo con las instrucciones dadas por la Contaduría General de la Nación.


	Al finalizar el periodo fiscal se debe hacer seguimiento a este hallazgo


	0

	3.3.2.1
	En el siguiente grafico se muestra el porcentaje de ejecución versus el porcentaje de giro, el cual es preocupante para la Contraloría, por el nivel bajo de giro, que en promedio fue de un 44% para la vigencia 2008, considerándose este como un Hallazgo Administrativo


	Al respecto la doctora Mary Solange Pulido Villegas , responsable de presupuesto del FDLS manifestó: “ Los giros se están efectuando conforme a las solicitudes de pago de interventores y supervisores de conformidad al clausurado de los contratos. Por ser este un hallazgo  al cierre de la vigencia fiscal igualmente su conciliación se reflejará el 31 de diciembre de 2009.
	Por ser este un hallazgo  al cierre de la vigencia fiscal igualmente su conciliación se reflejará el 31 de diciembre de 2009.

	0

	3.3.3.1


	En lo referente con la ejecución del nivel de autorización de giros y en el nivel de autorización de recursos, su ponderación fue del 49% y 43% respectivamente, ubicándose dichos resultados en el rango de calificación DEFICIENTE. Lo anterior se constituye en un Hallazgo Administrativo


	Al respecto la doctora Mary Solange Pulido Villegas, responsable de presupuesto del FDLS manifestó: “ Para la presente vigencia 2009, se proyecta comprometer en un mayor promedio la inversión y reducir los procesos en curso, así mismo los  giros se efectuaran conforme a las solicitudes de pago realizadas por la UEL, supervisores e interventores. Este análisis se cotejará a diciembre 31 de 2009 cuando se tenga el dato exacto de lo comprometido y lo girado en la vigencia fiscal.
	Este análisis se cotejará a diciembre 31 de 2009 cuando se tenga el dato exacto de lo comprometido y lo girado en la vigencia fiscal.

	0

	3.3.3.2


	El indicador de cumplimiento de PAC presentó una calificacion deficiente con el 44%. Si bien es cierto, el presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros, no se evidencia una adecuada planeación y programación de éste, no se acatan las disposiciones, procedimientos y directrices para realizar un efectivo control a la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, como lo establece la Resolución No.04 de marzo 12 de 2004, en su capitulo III Políticas, Localidades, párrafo 2ª. Lo anterior se constituye en Hallazgo administrativo. 
	Al respecto la doctora Mary Solange Pulido Villegas, responsable de presupuesto del FDLS  y en calidad de conciliadora de presupuesto manifestó: “ Que la planeación  y programación del PAC se efectúa con base en las solicitudes efectuadas por las UEL y por cada uno de los interventores. El indicador de cumplimiento del PAC se analizará a 31 de diciembre de 2009 fecha en la cual se efectúa el cierre anual.


	El indicador de cumplimiento del PAC se analizará a 31 de diciembre de 2009 fecha en la cual se efectúa el cierre anual.


	0

	3.4.2.1


	Contrastada la información del informe de avance de ejecución del plan de acción local - vigencia 2008 reportada en SIVICOF, Informe Balance Social vigencia 2008 reportada a través de SIVICOF, documentación contentiva de los proyectos e informes solicitados y rendidos por la administración en aspectos relacionados. Contrastada la información se reitera la existencia de inconsistencias en la información concerniente a los resultados de los proyectos, no se evidenció un proceso coherente y organizado de seguimiento a la gestión que permita dar cuenta de manera clara y precisa acerca del cumplimiento de las metas establecidas en los mismos y por ende posibilite determinar con certeza el beneficio social de la inversión. Esta situación permite aseverar que la información reportada no es confiable, obstaculiza el conocimiento real de los resultados de la gestión producto de la inversión realizada e imposibilita la identificación de los beneficiarios de esta; haciendo imposible evaluar y determinar el avance de las metas planteadas, el cumplimiento de los objetivos programados y el cumplimiento de la misión institucional.
	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “A partir del hallazgo hemos buscado centralizar la información y que esta salga acorde con el seguimiento que se hace a los proyectos para no volver a incurrir en los hallazgos encontrados. 
	El equipo auditor comparó el último informe de sivicof reportado por el Fondo, con los documentos físicos de los proyectos y contratos. Se subsanó la inconsistencia
	2

	3.4.2.1


	Aunque se evidencia alguna mejoría en lo que atañe a la actualización del Banco de Proyectos, aún no se encuentra totalmente estructurado; a la fecha de la auditoría el mismo se encuentra en proceso de organización.


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “Con apoyo de la Secretaría de Planeación Distrital se inició el proceso de digitar la información de los proyectos en el aplicativo SEGPLAN. Se subsano la irregularidad.
	El equipo auditor evidenció el proceso de digitación de la información de los proyectos en el aplicativo SEGPLAN
	2

	3.4.2.1


	En las Fichas EBI-L, no se evidenciaron estudios previos que respalden la formulación para todos los proyectos objeto de muestra y no se observan en todos los casos las debidas actualizaciones de estas pese a presentarse variaciones en algunos de sus componentes. No se diligencian a cabalidad las actualizaciones de las fichas EBI.


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ De conformidad con la metodología de las fichas EBI-L estas consisten en el resumen de los proyectos de inversión local, que no contempla la elaboración de los estudios previos, los cuales se están elaborando en el proceso de formulación de cada proyecto; por otra parte la oficina de planeación está actualizando las fichas EBI-L de acuerdo con el avance de las formulaciones con ajuste a lo establecido en el plan de desarrollo.
	El equipo auditor evidenció la actualización de las fichas EBI-L de acuerdo con el avance de las formulaciones con ajuste a lo establecido en el plan de desarrollo.


	2

	3.4.2.1


	Como posible mecanismo de seguimiento y control el FDL diseñó un formato de hoja de ruta de los proyectos de inversión que contempla información precontractual, etapa de viabilización, información presupuestal, información contractual y seguimiento a actividades del contrato, sin embargo revisadas las carpetas contentivas de los proyectos de inversión se pudo determinar que los formatos en cuestión no se encuentran diligenciados a cabalidad en algunos de los proyectos evaluados.
	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “Actualmente se esta diligenciando la hoja de ruta de los proyectos, la cual contiene la denominación de cada proyecto y componente, rubro presupuestal y presupuesto del POAI, las fechas de formulación y envío a las diferentes UEL, fecha de solicitud de ajuste y reenvios, e.t.c., hasta la fecha de liquidación del mismo. Anexo copia de  la hoja de ruta.
	El equipo auditor evidenció el diligenciamiento de la hoja de ruta de los proyectos. Se subsanó la irregularidad.
	2

	3.4.2.1


	Se reportan altos porcentajes de cumplimientos de metas en proyectos que presentan ejecuciones de giros inferiores a estos porcentajes, tales como?Esta situación alerta de la equívoca formulación e implementación de los procesos de planificación, por cuanto muestra cumplimiento de metas con porcentajes inferiores de giros presupuestales a los apropiados para el desarrollo de los mismos y cuestiona acerca de la seriedad de las formulaciones existentes y de los mecanismos de seguimiento a la gestión, ya que podría pensarse que se efectuaron proyecciones financieras por encima de los montos de recursos necesarios para la implementación de los proyectos y que su ejecución real puede realizarse con menos presupuesto.
	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “Conforme a la forma de pago pactada en los contratos y convenios acorde con las metas de cumplimiento se realizan los giros por parte del Fondo, contando con la aprobación de los interventores y apoyo a las supervisiones, es decir, en algunos contratos o convenios se establece la obligación de cumplir con actividades, al cabo de las cuales se autorizan los pagos respectivos.  Se subsanó esta irregularidad. 


	En los contratos o convenios se establece la obligación de cumplir con actividades, al cabo de las cuales se autorizan los pagos respectivos.  Se subsanó esta irregularidad
	2

	3.4.2.1


	El archivo de los documentos aún no permite observar de manera organizada la secuencia de la gestión realizada y los avances de esta.


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “A partir de la observación, el FDLS implemento el Sistema de gestión documental conforme a las normas dadas por el archivo distrital, con el fin de que la documentación de las carpetas este debidamente organizada para su fácil consulta. 
	El equipo auditor observó algunas carpetas y se subsano la irregularidad.
	2

	3.4.2.1


	En algunas oportunidades algunos proyectos son devueltos por la UEL para su complementación o corrección situación que retraza no solo el proceso surtido a través de la UEL sino ocasiona demora en el proceso de contratación y en la ejecución oportuna de los recursos disponibles, evidenciando ineficiencia e ineficacia en la gestión de los recursos y postergando el beneficio social esperado.


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “La oficina de planeación se reúne periódicamente con las diferentes UEL en mesas técnicas de trabajo en las cuales se recibe el apoyo técnico para la formulación de los proyectos con el objeto de evitar las devoluciones para reformulaciones; sin embargo, algunas UEL, caso Salud y Educación, han hecho nuevas observaciones que han requerido efectuar ajustes. 
	Se anexa copia de actas de reuniones con las diferentes UEL. Se subsano la irregularidad.
	2

	3.4.2.1
	En la medida en que no existan ponderaciones específicas frente a las actividades desarrolladas en los proyectos que permitan medir el avance del cumplimiento de las metas, no se pudo determinar como se establecen los porcentajes de cumplimientos de las mismas, ni determinar con certeza el beneficio social de la inversión y el cumplimiento de los objetivos programados.


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “La administración ha efectuado reuniones periódicas con los interventores y apoyo a las supervisiones en las cuales se les solicita la presentación de informes con porcentajes de ejecución. Esta información se encuentra en cada unos de los contratos y convenios. Se anexa copia de informe de interventoría de un contrato.
	Se anexa copia de informe de interventoría de un contrato. Se subsano la irregularidad.


	2

	3.5.2


	Aunque se presenta alguna mejoría en relación con la información reportada en la vigencia anterior se reitera la observación con que en general el informe de Balance Social no da cuenta de la totalidad de población beneficiada como producto de la ejecución de los proyectos de inversión en 2008. Se describen metas y obras contratadas que beneficiaran a x número de personas, pero no se especifica en algunos casos el número de personas beneficiadas a la fecha de corte del informe, a saber, diciembre 31 de 2008. De esta situación se colige la inexistencia de un seguimiento cabal a la gestión que permita determinar el avance y el beneficio de este en términos reales.
	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “La administración local ha realizado reuniones con los interventores, ejecutores y apoyo a las supervisiones en donde se recalca la necesidad de presentar informes de ejecución debidamente sustentados en cuanto a avances porcentuales como el beneficio social logrado. En el próximo balance social se verá reflejado el cumplimiento de dicha observación
	El equipo auditor evidenció las actas de las reuniones con los interventores, ejecutores y apoyo a las supervisiones en donde se refleja la exigencia de presentar informes de ejecución debidamente sustentados en cuanto a avances porcentuales como el beneficio social logrado.
	2

	3.5.2


	Para la mayoría de los proyectos el beneficio social aún es un supuesto y hasta tanto no se terminen los proyectos que se encuentran en ejecución no se puede hablar de beneficiarios concretos de la inversión estatal y de la gestión que frente a esta inversión desarrolló el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz durante la vigencia 2008 en términos de balance social. Por lo general las metas programadas para la vigencia 2007 se encontraban en ejecución durante 2008, y las programadas para 2008 se ejecutaran en 2009 con recursos comprometidos en la anterior vigencia.


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: La administración local con el liderazgo de la Subsecretaría de Asuntos Locales han programado las mesas técnicas de trabajo con las UEL con el fin de agilizar los procesos de envío de los proyectos de inversión, los estudios de viabilidad, la contratación y la ejecución de los proyectos; no obstante estos procesos difieren en razón a la magnitud y a la cuantía de los proyectos. Es preciso aclarar que los Fondos de Desarrollo Locales tienen rezagos en planeación. Como ejemplo tenemos el proyecto de suministro de comida caliente para los estudiantes de la localidad, la entrega de los subsidios C para los adultos mayores, entre otros.
	La administración ya está subsanando la irregularidad.
	2

	3.5.2


	Verificada y contrastada la información del informe de Balance Social vigencia 2008 reportada en SIVICOF con los documentos del plan de acción local - vigencia 2008 reportada en SIVICOF, documentos contentivos de los proyectos e informes solicitados y rendidos por la administración en aspectos relacionados y algunos contratos se evidenciaron inconsistencias entre la información reportada que genera incertidumbre frente a la misma e impide determinar con certeza la población beneficiada como producto de la inversión realizada y beneficiaria de la gestión, e imposibilita, determinar con claridad el avance o retroceso frente a los problemas sociales detectados en el diagnóstico; (esta observación es reiterativa).
	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ Actualmente estamos formulando los proyectos con toda la técnica exigida para que se pueda cuantificar la población beneficiaria del proyecto. Adicionalmente, estamos ensamblando una matriz de seguimiento del POAI para centralizar la información con respecto a los distintos entes de control y la ciudadanía que lo solicite con miras a evitar el hallazgo aquí referido.  . 

	Se anexa copia de la matriz de seguimiento
	2

	3.6.2


	No se ven reflejados en forma específica, cualitativa y cuantitativamente las actividades desarrolladas en las diferentes áreas artísticas. No se evidencia el suministro de refrigerios para los estudiantes que participaron en las actividades. El contratista no ha entregado la totalidad de los informes ni el informe final. Se observa falta de supervisión, evaluación y seguimiento por parte del FDLSF al convenio
	La contratista Denise Barraza, en calidad de apoyo a la supervisión, manifiesta que “ El contratista, hizo entrega de informes parciales y final  en los que se relacionan las actividades desarrolladas en las áreas artísticas, los cuales pongo de presente, con respecto a los refrigerios, estos no fueron suministrados y por tal razón no serán cancelados.


	Se evidenciaron los informes parciales y final  en los que se relacionan las actividades desarrolladas en las áreas artísticas, respecto a los refrigerios, estos no fueron suministrados y por tal razón no serán cancelados.
	2

	3.63


	A la fecha de evaluación del convenio por parte del equipo auditor, no se evidencia dentro de los documentos soportes el acta de terminación.
	Se adjunta acta de terminación del contrato
	Se adjunta acta de terminación del contrato
	2

	3.6.4


	Dentro de los documentos obrantes en los tomos contentivos del convenio, no se ve reflejado el aporte de cofinanciación


	Al respecto La contratista Denise Barraza, en calidad de apoyo a la supervisión, manifestó que el contratista aportó relación de la cofinanciación firmada por la Directora del IDEXUD y copias de contratos del recurso humano relacionados en la misma. 
	El equipo auditor verificó  los documentos mencionados. Se subsano la irregularidad.
	2

	3.6.5


	Dentro de los documentos soportes de los contratos y/o convenios no reposa la totalidad de los recibos de pago de aportes parafiscales por parte de algunos contratistas.


	Al respecto La contratista Denise Barraza, en calidad de apoyo a la supervisión, manifestó que el contratista allegó copias de los aportes parafiscales efectuados por el recurso humano empleado. Pongo de presente dichas copias.
	El equipo auditor evidenció las copias de los aportes parafiscales efectuados por el recurso humano empleado.
	2

	3.6.6


	Dentro de los documentos soportes aparece la factura cambiaria de compraventa Nº 141 del 20 de agosto de 2008, cuyo cliente es la Universidad Distrital donde aparecen relacionados diferentes instrumentos musicales. No aparece recibo por parte de la administración local de los elementos descritos en la factura, ni se evidencia ingreso a la almacén del FDLS.
	Al respecto la almacenista manifestó: “ Se anexa la entrada No. 035 y salida No. 095 al almacén.

	Se anexa la entrada No. 035 y salida No. 095 al almacén.

	2

	3.6.8


	El 18 de diciembre de emitió la orden de pago 852 por valor de 3964400 pesos correspondiente a tercer pago mensual comprendido entre el 22 de noviembre al 21 de diciembre, amparado en el acta parcial de cumplimiento de fecha 15 de diciembre de 2008, es decir la supervisora del contrato da visto bueno para pago en mención sin haber cumplido con el requisito establecido en el contrato como lo es el mes vencido, con lo cual se transgrede la clausula 4 la cual reza: " ... el fondo pagará los servicios prestados en 6 pagos parciales iguales mes vencido previa presentación del informe de ejecución...."
	La administración a fin de subsanar el hallazgo incluye a partir del mismo,  dentro de la cláusula de forma de pago que en el mes de diciembre se pagará proporcionalmente a los días trabajos hasta la fecha de cierre de Tesorería. 


	El equipo auditor reviso algunos contratos y se subsanó la irregularidad.
	2

	3.6.9


	Tal como consta en el acta de 5 de diciembre de 2008, la instalación de los arreglos fue realizada el 1 de diciembre, es decir en esta fecha el contrato estaba siendo ejecutado sin cumplir con los requisitos previos a su perfeccionamiento. Vale la pena aclarar que la etapa precontractual del contrato en mención presentó etapas así: inscripción en el banco de proyectos: 2 de diciembre de 2008. Expedición del CDP 580 del 3 de diciembre de 2008, solicitado por la alcaldesa local según memorando 0206 del 2 de diciembre de 2008. Suscripción del contrato: 5 de diciembre de 2008. Adquisición y aprobación de pólizas: 5 de diciembre de 2008. Como se puede observar la ejecución del contrato se inició antes de todos los pasos que se deben surtir en la etapa precontractual, se hace necesario recordar que todo acto que afecte el presupuesto debe contar con el CDP, documento que corrobora que se cuenta con los recursos para cumplir con las obligaciones adquiridas. Con lo cual se transgreden los incisos 1 y 2 del artículo 41 de la ley 80 y el artículo 52 del decreto 714 de 1996.
	La administración cumplirá la etapa precontractual de acuerdo con el artículo 41 de la ley 80 de 1993.


	El equipo auditor verificó mediante muestra realizada el cumplimiento del compromiso adquirido por la administración
	2

	3.6.9


	Por otra parte, el FDL Sumapaz efectuó entrada al almacén según comprobante de entrada número 0104 del 16 de diciembre del 2008, despues de la instalción de los elementos objeto del contrato. Adicionalmente para el caso de la manguera luminosa, no se conoce la cantidad de maguera instalada (metros) ni su costo unitario, datos que no se pudieron corroborar pues no existe factura de compra, solo existe cuenta de cobro. cabe anotar que estos datos no fueron estipulados en la propuesta del contratista ni en la suscripción del contrato. Con lo cual se transgrede el literal a del artículo 2 de la ley 87 de 1993,
	La administración a través de charlas con los interventores y supervisores ha dado instrucciones para el cumplimiento del ingreso al Almacén de los elementos  adquiridos. Adicionalmente, se incluye dentro de las obligaciones  de los contratistas el ingreso al almacén de los elementos respectivos, cuando ha ello hay lugar.

.


	El equipo auditor verificó mediante muestra realizada el cumplimiento del del compromiso adquirido por la administración. Se anexa fotocopia.
	2

	3.6.11
	A folio 172 aparece el recibo de la tesorería Distrital de fecha 04/02/2009 que soporta el pago del impuesto de timbre por valor de 1,378,892, el primer pago al convenio se realizó según orden de pago 17 del 20 de enero de 2009 y hecha efectivo el 22 de enero según listado de ordenes de pago,. Es decir se efectuó el primer pago antes que el contratista cumpliera con la obligación de pago del impuesto de timbre, obligación de este debía cumplir pues el impuesto de timbre se causó el 5 de diciembre, fecha en la cual se suscribió el convenio, y desde esa fecha surge la obligación tributaria, transgrediendo el artículo 28 del decreto 2076 de 1992.
	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ A partir del hallazgo estamos dando estricto cumplimiento en la exigencia del pago del impuesto de timbre en todos lod contratos cuando a ello hubiere lugar. Anexo copia de pago de impuesto en un contrato.     


	El equipo auditor verifico el pago del impuesto de timbre en todos los contratos cuando a ello hubiere lugar. Se anexa copia de pago de impuesto en un contrato
	2

	3.6.12


	A folio 46 aparece el formato de factibilidad proyecto de inversión local de fecha 10 de noviembre de 2008 sin la firma del profesional de planeación, en el formato ID-02 POBLACION OBJETIVO. El punto 1 CUANTIFICACION. Señala que la población objetivo serán mujeres de la localidad de Sumapaz y acompañantes liderezas (sic), funcionarias de la alcaldía de Sumapaz. En el punto 2 DESCRIPCION DE LA POBLACION OBJETIVO. se describe a la mujer campesina de la localidad mas no se define el perfil de las funcionarias acompañantes ni el porque (sic) de la necesidad de esta compañía, es necesario anotar que en la ficha EBI, la cual se diligencia cuando nace el proyecto, en ningún momento se menciona la compañía de liderezas (sic) funcionarias y no existe al interior de la carpeta del contrato ni del proyecto ningún tipo de actualización de la ficha en mención; el estudio de conveniencia tampoco hace alusión a la población referida a liderezas funcionarias, quienes de hecho asistieron con cargo a los recursos asignados para el desarrollo del proyecto. Vale la pena mencionar que a numeral 21 del convenio se dice que el fondo no cubrirá con el recurso humanos para el desarrollo de este tipo de proyectos, situación que se contradice con la asistencia de 4 funcionarias al encuentro de saberes en la Guajira. Por otra parte en desarrollo del convenio que nos ocupa se observan deficiencias tales como: Se observa la adquisición de un seguro que ampare los riesgos de accidente, (se observa por los registros fotográficos que entraron al mar en botes sin salvavidas). Se evidencia la falta de compromiso de las asistentes pues al encuentro de resultados del encuentro solo asistieron 19 mujeres de las que disfrutaron al viaje a la Guajira, cabe anotar que tampoco se evidencia la asistencia de las funcionarias de la alcaldía. De las mujeres asistentes a la Guajira, 17 fueron en desarrollo del convenio 4 de 2007 al Eje Cafetero. No se justifica el porque (sic) se paga alquiler de equipos fotográficos, cámaras de video y computador portatil, toda vez que el FDLS posee en su inventario a diciembre 31 de 1998 estos elementos tanto nuevos como usados en bodega. Contraviniendo el manual de procedimientos para la organización y administración del banco de proyectos y programas locales. BPP-L de marzo de 2005 y los literales a, b y c de la ley 87 de 2003.


	Al respecto la doctora Carmenza Ospina, Contratista abogada asesora del despacho manifestó: “En lo que respecta, a la firma del formato ID-02 por parte del profesional de planeación, ya se subsano y se ha tenido especial cuidado que todas las firmas de los formatos de los proyectos se diligencie adecuadamente, esta medida se ha tomado a través de las hojas de ruta, revisión por parte de la abogada del FDL y por el control interno que se esta haciendo. El equipo auditor verificó la firma del profesional de planeación. 

En cuanto al personal objetivo que es el segundo punto, es de resaltar que ni la alcaldía ni el ejecutor seleccionaban a las mujeres campesinas a participar en este evento, sino que dentro del proyecto se estipulaba que cada comité veredal de mujeres, organizaciones y consejos locales de gobierno debían de elegir sus delegadas, tal como quedó en actas del convenio que se encuentran en los folios 244 al 593 tomos 2 y 3. Cuando se hizo la reunión o taller de resultados participaron las representantes de las asociaciones de mujeres antes citadas quienes eran delegadas a su vez las encargadas de transmitir la experiencia al resto mujeres de la comunidad.

En cuanto a la asistencia de las dos funcionarias de la alcaldía que fueron como apoyo a la supervisión, asistieron previa autorización que diera la oficina de gestión humana de la Secretaría de Gobierno, ante quien presentaron posterior al evento informe de la actividad realizada. Anexo copia del mismo una vez me sea entregado por las funcionarias asistentes. Esto se ha subsano en que en todas las actividades que se han venido realizando por parte del FDL mas que todo con jóvenes y niños que se han traído a la Bogotá urbana o se han llevado a la Costa Atlántica o pacífica   no ha habido ninguna erogación de dinero por parte del FDL para la supervisión de los convenios que se han venido realizando.

En el hallazgo se habla de cuatro funcionarias, de lo cual es importante resaltar que de las dos a las que me he referido anteriormente, son la doctora Celmira Barrera que era la Coordinadora Administrativa en ese monmkento y Mary Solange Pulido, encargada de Presupuesto del FDL. De las otras dos personas que se hace referencia es importante resaltar que una es la señora alcaldesa quien durante los años anteriores a ocupar ese cargo siempre tuvo una representación como coordinasdora de loa preoyectos de mujer y género y quién es ampliamente reconocida por el liderazgo que ejerce en las mujeres de la localidad y a la otra funcionaria que supongo se hace alusión es a la doctora Sandra Maritza Díaz Amaya, quien desde que comenzó el convenio fue designada por la señora alcaldesa como apoyo a la supervisión del mismo, precisamente, por ser el punto focal de la alcaldía ante las mujeres de la localidad y la representante en todos los proyectos de mujer y género.

En cuanto al seguro, como bien lo dice el hallazgo si había un seguro contra todo riesgo y en cuanto a los chalecos, según comentarios de algunas mujeres participantes y de los ejecutores que a todas se les dieron los chalecos , pero algunas se los quitaron por que les fastidiaba, algo muy razonable por ellas vienen de un clima frío como es el del páramo y al sentir el contacto con el calor les producía fastidio el material de que están diseñados los chalecos, razón por la cual al momento de la foto algunas de las mujeres de una lancha no tenían puesto los chalecos salvavidas, pero esto no significa que todas las mujeres no tenían puesto los chalecos salvavidas.

Desafortunadamente el ejecutor no tuvo la precaución de hacerle firmar a cada una de las participantes la entrega de los chalecos salvavidas antes de las participantes a las lanchas. Como plan de mejoramiento se está teniendo en cuenta que en cada actividad se deje constancia por cada uno de los participantes de los elementos que se entregan para participar en la actividad cualquiera se sea.

En lo que respecta a la investigación fiscal y disciplinaria, tengo conocimiento que se encuentran en curso.


	El equipo auditor verificó la firma del profesional de planeación. 

En lo que respecta a la investigación fiscal y disciplinaria, tengo conocimiento que se encuentran en curso.


	1

	3.6.12


	Debido a la gestión fiscal antieconómica e ineficaz de la administración local en el manejo de los recursos del FDLS, se presenta un posible detrimento del patrimonio por valor de $50,293,289, 46 el cual se calcula sobre la base de 12 personas de acuerdo con el listado "sistematización" de las asistentes por : 1. Personas que poseen la calidad de funcionarias del FDLS. La alcaldesa local, la responsable del presupuesto, la coordinadora administrativa y financiera, la supervisora del convenio (contratista) para un total de 4 personas que laboran en el Fondo. 2. La representante legal de ASODEMUC, a renglón 54 del listado dice por nombre y apellido ASODEMUC, la señora PAULINA RUIZ que hace parte de la cofinanciación de ASODEMUC y HERMELINDA MELO de ASODEMUC, para un total de 4 miembros de ASODEMUC, dado que ASODEMUC como contratista no puede usufructuar los recursos del FDLS. 3. El grupo ejecutor compuesto por: Diana Méndez, Álvaro Rincón, William santoyo y Nicolás Reyes (transporte) para un total de 4 ejecutores, esto sin tener en cuenta el renglón 60 que dice cupo perdido, pues no se tiene la claridad que paso con este cupo. En este folio se observa que los gastos corresponden a 60 personas, con excepción de las entradas al Cerrejón para 63 personas. Por todo lo anterior, se transgrede el artículo 6 de la ley 610 de 200 (sic); los numerales 2, 4, 8, 15, 21,28 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, y los literales a, b y c del artículo 2 de la ley 87 de 2003.
	Este convenio está en proceso de liquidación.


	El equipo auditor verificará el acta de liquidación
	0

	3.6.14


	Verificado en la fuente el cumplimiento de los compromisos pactados dentro del componente sistema local de cultura implementado se logro determinar la inexistencia de la escultura de la campesina sumapaceña
	El convenio 7 de 2007 se encuentra en proceso de liquidación.


	El equipo auditor verificará el acta de liquidación
	0

	3.7. 2.1
	El rango de evaluación para el total del componente ambiental es de un 37 % siendo una calificación deficiente.


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ Esto fue un error en el diligenciamiento del formato, toda que en vez de informar que ciertos ítems no aplicaban para la localidad se tomo un criterio que daba  baja valoración y eso incidió en la baja del porcentaje de calificación final. Se anexa copia de la justificación presentada dentro del informe de la cuenta anual presentada en febrero de 2009. 
	Se subsano la irregularidad.
	2

	3.8.11


	En visita fiscal no se evidencia el sistema de drenaje para el manejo de fluidos


	Al respecto el doctor Tobias Castro Rodríguez Jefe Administrativo y Financiero, manifestó: “ El drenaje tiene que ver con las cunetas que encauzan el agua hacia las alcantarillas, este componente ha sido incluido en los convenios para traslado y colocación del material  de fresado suscritos con la unidad de mantenimiento vial en los años 2008 y 2009. Tanto en la formulación del proyecto como en las minutas de los convenios se encuentra este componente.
	Se anexa copia un proyecto.
	2


Fuente: Plan de mejoramiento SIVICOF

	No DESCRIPCION DE L HALLAZGO
	ACCION CORRECTIVA
	ANALISIS DE LA CONTRALORIA
	RANGO DE CUMPLIMIENTO
	ESTADO

A=ABIERTA

C=CERRADA

	TOTAL ACCIONES
	
	= 103
	
	

	TOTAL ACCIONES ABIERTAS
	
	= 8
	
	A

	TOTAL ACCIONES CERRADAS
	
	=95
	
	C

	SUMATORIA RANGO CUMPLIMIENTO
	
	=96
	
	

	PROMEDIO
	
	=1.85
	Cumplió en forma eficiente
	

	%CUMPLIMIENTO
	
	=92,23%
	Eficaz
	


ANEXO 3 – TIEMPOS DE VIABILIZACION

	FECHA DE CORTE:
	31/12/2008
	
	
	
	
	

	LOCALIDAD
	SUMAPAZ
	
	
	
	
	


	 
	ETAPA DE FORMULACION DEL COMPONENTE
	ETAPA DE VIABILIZACION

	DENOMINACION DEL COMPONENTE
	VALOR ASIGNADO AL COMPONENTE
	NUMERO DEL PROYECTO
	FECHA DE ENVIO A LA UEL o FDL
	VALOR DEL COMPONENTE
	RECURSOS VIABILIZADOS
	FECHA DE VIABILIZACION

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Desarrollo del programa  ULATA , sumapaz
	               780.000.000 
	O115
	10/12/2008
	               780.000.000 
	780.000.000
	15/12/2008

	Propuesta Piloto  de reconversion de uso del territorio a traves de la Capricultura Sostenible
	               220.000.000 
	O115
	18/01/2008
	               220.000.000 
	220.000.000
	31/01/2008

	Seguridad Alimentaria
	               150.000.000 
	O101
	15/12/2008
	               150.000.000 
	150.000.000
	15/12/2008

	Manejo Residuos solidos
	               180.000.000 
	O112
	07/05/2008
	               180.000.000 
	180.000.000
	13/05/2008

	4
	            1.330.000.000 
	 
	 
	            1.330.000.000 
	1.330.000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	ADICION nO.2 CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE COF. nO.7 DE
2007/ ALMAMATER/ GRANJA DE LA
CULTURA DE SUMAPAZ
	               158.336.000 
	O108
	17/02/2008
	               158.336.000 
	158.336.000
	15/02/2008

	CUMPLEAÑOS DE BOGOTA Y CARNAVAL DE LA DIVERSIDAD
	               100.000.000 
	O108
	12/05/2008
	               100.000.000 
	100.000.000
	16/05/2008

	EVENTOS CULTURALES 
	                 68.630.076 
	O108
	07/05/2008
	                 68.630.076 
	68.630.076
	12/05/2008

	DIA DEL CAMPESINO Y CAMPESINA SUMAPACEÑA
	                 76.000.000 
	O108
	07/05/2008
	                 76.000.000 
	76.000.000
	14/05/2008

	Adicion al convenio 7/2008. Dia del campesino
	                 16.000.000 
	O108
	24/06/2008
	                 16.000.000 
	                  16.000.000 
	26/06/2008

	Documental Granja de la Cultura
	                 32.000.000 
	O108
	07/05/08/
	                 32.000.000 
	                  32.000.000 
	16/05/2008

	Realizacion de Muestras culturales
	                 70.000.000 
	O108
	01/10/2008
	                 70.000.000 
	                  70.000.000 
	10/10/2008

	Dotacion de la Granja de la Cultura
	                 25.400.000 
	O108
	 
	 
	 
	 

	Continuacion Escuela Artistica
	               280.000.000 
	O108
	10/05/2008
	               280.000.000 
	                280.000.000 
	12/05/2008

	Asamblea Local de Cultura
	                 12.000.000 
	O108
	02/04/2008
	                 12.000.000 
	                  12.000.000 
	03/04/2008

	fortalecimiento de la parcela de la Cultura
	                 89.316.000 
	O108
	25/11/2008
	                 89.316.000 
	89.316.000
	03/12/2008

	Feria Agroambiental
	               152.900.000 
	O108
	15/12/2008
	               152.900.000 
	                 152.900.000 
	16/12/2009

	Celebracion del dia de Niños y Niñas de la Localidad
	               172.900.000 
	O108
	 
	               172.900.000 
	                 172.900.000 
	 

	Operación y promoción de la lectura en los
paraderos para libros para parques (PPP) de
la localidad
	                   6.750.744 
	O108
	 
	                   6.750.744 
	                     6.750.744 
	 

	PENDIENTE POR COMPROMETER
	                 13.693.256 
	O108
	 
	 
	 
	 

	15
	            1.273.926.076 
	 
	 
	            1.234.832.820 
	              1.234.832.820 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Apoyo a la creación de las agrored e interventoria- 
	               163.500.000 
	O116
	 
	               163.500.000 
	                163.500.000 
	 

	Continuidad programa de productividad a discapacitados
	               334.900.000 
	O116
	01/04/2008
	               334.900.000 
	                334.900.000 
	08/04/2008

	Temporeros a España
	               146.720.000 
	O116
	13/02/2008
	               146.720.000 
	                146.720.000 
	19/02/2008

	PENDIENTE
	                 16.500.000 
	O116
	 
	 
	 
	 

	4
	               661.620.000 
	 
	 
	               645.120.000 
	                 645.120.000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Encuentro del V encuentro de la Mujer Campesina
	                 60.000.000 
	O117
	15/02/2008
	                 60.000.000 
	                  60.000.000 
	29/02/2008

	Fortalecer la participacion ciudadana y
seguimiento para el control social del PLAN DE
DESARROLLO LOCAL 2009-2012,
	               175.406.800 
	O117
	03/04/2008
	               175.406.800 
	                175.406.800 
	03/04/2008

	Campamento juvenil
	                 99.760.000 
	O117
	18/04/2008
	                 99.760.000 
	                  99.760.000 
	02/05/2008

	Jornada de la No violencia contra la mujer
	               100.116.077 
	O117
	05/12/2008
	               100.116.077 
	                100.116.077 
	09/12/2008

	Formación y actualización en temas para el
control social dirigido a las organizaciones
sociales y comunidad de la localidad de
Sumapaz,
	                   1.392.000 
	O117
	15/01/2008
	                   1.392.000 
	                    1.392.000 
	 

	ADICION CONVENIO 3 DE 2008.Fortalecer
la participacion ciudadana y seguimiento para
el control social del PLAN DE
DESARROLLO LOCAL 2009-2012
	                 20.000.000 
	O117
	25/06/2008
	                 20.000.000 
	                  20.000.000 
	 

	Mecanismos de participación ciudadana y control social
	                 55.465.455 
	O117
	09/12/2008
	                 56.555.971 
	                  55.465.455 
	09/12/2008

	Encuentro de mujeres campesinas e intercambio y Dialogo de Saberes
	               200.000.000 
	O117
	10/12/2008
	               200.000.000 
	                200.000.000 
	13/11/2008

	Fortalecimiento del COPACo de la Localidad
	                 20.000.000 
	O117
	05/12/2008
	                 20.000.000 
	                  20.000.000 
	09/12/2008

	PENDIENTE POR COMPROMETER
	                   1.824.545 
	O117
	 
	 
	 
	 

	10
	               733.964.877 
	 
	 
	               733.230.848 
	                732.140.332 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	               348.124.847 
	 
	 
	 
	 
	 

	Apoyo en la organización de la información del archivo de la administración local elaborando las planillas correspondientes conforme a las directrices emanadas de la Secretaria de Gobierno y autoridades competentes para su posterior remision a archivo cen
	                   5.088.000 
	O32
	03/01/2008
	                   5.088.000 
	                    5.088.000 
	03/01/2008

	Apoyar la gestion de la administración local de San Juan de Sumapaz en la atencion y funcionamiento de la oficina de atención al ciudadano de la Localidad
	                   4.028.000 
	O32
	03/01/2008
	                   4.028.000 
	                    4.028.000 
	03/01/2008

	Apoyo a la gestión dela Administración Local en la formulacion de proyectos sociales de inversión y seguimiento de los planes,programas y proyectos del FDL desde la coordinación administrativa y financiera
	                 10.600.000 
	O32
	03/01/2008
	                 10.600.000 
	                  10.600.000 
	03/01/2008

	Pago de Publicación de convenio interadministrativo 67 de 2007 con UEL-IDRD, según clausula 17
	                        66.900 
	O32
	 
	                        66.900 
	                         66.900 
	 

	Alquiler equipos tecnologicos informaticos para la administración local
	                   5.336.000 
	O32
	15/01/2008
	                   5.336.000 
	                     5.336.000 
	16/01/2008

	Apoyo a las actividades y procesos que se generan y tramitan en al corregiduria de san juan de la Localidad de Sumapaz
	                   6.600.000 
	O32
	20/01/2008
	                   6.600.000 
	                    6.600.000 
	21/01/2008

	Apoyo a todas las acciones y procesos tendientes a cumplir con la debida radicación y organización  de la información que se genera y que llega a la Alcaldia Local de Sumapaz
	                   5.000.000 
	O32
	09/01/2008
	                   5.000.000 
	                    5.000.000 
	10/01/2008

	ADQUISICION DE TRES (3) CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS DIGITALES Y DOS (2)
GRABADORAS DE VOZ CON DESTINO AL
F.D.L.SUMAPAZ
	                   4.157.999 
	O32
	15/01/2008
	                   4.157.999 
	                    4.157.999 
	20/01/2008

	VENTA Y ENTREGA DE CIEN (100)
COLCHONETAS.
	                 12.760.000 
	O32
	15/01/2008
	                 12.760.000 
	                  12.760.000 
	20/01/2008

	SERVICIOS PUBLICOS DE LAS FACTURAS DE LA ETB, TELECOM, CODENSA,ACUEDUCTO,ASEO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2007 DEL INMUEBLE DE LA SEDE DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
	5.608.677 
	O32
	15/01/2008
	5.608.677 
	5.608.677 
	20/01/2008

	ASISTENTE OPERATIVO EN LA OFICINA DE
LA U L A T A
	                   6.000.000 
	O32
	15/01/2008
	                   6.000.000 
	                    6.000.000 
	20/01/2008

	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y
ELEMENTOS DE OFICINA DE PROPIEDAD
DEL F.D.L. A LAS JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ
	                   3.000.000 
	O32
	15/01/2008
	                   3.000.000 
	                    3.000.000 
	20/01/2008

	Apoyo al área de Almacén de la administración
local de Sumapaz
	                   4.438.980 
	O32
	15/01/2008
	                   4.438.980 
	                    4.438.980 
	20/01/2008

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE
CÓMPUTO
	                 11.203.140 
	O32
	15/01/2008
	                 11.203.140 
	                  11.203.140 
	20/01/2008

	ADQUISICIÓN DE TRES LAVADORAS SECADORAS PARA LA ADMÓN LOCAL
	9.990.001 
	O32
	15/01/2008
	9.990.001 
	9.990.001 
	20/01/2008

	ADICION O.S. 02/2008.
	                   2.014.000 
	O32
	15/01/2008
	                   2.014.000 
	                    2.014.000 
	20/01/2008

	ADICION CTO DE SEGUROS 82 de 2007
	                 27.834.094 
	O32
	15/01/2008
	                 27.834.094 
	                  27.834.094 
	20/01/2008

	apoyo a la Oficina de Atención al Ciudadano en la
sede administrativa de la Alcaldía Local
	                   7.200.000 
	O32
	15/01/2008
	                   7.200.000 
	                    7.200.000 
	20/01/2008

	APOYO A LA GESTION DE LA ADMON LOCAL. SISTEMA SIGLO Y SIPSE DE LA ALCALDIA
LOCAL DE SUMAPAZ
	                   5.390.190 
	O32
	15/01/2008
	                   5.390.190 
	                    5.390.190 
	20/01/2008

	mantenimiento y soporte técnico del software WinSAF de las areas de contabilidad y
almacén del FDLS
	                 10.786.666 
	O32
	15/01/2008
	                 10.786.666 
	                  10.786.666 
	20/01/2008

	ADICION Y PRORROGA AL C.P.S. 69 DE
2007.
	                   2.500.000 
	O32
	15/01/2008
	                 2.500.000 
	                  2.500.000 
	20/01/2008

	Ingeniero Agrónomo que preste su apoyo a la
oficina ULATA de la Alcaldía Local de Sumapaz
	                 14.000.000 
	O32
	15/01/2008
	                 14.000.000 
	                  14.000.000 
	20/01/2008

	ADQUISICIÓN DE OCHO (8) ROLLOS DE
PAPEL CALCIO DE 90-100 GR.
	                   1.400.000 
	O32
	15/01/2008
	                   1.400.000 
	                    1.400.000 
	20/01/2008

	SERVICIOS PUBLICOS
	                   4.074.846 
	O32
	15/01/2008
	                   4.074.846 
	                    4.074.846 
	20/01/2008

	DESARROLLAR OFICIOS VARIOS EN LOS
CORREGIMIENTOS DE BETANIA Y
NAZARETH
	                   5.073.120 
	O32
	15/01/2008
	                   5.073.120 
	                    5.073.120 
	20/01/2008

	APOYO A LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A
REALIZAR EL DEBIDO CONTROL Y
SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PÚBLICAS
	                 15.000.000 
	O32
	15/01/2008
	                 15.000.000 
	                  15.000.000 
	20/01/2008

	T Y S TECNOLOGIA Y SERVICIOS LTD
	                 10.960.000 
	O32
	15/01/2008
	                 10.960.000 
	                  10.960.000 
	20/01/2008

	ASESORAR TECNICAMENTE A LA ALCALDIA
LOCAL EN LAS TEMÁTICAS AMBIENTALES
DE LA LOCALIDAD
	                 23.786.400 
	O32
	15/01/2008
	                 23.786.400 
	                  23.786.400 
	20/01/2008

	ADICION Y PRORROGA al C.P.S. No.69/2007
	                   1.250.000 
	O32
	15/01/2008
	                   1.250.000 
	                    1.250.000 
	20/01/2008

	Apoyar la gestión de la administración local en la
Secretaría de la Junta Administradora Local de
Sumapaz
	                 22.500.000 
	O32
	15/01/2008
	                 22.500.000 
	                  22.500.000 
	20/01/2008

	Apoyar la gestion de la administracion local en la
construccion del Plan de Desarrollo Local de
Sumapaz 2009-2012
	                 14.000.000 
	O32
	15/01/2008
	                 14.000.000 
	                  14.000.000 
	20/01/2008

	ADQUISICION DE 1 UNIDADA FUSORA
PARA LEXMARK T632
	                   1.570.000 
	O32
	15/01/2008
	                   1.570.000 
	                    1.570.000 
	20/01/2008

	ASESORAR
Y APOYAR A LA GESTIÓN DE LA
ADMON LOCA
	                 15.857.600 
	O32
	15/01/2008
	                 15.857.600 
	                  15.857.600 
	20/01/2008

	Apoyo al área jurídica del F.D.Lsumapaz
	12.000.000 
	O32
	15/01/2008
	12.000.000 
	  12.000.000 
	20/01/2008

	Apoyo a la gestión de la admon local
	16.804.710 
	O32
	15/01/2008
	     16.804.710 
	16.804.710 
	20/01/2008

	ASESORÍA JURÍDICA A LA ADMON LOCAL
	15.684.396 
	O32
	15/01/2008
	15.684.396 
	15.684.396 
	20/01/2008

	SERVICIOS PUBLICOS
	2.651.112 
	O32
	15/01/2008
	2.651.112 
	2.651.112 
	20/01/2008

	APOYAR A LA ALCALDIA LOCAL DE
SUMAPAZ EN EL AREA DE ALMACÉN
	4.438.980 
	O32
	15/01/2008
	4.438.980 
	4.438.980 
	20/01/2008

	APOYAR LA DEBIDA ENTREGA DE LA INFORMACION
Y ADEMAS  EN LOS TRAMITES QUE SE GESTIONAN EN LA
CORREGIDURIA DE SAN JUAN DE
SUMAPAZ
	               4.227.600 
	O32
	15/01/2008
	   4.227.600 
	      4.227.600 
	20/01/2008

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TELEFÓNICO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA LOCAL
	                   7.250.000 
	O32
	15/01/2008
	                   7.250.000 
	                     7.250.000 
	20/01/2008

	APOYAR LA GESTION DE LA ALCALDIA LOCAL EN LA COORDINACION DE
ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS PAR EL
FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS.
	                   9.000.000 
	O32
	15/01/2008
	                   9.000.000 
	                     9.000.000 
	20/01/2008

	ADICION C.P.S. No.7 DE 2008,
	1.900.000 
	O32
	15/01/2008
	1.900.000 
	1.900.000 
	20/01/2008

	Apoyo administrativo al área de archivo de la
Alcaldía Local de Sumapaz
	                   5.380.000 
	O32
	15/01/2008
	                   5.380.000 
	                     5.380.000 
	20/01/2008

	Retiro de luces decorativas sede administrativa y
corregidurías de Betania, Nazareth y San Juan
	                   2.500.000 
	O32
	15/01/2008
	                   2.500.000 
	                     2.500.000 
	20/01/2008

	APOYAR LA GESTION DE LA ADMON LOCAL, A TRAVÉS DE LA ASESORÍA, ELABORACIÓN
Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
	                   6.000.000 
	O32
	15/01/2008
	                   6.000.000 
	                     6.000.000 
	20/01/2008

	APOYO A LA ADMON LOCAL COMO ASISTENTE OPERATIVO EN LA OFICINA DE LA U L A T A
	                   2.000.000 
	O32
	15/01/2008
	                   2.000.000 
	                     2.000.000 
	20/01/2008

	APOYAR AL ÁREA JURÍDICA DEL F.D.L.SUMAPAZ
	11.700.000 
	O32
	15/01/2008
	11.700.000 
	11.700.000 
	20/01/2008

	APOYO A LA OFICINA DE RADICACIÓN 
	4.000.000 
	O32
	15/01/2008
	4.000.000 
	4.000.000 
	20/01/2008

	Apoyar a la administración local en la coordinación interinstitucional requerida
	15.684.396 
	O32
	15/01/2008
	15.684.396 
	15.684.396 
	20/01/2008

	APOYO A LA GESTION DE LA
ADMINISTRACION LOCAL
	12.000.000 
	O32
	15/01/2008
	12.000.000 
	12.000.000 
	20/01/2008

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS DE CÓMPUTO
	                 12.000.000 
	O32
	15/01/2008
	                 12.000.000 
	                   12.000.000 
	20/01/2008

	REALIZAR REPARACIONES GENERALES Y
ELECTRICAS EN LAS DIFERENTES
CORREGIDURÍAS
	                 12.500.000 
	O32
	15/01/2008
	                 12.500.000 
	                   12.500.000 
	20/01/2008

	ADICION AL CONTRATO DE SEGUROS 82 de
2007.
	                      434.522 
	O32
	15/01/2008
	                      434.522 
	                        434.522 
	20/01/2008

	Adicion No.2 Contrato de Seguros No.82 de 2007
	935.677 
	O32
	15/01/2008
	935.677 
	935.677 
	20/01/2008

	APOYO A LA GESTIÓN DE LA ADMON LOCAL
DE SUMAPAZ
	                 14.400.000 
	O32
	15/01/2008
	                 14.400.000 
	                   14.400.000 
	20/01/2008

	SERVICIOS PUBLICOS: ETB, TELECOM,
CODENSA,ACUEDUCTO,ASEO DEL
INMUEBLE QUE OCUPE LA ALCALDIA
LOCAL DE SUMAPAZ. FACTURA NO.14590
	                   4.053.966 
	32
	15/01/2008
	                   4.053.966 
	                     4.053.966 
	20/01/2008

	Adquisición de cartuchos para impresoras
	12.772.760 
	O32
	15/01/2008
	12.772.760 
	12.772.760 
	20/01/2008

	SERVICIOS PUBLICOS
	2.072.280 
	O32
	15/01/2008
	2.072.280 
	2.072.280 
	20/01/2008

	ADICION
	875.004 
	O32
	15/01/2008
	875.004 
	875.004 
	20/01/2008

	ADQUISICION DE XTINTORES
	1.349.080 
	O32
	15/01/2008
	1.349.080 
	1.349.080 
	20/01/2008

	ADICION CPS 25 DE 2008
	7.000.000 
	O32
	15/01/2008
	7.000.000 
	7.000.000 
	20/01/2008

	ADICION A CPS No. 47 de 2008
	3.000.000 
	O32
	15/01/2008
	3.000.000 
	3.000.000 
	20/01/2008

	Apoyo a la administracion Local de Sumapaz. Area de Almacen
	8.877.960 
	O32
	15/01/2008
	8.877.960 
	8.877.960 
	20/01/2008

	Servicios Publicos
	3.698.756 
	O32
	15/01/2008
	3.698.756 
	3.698.756 
	20/01/2008

	ASESORIA JURIDICA A LA ADMON LOCAL
DE SUMAPAZ
	                23.526.594 
	O32
	15/01/2008
	                 23.526.594 
	                   23.526.594 
	20/01/2008

	Apoyar la gestion de la admon local
	18.000.000 
	O32
	15/01/2008
	18.000.000 
	18.000.000 
	20/01/2008

	ASESORAR Y APOYAR LA GESTIÓN DE LA
ADMON LOCAL DE SUMAPAZ
	                 23.786.400 
	O32
	15/01/2008
	                 23.786.400 
	                   23.786.400 
	20/01/2008

	APOYAR AL F.D.L.SUMAPAZ EN LAS
ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y
SEGUIMIENTO A LAS EJECUTORIAS DEL
PLAN DE DESARROLLO LOCAL CON
ÉNFASIS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL
	                 23.786.400 
	O32
	15/01/2008
	                 23.786.400 
	                   23.786.400 
	20/01/2008

	SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA PECUARIA
	                 16.800.000 
	O32
	15/01/2008
	                 16.800.000 
	                   16.800.000 
	20/01/2008

	APOYAR LA GESTIÓN DE LA ALCALDIA
LOCAL EN LA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
	                   7.200.000 
	O32
	15/01/2008
	                   7.200.000 
	                     7.200.000 
	20/01/2008

	APOYAR A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN
TODAS LAS ACCIONES Y PROCESOS
TENDIENTES A CUMPLIR CON LA DEBIDA
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
	                   6.341.400 
	O32
	15/01/2008
	                   6.341.400 
	                     6.341.400 
	20/01/2008

	PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS
PARA APOYAR TODAS LAS ACTIVIDADES Y
PROCESOS
	                   6.600.000 
	O32
	15/01/2008
	                   6.600.000 
	                     6.600.000 
	20/01/2008

	PUBLICACIÓN DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO.00673 DE
DICIEMBRE 14 DE 2007
	                        66.900 
	O32
	15/01/2008
	                        66.900 
	                          66.900 
	20/01/2008

	SERVICIOS PUBLICOS
	3.294.821 
	O32
	15/01/2008
	3.294.821 
	3.294.821 
	20/01/2008

	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE
INGENIERO AGRÓNOMO
	                 16.800.000 
	O32
	15/01/2008
	                 16.800.000 
	                   16.800.000 
	20/01/2008

	RENOVACIÓN CONTRATO DE
AARRENDAMIENTO NO.049 DE 2007
	                 62.400.000 
	O32
	15/01/2008
	                 62.400.000 
	                   62.400.000 
	20/01/2008

	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN TODAS LAS
ACCIONES Y PROCESOS TENDIENTES A
CUMPLIR CON LA DEBIDA RADICACIÓN
	                   6.000.000 
	O32
	15/01/2008
	                   6.000.000 
	                     6.000.000 
	20/01/2008

	Apoyo a la gestión de la admon local en la
formulación de proyectos sociales de inversión
	                 16.804.710 
	O32
	15/01/2008
	                 16.804.710 
	                   16.804.710 
	20/01/2008

	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES
PARA APOYAR LA GESTION DE LA ADMON
LOCAL
	                 15.000.000 
	O32
	15/01/2008
	                 15.000.000 
	                   15.000.000 
	20/01/2008

	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES
PARA APOYAR LA GESTIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
	                 23.786.400 
	O32
	15/01/2008
	                 23.786.400 
	                   23.786.400 
	20/01/2008

	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES
PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DEL
COMITE LOCAL DE EMERGENCIAS
	                 21.600.000 
	O32
	15/01/2008
	                 21.600.000 
	                   21.600.000 
	20/01/2008

	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
ADMINISTRACION LOCAL EN EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
OFICIOS VARIOS EN LOS
CORREGIMIENTOS DE BETANIA Y
NAZARETH DE LA LOCALIDAD
	                   5.073.120 
	O32
	15/01/2008
	                   5.073.120 
	                     5.073.120 
	20/01/2008

	ADQUISICIÓN DE CINCUENTA(50)
CHAQUETAS INSTITUCIONALES,
	                   7.830.000 
	O32
	15/01/2008
	                   7.830.000 
	                     7.830.000 
	20/01/2008

	SERVICIOS PUBLICOS:
	2.545.542 
	O32
	15/01/2008
	2.545.542 
	2.545.542 
	20/01/2008

	SERVICIOS PUBLICOS:
	40.504 
	O32
	15/01/2008
	40.504 
	40.504 
	20/01/2008

	TRANSFERIR A TITULO DE VENTA REAL,
MATERIAL Y EFECTIVA UNA
FOTOCOPIADORA CON CERO HORAS DE
USO
	                 10.962.000 
	O32
	15/01/2008
	                 10.962.000 
	                   10.962.000 
	20/01/2008

	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE
PAPELERÍAADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE
PAPELERÍA
	                 38.600.000 
	O32
	15/01/2008
	                 38.600.000 
	                   38.600.000 
	20/01/2008

	TRANSFERIR A TITULO DE VENTA REAL
MATERIAL Y EFECTIVA ELEMENTOS
NAVIDEÑOS
	                 11.835.000 
	O32
	15/01/2008
	                 11.835.000 
	                   11.835.000 
	20/01/2008

	SERVICIO DE APOYO A LA
ADMINISTRACION LOCAL EN EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
	                 18.000.000 
	O32
	15/01/2008
	                 18.000.000 
	                   18.000.000 
	20/01/2008

	TRANSFERIR A TITULO DE VENTA REAL,
MATERIAL Y EFECTIVA UN (1) RELOJ DE
CONTROL DE PERSONAL SISTEMATIZADO
CON SOFTWARE INCLUIDO
	                   4.486.880 
	O32
	15/01/2008
	                   4.486.880 
	                     4.486.880 
	20/01/2008

	TRANSFERIR A TÍTULO DE VENTA REAL,
MATERIAL Y EFECTIVA CINCUENTA (50)
SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL F.D.L. DE
SUMAPAZ
	                 12.760.000 
	O32
	15/01/2008
	                 12.760.000 
	                   12.760.000 
	20/01/2008

	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO
DE SERVICIOS DE SANTA ROSA
	                 12.898.151 
	O32
	15/01/2008
	                 12.898.151 
	                   12.898.151 
	20/01/2008

	LOS BIENES A ADQUIRIR NECESARIOS
PARA LORAR EL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETO DEL CONTRATO
	               130.750.000 
	O32
	15/01/2008
	               130.750.000 
	                 130.750.000 
	20/01/2008

	SERVICIOS PUBLICOS, ETB, TELECOM,
ACUEDUCTO, CODENSA, ASEO DEL
INMUEBLE QUE OCUPA LA ALCALDIA
LOCAL DE SUMAPAZ. FACTURA nO.15795
	                   3.507.990 
	O32
	15/01/2008
	                   3.507.990 
	                     3.507.990 
	20/01/2008

	Apoyo administrativo para la Oficina de archivo de
la Alcaldía Local de Sumapaz, de acuerdo con la
reglamentación que tiene el archivo central
	                   8.070.000 
	O32
	15/01/2008
	                   8.070.000 
	                     8.070.000 
	20/01/2008

	Apoyo a todas las actividades y procesos
tendientes a cumplir con la debida elaboración de
la información que se genera y que llega al área
jurídica del F.D.L.Sumapaz
	                 11.700.000 
	O32
	15/01/2008
	                 11.700.000 
	                   11.700.000 
	20/01/2008

	ADICION NO.4
CONTRATO DE SEGUROS NO.82 DE 2007,
ADICIÓN EN VALOR
	                 18.000.000 
	O32
	15/01/2008
	                 18.000.000 
	                   18.000.000 
	20/01/2008

	APOYAR, ASESORAR Y BRINDAR
ASISTENCIA TECNICA A LA ALCALDIA
LOCAL DE SUMAPAZ EN EL ÁREA
AMBIENTAL
	                 23.786.400 
	O32
	15/01/2008
	                 23.786.400 
	                   23.786.400 
	20/01/2008

	 
	 
	          1.108.905.024 
	 
	 
	 
	20/01/2008

	 
	               696.558.102 
	8
	 
	 
	 
	 

	ADICION Y PRORROGA NO.1 AL
CONTRATO DE CONSULTORIA NO.31 DE
2007,
	               265.150.274 
	O41
	15/01/2008
	               265.150.274 
	                 265.150.274 
	20/01/2008

	REALIZAR ACTIVIDADES Y LABORES DE
CONDUCCIÓN
	                   5.650.184 
	O41
	15/01/2008
	                   5.650.184 
	                     5.650.184 
	20/01/2008

	Realizar labores de conducción en los diferentes
vehiculos de propiedad y/o tenencia del
F.D.L.Sumapaz
	                   8.475.276 
	O41
	15/01/2008
	                   8.475.276 
	                     8.475.276 
	20/01/2008

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	                   8.000.000 
	O41
	15/01/2008
	                   8.000.000 
	                     8.000.000 
	20/01/2008

	ADICION contrato de interventoria No.44 de
2007/
	                 19.422.000 
	O41
	15/01/2008
	                 19.422.000 
	                   19.422.000 
	20/01/2008

	Adquisición de llantas para los vehiculos livianos
de propiedad del F.D.L.Sumapaz
	                   5.493.760 
	O41
	15/01/2008
	                   5.493.760 
	                     5.493.760 
	20/01/2008

	APOYO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN
LABORES DE CONDUCCIÓN
	                   5.650.184 
	O41
	15/01/2008
	                   5.650.184 
	                     5.650.184 
	20/01/2008

	ADICION C.P.S.NO.38/08,
	4.000.000 
	O41
	15/01/2008
	4.000.000 
	4.000.000 
	20/01/2008

	MANTENIMIENTO PREENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOSVEHICULOS
	               150.000.000 
	O41
	15/01/2008
	               150.000.000 
	                 150.000.000 
	20/01/2008

	ADICION NO.1 C.P.S. NO.78 DE 2007,
	100.000.000 
	O41
	15/01/2008
	100.000.000 
	100.000.000 
	20/01/2008

	DIRECCIÓN. ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA
	               579.464.509 
	O41
	15/01/2008
	               579.464.509 
	                 579.464.509 
	20/01/2008

	Realizxar actividades de conduccion
	8.475.276 
	O41
	15/01/2008
	8.475.276 
	8.475.276 
	20/01/2008

	CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE
	300.000.000 
	O41
	15/01/2008
	300.000.000 
	300.000.000 
	20/01/2008

	VENTA REAL, MATERIAL Y EFECTIVA DE
LLANTAS
	124.994.323 
	O41
	15/01/2008
	124.994.323 
	124.994.323 
	20/01/2008

	REALIZAR ACTIVIDADES Y LABORES DE
CONDUCCIÓN
	                   8.475.276 
	O41
	15/01/2008
	                   8.475.276 
	                     8.475.276 
	20/01/2008

	INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL C.P.S
NO.51/2008
	                 12.897.000 
	O41
	15/01/2008
	                 12.897.000 
	                   12.897.000 
	20/01/2008

	REALIZAR ACTIVIDADES Y LABORES DE
CONDUCCIÓN
	                   8.475.276 
	O41
	15/01/2008
	                   8.475.276 
	                     8.475.276 
	20/01/2008

	REALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL Y
PERITAJE PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS
	                      394.200 
	O41
	15/01/2008
	                      394.200 
	                        394.200 
	20/01/2008

	ADQUSICIÓN A TITULO DE
COMPRAVENTA DE DOS
VIBROCOMPACTADORAS MARCA
DYNAPAC MODELO CA150D , PARA LA
ALCALDIA LOCAL DE .SUMAPAZ
	               499.380.000 
	O41
	15/01/2008
	 
	                 499.380.000 
	20/01/2008

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
MAQUINARIA PESADA Y DE LAS
VOLQUETAS DE PROPIEDAD, GUARDA Y/O
TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SUMAPAZ, CON SUMINISTRO DE
REPUESTOS
	               500.000.000 
	O41
	15/01/2008
	 
	                 500.000.000 
	20/01/2008

	ADQUISICIÓN A TITULO DE COMPRAVENTA
DE UN (1) VEHÍCULO LIVIANO CAMIONETA,
CUATRO PUERTA 4X4 MARCA MITSUBISHI
NATIVA, MODELO 2009, COLOR NEGRO,
MOTOR DIESEL, MECANICA PARA EL F.D.L.
SUMAPAZ
	                 95.000.000 
	O41
	15/01/2008
	 
	                   95.000.000 
	20/01/2008

	 
	 
	O41
	15/01/2008
	 
	 
	20/01/2008

	 
	 
	          2.709.397.538 
	 
	 
	 
	 

	 
	               107.711.336 
	 
	 
	 
	 
	 

	ELABORACIÓN Y PUBLICACION DE LA
CARTILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
	                 12.002.520 
	O120
	15/01/2008
	                 12.002.520 
	                   12.002.520 
	20/01/2008

	SUMINISTRO DE TRANSPORTE- ENCUENTROS CIUDADANOS
	12.000.000 
	O120
	15/01/2008
	12.000.000 
	12.000.000 
	20/01/2008

	ADICION Y PRORROGA NO.1C.P.S. NO.74
DE 2007.
	                 30.748.000 
	O120
	15/01/2008
	                 30.748.000 
	                   30.748.000 
	20/01/2008

	ADICION NO.2 CTO DE SUMINISTRO NO.29
DE 2007.
	                 14.692.600 
	O120
	15/01/2008
	                 14.692.600 
	                   14.692.600 
	20/01/2008

	Apoyo en las comunicaciones a la gestión local
	13.634.010 
	O120
	15/01/2008
	13.634.010 
	13.634.010 
	20/01/2008

	SERVICIO DE TRANSP
	280.000.000 
	O120
	15/01/2008
	280.000.000 
	280.000.000 
	20/01/2008

	DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE
UN PUBLIREPORTAJE INSTITUCIONAL
	8.500.000 
	O120
	15/01/2008
	8.500.000 
	8.500.000 
	20/01/2008

	DISEÑO, ELABORACION DE IMPRESOS,
SEÑALIZACIÓN, PLACAS Y PANCARTAS
	                 12.393.200 
	O120
	15/01/2008
	                 12.393.200 
	                   12.393.200 
	20/01/2008

	ADICION NO.1 AL CONV.INTERAD
NO.1533/2007 -
	                 99.148.320 
	O120
	15/01/2008
	                 99.148.320 
	                   99.148.320 
	20/01/2008

	Suministro de avituallamiento y logistica para la
realización de los encuentros ciudadanos,
	               100.000.000 
	O120
	15/01/2008
	               100.000.000 
	                 100.000.000 
	20/01/2008

	Difusión de información institucional
	96.100.000 
	O120
	15/01/2008
	96.100.000 
	96.100.000 
	20/01/2008

	Publicacion de avisos
	6.000.000 
	O120
	15/01/2008
	6.000.000 
	6.000.000 
	20/01/2008

	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
	               400.000.000 
	O120
	15/01/2008
	               400.000.000 
	                 400.000.000 
	20/01/2008

	DISEÑO Y DIAGRAMACION DE 2.000
AGENDAS INFORMATIVAS DE LA GESTIÓN
LOCAL, PRA EL AÑO 2009
	                 12.500.000 
	O120
	15/01/2008
	                 12.500.000 
	                   12.500.000 
	20/01/2008

	Socialización Plan de Desarrollo Local de
Sumapaz y estrategias de implementación
	                 39.836.004 
	O120
	15/01/2008
	                 39.836.004 
	                   39.836.004 
	20/01/2008

	 
	                 13.634.010 
	O120
	15/01/2008
	                 13.634.010 
	                   13.634.010 
	20/01/2008

	 
	 
	          1.151.188.664 
	 
	 
	 
	 

	 
	                 16.126.943 
	O34
	 
	 
	 
	 

	 SERVICIO DE SALUD PREPAGADA A LOS SIETE (7) EDILES
	                 10.354.333 
	O34
	15/01/2008
	                 10.354.333 
	                   10.354.333 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   2.100.078 
	O34
	15/01/2008
	                   2.100.078 
	                     2.100.078 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   2.290.995 
	O34
	15/01/2008
	                   2.290.995 
	                     2.290.995 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   2.290.995 
	O34
	15/01/2008
	                   2.290.995 
	                     2.290.995 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   2.100.078 
	O34
	15/01/2008
	                   2.100.078 
	                     2.100.078 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   2.290.995 
	O34
	15/01/2008
	                   2.290.995 
	                     2.290.995 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   2.290.995 
	O34
	15/01/2008
	                   2.290.995 
	                     2.290.995 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   2.290.995 
	O34
	15/01/2008
	                   2.290.995 
	                     2.290.995 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A
EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	Póliza de vida grupo para los ediles de la J.A.L.
de Sumapaz
	                   5.250.000 
	O34
	15/01/2008
	                   5.250.000 
	                     5.250.000 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   7.636.650 
	O34
	15/01/2008
	                   7.636.650 
	                     7.636.650 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   7.636.650 
	O34
	15/01/2008
	                   7.636.650 
	                     7.636.650 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   7.636.650 
	O34
	15/01/2008
	                   7.636.650 
	                     7.636.650 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   7.636.650 
	O34
	15/01/2008
	                   7.636.650 
	                     7.636.650 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   7.636.650 
	O34
	15/01/2008
	                   7.636.650 
	                     7.636.650 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   7.636.650 
	O34
	15/01/2008
	                   7.636.650 
	                     7.636.650 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   7.636.650 
	O34
	15/01/2008
	                   7.636.650 
	                     7.636.650 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   3.818.325 
	O34
	15/01/2008
	                   3.818.325 
	                     3.818.325 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   5.282.502 
	O34
	15/01/2008
	                   5.282.502 
	                     5.282.502 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   5.282.502 
	O34
	15/01/2008
	                   5.282.502 
	                     5.282.502 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   5.282.502 
	O34
	15/01/2008
	                   5.282.502 
	                     5.282.502 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   5.282.502 
	O34
	15/01/2008
	                   5.282.502 
	                     5.282.502 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   5.271.410 
	O34
	15/01/2008
	                   5.271.410 
	                     5.271.410 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   5.271.410 
	O34
	15/01/2008
	                   5.271.410 
	                     5.271.410 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   5.282.502 
	O34
	15/01/2008
	                   5.282.502 
	                     5.282.502 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                 28.079.182 
	O34
	15/01/2008
	                 28.079.182 
	                   28.079.182 
	20/01/2008

	PRESTAR EL SERVICIO DE SALUD
PREPAGADA PARA DOS (2) EDILES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ
	                   5.013.800 
	O34
	15/01/2008
	                   5.013.800 
	                     5.013.800 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   4.040.170 
	O34
	15/01/2008
	                   4.040.170 
	                     4.040.170 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   4.040.170 
	O34
	15/01/2008
	                   4.040.170 
	                     4.040.170 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   4.040.170 
	O34
	15/01/2008
	                   4.040.170 
	                     4.040.170 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   4.040.170 
	O34
	15/01/2008
	                   4.040.170 
	                     4.040.170 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   4.040.170 
	O34
	15/01/2008
	                   4.040.170 
	                     4.040.170 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   4.040.170 
	O34
	15/01/2008
	                   4.040.170 
	                     4.040.170 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO DE HONORARIOS A EDILES
	                   4.040.170 
	O34
	15/01/2008
	                   4.040.170 
	                     4.040.170 
	20/01/2008

	PRESTAR EL SERVICIO DE SALUD
PREPAGADA PARA DOS (2) EDILES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ
	 
	O34
	15/01/2008
	 
	 
	20/01/2008

	Reconocimiento honorario Ediles Mes Otubre
	                 28.281.190 
	O34
	15/01/2008
	                 28.281.190 
	                   28.281.190 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                   2.626.110 
	O34
	15/01/2008
	                   2.626.110 
	                     2.626.110 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                   2.626.110 
	O34
	15/01/2008
	                   2.626.110 
	                     2.626.110 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                   2.424.102 
	O34
	15/01/2008
	                   2.424.102 
	                     2.424.102 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                   2.020.085 
	O34
	15/01/2008
	                   2.020.085 
	                     2.020.085 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                   2.828.119 
	O34
	15/01/2008
	                   2.828.119 
	                     2.828.119 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                   2.222.093 
	O34
	15/01/2008
	                   2.222.093 
	                     2.222.093 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                      202.008 
	O34
	15/01/2008
	                      202.008 
	                        202.008 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                   2.626.110 
	O34
	15/01/2008
	                   2.626.110 
	                     2.626.110 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                   2.626.110 
	O34
	15/01/2008
	                   2.626.110 
	                     2.626.110 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                   2.424.102 
	O34
	15/01/2008
	                   2.424.102 
	                     2.424.102 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                   2.626.110 
	O34
	15/01/2008
	                   2.626.110 
	                     2.626.110 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                   2.828.119 
	O34
	15/01/2008
	                   2.828.119 
	                     2.828.119 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                   2.626.110 
	O34
	15/01/2008
	                   2.626.110 
	                     2.626.110 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                   2.828.119 
	O34
	15/01/2008
	                   2.828.119 
	                     2.828.119 
	20/01/2008

	RECONOCIMIENTO HONORARIOS EDIL
	                   2.828.119 
	O34
	15/01/2008
	                   2.828.119 
	                     2.828.119 
	20/01/2008

	 
	 
	             327.873.057 
	 
	 
	 
	 

	 
	                 99.000.000 
	O118
	15/01/2008
	 
	 
	 

	APOYAR LA GESTION DE LA ADMON LOCAL- TEMA ADJUDICACIÓN DE PREDIOS 
	                   9.200.000 
	O118
	15/01/2008
	                   9.200.000 
	                     9.200.000 
	20/01/2008

	205
	            6.574.085.511 
	 
	 
	            4.212.184.283 
	              5.306.564.283 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Contratación del traslado y aplicación del
material fresado y emulsión en la troncal
Bolivariana perteneciente a la localidad de
Sumapaz.
UEL-IDU
	            1.920.600.000 
	O111
	19/09/2008
	            1.920.600.000 
	              1.920.600.000 
	26/09/2008

	Adicion Presupuestal contrato 01/08/06 - Obras de Participacion Ciudadana
	               154.900.000 
	O111
	09/04/2008
	               154.900.000 
	                 154.900.000 
	03/07/2008

	Construcccion defensas viales- veredas Nazareth - Betania
	               543.580.000 
	O111
	29/05/2008
	               543.580.000 
	                 543.580.000 
	11/07/2008

	Interventoria-  Construcccion defensas viales- veredas Nazareth - Betania
	                 80.920.000 
	O111
	29/05/2008
	                 80.920.000 
	                   80.920.000 
	11/07/2008

	4
	            2.700.000.000 
	 
	 
	            2.700.000.000 
	              2.700.000.000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Adecuación y mantenimiento infraestructura salud 
	                 90.593.481 
	O104
	18/04/2008
	                 90.593.481 
	                   90.593.481 
	26/11/2008

	Atención a trabajadores agrícolas
	               100.000.000 
	O105
	18/04/2008
	               100.000.000 
	                 100.000.000 
	16/10/2008

	Promoción y formación en salud       
	                 50.000.000 
	O105
	29/08/2008
	                 50.000.000 
	                   50.000.000 
	11/11/2008

	COMPRAVENTA DE BIOLOGICOS CONTRA
EL NEUMOCOCO.
UEL-SALUD-901-00-2008
	                   3.213.000 
	O105
	14/11/2008
	                   3.213.000 
	                     3.213.000 
	03/12/2008

	DESARROLLO DEL PROYECTO
PREVENCION DE LA ENFERMEDAD
NEUMOCÓCIA INVASIVA
	                        37.000 
	O105
	14/11/2008
	                        37.000 
	                          37.000 
	03/12/2008

	Atención en Salud a Personas con discapacidad
	               150.000.000 
	O106
	18/04/2008
	               150.000.000 
	                 150.000.000 
	22/11/2008

	 Proyecto Vereda Sana
	               202.982.433 
	O106
	18/04/2008
	               202.298.433 
	                 202.298.433 
	22/11/2008

	PENDIENTE POR COMPROMETER
	                      757.501 
	O106
	 
	 
	 
	 

	8
	               597.583.415 
	 
	 
	               596.141.914 
	                 596.141.914 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Atencion en recreacion adultos Mayores
	               210.000.000 
	O121
	21/02/2008
	               210.000.000 
	                 210.000.000 
	22/05/2008

	Intercambios regionales y culturales a estudiantes
	               221.940.239 
	O107
	25/02/2008
	               221.940.239 
	                 221.940.239 
	29/05/2008

	Juegos rurales
	                 85.507.600 
	O109
	08/02/2008
	                 85.507.600 
	                   85.507.600 
	24/06/2008

	Juegos Intercolegiados y jornadas escolares
	               213.754.000 
	O109
	13/02/2008
	               213.754.000 
	                 213.754.000 
	22/05/2008

	Escuelas de Formacion Deportiva
	               110.233.840 
	O109
	13/02/2008
	               110.233.840 
	                 110.233.840 
	27/06/2008

	Actividades recreodeportivas para personas con discapacidad
	               174.714.155 
	O109
	07/02/2008
	               174.714.155 
	                 174.714.155 
	27/06/2008

	ADECUACION Y MANTENIMIENTO ZONAS RECREODEPORTIVAS
	               193.553.738 
	O110
	02/09/2008
	               193.553.738 
	                 193.553.738 
	10/09/2008

	ADICION -Construcción de la cubierta del polideportivo
IEDR Erasmo Valencia.UEL-IDRD
	               142.813.325 
	O110
	26/06/2008
	               142.813.325 
	                 142.813.325 
	 

	ADICION Y PRORROGA CONTRATO DE
INTERVENTORIA No.088 de 2007
	                 19.393.067 
	O110
	26/06/2008
	                 19.393.067 
	                   19.393.067 
	 

	9
	            1.371.909.964 
	 
	 
	            1.371.909.964 
	              1.371.909.964 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Optmizacion de Acueductos y Alcantarillados Sumapaz
	            1.274.515.000 
	O104
	22/02/2008
	            1.274.515.000 
	              1.274.515.000 
	22/05/2008

	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA LA VEREDA NUEVA
GRANADA.
UEL-EAAB-1000-033-06-98
	               111.740.933 
	O104
	04/04/2008
	               111.740.933 
	                 111.740.933 
	11/12/2008

	INTERVENTORIA, CONSTRUCCIÓN DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA
VEREDA NUEVA GRANADA.
UEL-EAAB-1000-033-06-98
	                 10.150.576 
	O104
	04/04/2008
	                 10.150.576 
	                   10.150.576 
	11/12/2008

	3
	            1.396.406.509 
	 
	 
	            1.396.406.509 
	              1.396.406.509 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Subsidio adulto mayor C
	                 95.760.000 
	O101
	07/03/2008
	                 95.760.000 
	                   95.760.000 
	14/03/2008

	Acompañamiento entrega subsidio adulto mayor C
	                 14.400.000 
	O101
	07/03/2008
	                 14.400.000 
	                   14.400.000 
	14/03/2008

	Apoyo atencion nutricional a niños entre 0-5 años
	               204.220.000 
	O101
	29/04/2008
	               204.220.000 
	 
	04/07/2008

	 
	 
	 
	 
	   
	                   38.500.000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	                   97.020.000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	                   22.000.000 
	 

	EXCEDENTE FINANCIERO 
	                 20.000.000 
	O101
	 
	 
	 
	 

	Fortalecimiento Atención médica, psicológica- Apoyar acciones de la red del Buen tratoy Prevencion del Alcholismo
	               240.000.000 
	O121
	27/02/2008
	               240.000.000 
	                 240.000.000 
	28/05/2008

	PENDIENTE POR COMPROMETER
	                   1.156.662 
	O101
	 
	 
	 
	 

	6
	               575.536.662 
	 
	 
	               554.380.000 
	                 534.380.000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Asesoria y acompañamiento titulacion de predios baldios
	                 90.000.000 
	O113
	25/01/008
	                 90.000.000 
	                   90.000.000 
	02/04/2008

	Gestion de recursos ante entes de financiacion para subsidios de vivienda
	               200.000.000 
	O113
	31/10/2008
	 
	 
	 

	ADICION CTO. INTERADM DE COF.No.8
de 2008
	                 44.600.000 
	O113
	08/09/2008
	                 44.600.000 
	                   44.100.000 
	23/10/2008

	ADICION AL CONTRATO SGDC-CP-5-7-8-10-18-19-20-048-00-07
	                   5.796.114 
	OOO3
	 
	                   5.796.114 
	                     5.796.114 
	29/02/2008

	PENDIENTE POR COMPROMETER
	                      252.591 
	OOO3
	 
	 
	 
	 

	Dotacion Salones Comunales
	                 53.049.627 
	OOO3
	06/05/2008
	 
	 
	08/10/2008

	 
	 
	OOO3
	06/05/2008
	 
	                   16.646.657 
	08/10/2008

	 
	 
	 
	06/05/2008
	 
	                   19.581.014 
	08/10/2008

	 
	 
	OOO3
	06/05/2008
	 
	                   11.244.786 
	08/10/2008

	 
	 
	OOO3
	06/05/2008
	 
	                     5.577.170 
	08/10/2008

	ADICION AL CONVENIO
INTERAD.COFINANCIACION NO.09-2006
UEL-DAAC HOY IDPAC
	                 14.637.880 
	OOO3
	21/04/2008
	                 14.637.880 
	                   14.637.880 
	12/06/2008

	 
	                   1.463.788 
	OOO3
	21/04/2008
	                   1.463.788 
	                     1.463.788 
	12/06/2008

	ADICION CONVENIO INTERADM. 13 DE 2006
	                 50.000.000 
	O112
	26/08/2008
	                 50.000.000 
	                   50.000.000 
	12/11/2008

	ADICION CONVENIO INTERADM. 14 DE 2007
	               138.040.000 
	O112
	29/02/2008
	               150.000.000 
	 
	 

	Apoyo formación en Derechos Humanos
	               120.000.000 
	OOO1
	21/05/2008
	               120.000.000 
	                 120.000.000 
	15/10/2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	               717.840.000 
	 
	 
	               476.497.782 
	                 379.047.409 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Suministro alimentario - Restaurante Escolar
	               910.000.000 
	O101
	18/03/2008
	               910.000.000 
	                 910.000.000 
	07/04/2008

	Adicion suministro alimentario restaurante escolar
	               455.000.000 
	O101
	 
	 
	                 455.000.000 
	 

	Consultoria, estudios y diseños Gimnasio del
Campo Juan de la Cruz Varela, sede La
Unión
	                 60.000.000 
	O103
	30/05/2008
	                 60.000.000 
	                   60.000.000 
	01/09/2008

	Consultoria, estudios y diseños Ginmasio
Jaime Garzón, sede Las Auras.UEL-SED
	                 25.000.000 
	O103
	30/05/2008
	                 25.000.000 
	                   25.000.000 
	01/09/2008

	ADICION CONTRATO UEL-SED-20-084-
00-07.Ejecución
	               110.000.000 
	O103
	30/05/2008
	               110.000.000 
	                 110.000.000 
	01/09/2008

	Ejecución obras Gimnasio del Campo Juan
de la Cruz Varela, sede la Unión
	               100.000.000 
	O103
	30/05/2008
	               100.000.000 
	                 100.000.000 
	01/09/2008

	Ejecución obras Gimnasio del Campo Juan
de la Cruz Varela, sede La Concepción.UELSED
	               100.000.000 
	O103
	30/05/2008
	               100.000.000 
	                 100.000.000 
	01/09/2008

	Ejecución obras en diferentes sedes de
colegios distritales de la localidad de
Sumapaz.UEL.SED
	               255.000.000 
	O103
	30/05/2008
	               255.000.000 
	                 255.000.000 
	01/09/2008

	Ejecución obras Gimnasio Jaime Garzón,
sede Las AurasUEL.SED
	100.000.000 
	O103
	30/05/2008
	100.000.000 
	100.000.000 
	01/09/2008

	Ejecución obras Gimnasio del campo Juan de
la Cruz Varela, sede Lagunitas.UEL-SED
	               100.000.000 
	O103
	30/05/2008
	100.000.000 
	100.000.000 
	01/09/2008

	Creacion centro de Desarrollo Infantil y Familiar
	100.009.281 
	O103
	15/09/2008
	100.009.281 
	100.009.281 
	05/12/2008

	
	92.271.029 
	O103
	15/09/2008
	92.271.029 
	92.271.029 
	05/12/2008

	Propuesta Transformacion de Educacion Media Tradional en Educacion  Agroambiental
	               202.389.142 
	O102
	 
	 
	 
	 

	Acciones de Fomento de la educacion Superior
	170.000.000 
	O102
	 
	 
	 
	 

	Escuela del Cuerpo
	119.270.000 
	O102
	19/02/2008
	119.270.000 
	119.270.000 
	07/04/2008

	Foro Educativo 
	             30.000.000 
	O102
	31/07/2008
	30.000.000 
	        30.000.000 
	12/08/2008

	REAFORO  2008
	100.000.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	Expediciones Pedagogicas y recreativas
	103.410.000 
	O107
	18/03/2008
	103.410.000 
	103.410.000 
	22/04/2008

	PENDIENTE POR COMPROMETER
	                      470.480 
	O107
	 
	 
	 
	 

	18
	            3.132.819.932 
	 
	 
	            2.204.960.310 
	              2.659.960.310 
	 

	 
	          21.065.692.946 
	 
	 
	          17.455.664.430 
	            15.391.167.957 
	 

	Fuente:  Alcaldía Local
	
	
	
	
	
	

	RECURSOS REGISTRADOS
	          21.065.692.946 
	
	
	
	
	

	PREDIS
	          21.065.692.946 
	
	
	
	
	

	DIFERENCIA
	                                -   
	
	
	
	
	

	DECRETO 612
	            3.999.510.953 
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