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1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
En cumplimiento de la Resolución 014 del 15 de junio de 20121 y en desarrollo del 
Plan de Auditoria Distrital- PAD- 2012, Ciclo II, se adelantó visita fiscal ante el 
Instituto Distrital de Turismo, con el objetivo de: “Realizar seguimiento al 
pronunciamiento realizado por la Contraloría de Bogotá, radiación No.2011-14-168 de 14 
de febrero de 2011 de acuerdo con la siguiente justificación: 
 
-Demora en la adopción del Plan Maestro de Turismo como Herramienta Gerencial para la 
consolidación de un modelo de desarrollo sostenible y competitivo para Bogotá”. 
 
Una vez aprobado el Plan de Trabajo correspondiente, para el desarrollo de la 
visita fiscal, el equipo auditor comisionado, practicó las siguientes pruebas de 
auditoría: 
 
� Revisión y análisis del insumo de auditoría entregado por la Dirección Sector 

Hacienda Desarrollo Económico Industria y Turismo.  
 

� Análisis del presupuesto asignado y ejecutado correspondiente a las vigencias  
2008 a mayo de 2012, del  proyecto - 464 - Fortalecimiento de la Productividad 
y la Competitividad en el Sector Turístico de Bogotá en su entorno regional con 
sus respectivas fichas EBI (en sus diferentes versiones) que incluye dos metas 
relacionadas con el Plan Maestro de Turismo. 

 
� Revisión de las fichas de  las Estadísticas Básicas de Información, de los años 

2008, 2009, 2010, 2011 y lo corrido del presente año, relacionadas con el 
desarrollo concerniente al Plan Maestro de Turismo, con los correspondientes 
planes de acción. 

 
� Revisión y análisis de los 34 contratos de prestación de servicios (Ver Anexo 2) 

con ocasión del Proyecto de inversión 464 que incluye metas relacionadas con 
el Plan Maestro de Turismo. 

 
� Revisión de los productos resultantes de la ejecución contractual. 
 

                                                 
1 Por la cual se delega una función en el Director Técnico Sectorial y se adopta el Procedimiento 
para Adelantar Visita Fiscal dentro del Proceso de Prestación de Servicio Micro de la Contraloría 
de Bogotá D.C. 
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� Análisis y verificación de la inclusión del Plan Maestro de Turismo en los 
Planes de Desarrollo Distrital, periodos 2008-2012, con el fin de establecer el 
cumplimiento de su ejecución. 

 
� Solicitud de los contratos que ejecutan las metas del proyecto 464 

(discriminados por año), relacionados con el Plan Maestro de Turismo, con sus 
respectivos soportes. 

 
� Monto de la inversión realizada con ocasión del diagnóstico, formulación, 

adopción e implementación del Plan Maestro de Turismo.   
 
� Informes de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno en 

relación con el Plan Maestro de Turismo. 
 
 

� Diligenciamiento del Acta de Visita Fiscal para registro de las pruebas de 
auditoría y recibo de declaración testimonial.     

 

� Programación  y realización de entrevistas con los funcionarios del Instituto 
Distrital de Turismo relacionados con el tema.       

 
 
Una vez revisada la información allegada al equipo auditor, el resultado del 
análisis es el siguiente: 
 
PLAN  MAESTRO DE TURISMO E INCLUSION EN LOS  PLANES DE 
DESARROLLO. 
 
La formulación del Plan Maestro de Turismo fue incluida, a partir de la vigencia de 
2009, como Meta en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para vivir mejor 
vigencia 2008-2012 (Acuerdo 308 de 2008), en el Objetivo Estructurante Ciudad 
Global, Programa Bogotá Competitiva e Internacional proyecto -464- 
Fortalecimiento de la Productividad y la Competitividad en el Sector Turístico de 
Bogotá en su entorno regional. Lo anterior fue verificado tanto en las fichas EBI 
como en los respectivos SEGPLAN. 
 
Es de anotar, que en el SEGPLAN, se incluyeron para el PMT, recursos asignados  
y ejecutados para las vigencias de 2009 y 2010 así: 
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CUADRO 1 
EJECUCION RECURSOS PMT 

          Millones de Pesos 
VIGENCIA RECURSOS 

PROGRAMADOS 
RECURSOS 

EJECUTADOS 
% 

2009 $283 $283 100 

2010 $288 $287 99.72 

Fuente: Planeación IDT 
 
Para las vigencias 2008 y 2011, no se relacionan recursos, igual situación se 
refleja en los Planes Operativos Anuales de esas vigencias. Lo anterior debido a 
que para el 2008, dicha Meta no existía, y los recursos que eran asociados a ellos 
fueron relacionados con la Meta “Desarrollar cuatro (4) investigaciones para identificar 
y caracterizar la oferta y demanda turística en Bogotá”. En cuanto a la vigencia 2011, 
dado que el Plan ya estaba formulado, las erogaciones correspondientes a la 
adopción e implementación del Plan, fueron asociados a la Meta  “Consolidar y 
Ajustar una Estrategia de Ordenamiento en Zonas de Interés Turístico Priorizadas”, que 
entró en vigencia durante el año 2011. 
 
La Meta correspondiente a la Adopción del Plan Maestro de Turismo fue incluida 
en la vigencia 2010, con programación de recursos por $180 millones para la 
vigencia 2011, sin que estos fueran utilizados. 
 
En el nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Humana- 2012-2016, se incluyó el Plan 
Maestro de Turismo en el “Eje Estratégico -Uno- Una ciudad que reduce la segregación 
y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo”-, en 
el Programa: -“Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad-, en el 
proyecto-731-Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá”-, haciendo parte de la 
Meta “Beneficiar a 21.000 personas vinculadas y/o relacionadas con los proyectos 
ubicados en los territorios turísticos identificados” en donde se relaciona la acción del 
numeral 1.1 Desarrollo de estrategias definidas por el Plan Maestro de Turismo 
para dos Zonas de Interés Turístico y en el proyecto se tienen programados los 
siguientes recursos: 
 
 
 
 
 
 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

 
 
 

 7 
 

 

CUADRO 2 
PROGRAMACION EJECUCION RECURSOS PLAN DE DESARROLLO BOGOTA HUMANA 

         Cifras en millones 
AÑOS/ COSTOS 

META 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

1.     Beneficiar 21.000 
personas vinculadas y/o 
relacionadas con los proyectos 
ubicados en los territorios 
turísticos identificados. 

219 1121 1166 1166 1421 5093 

Fuente: Planeación IDT. 
 

Es de anotar que los recursos asignados para la vigencia 2012, en el Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana, no han sido utilizados a la fecha, debido al proceso de 
armonización realizado por las entidades de la Administración Distrital en el mes 
de junio de 2012. 

El Decreto Distrital 664 del 28 de diciembre de 2011, por el cual se adoptó el Plan 
Maestro de Turismo para Bogotá, D.C., en el artículo 26 en la -Estrategia de 
Gestión para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público en las Zonas de 
Interés Turístico- establece que:” Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del 
presente Decreto, las entidades administradoras del espacio público, el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP y el Instituto Distrital de Turismo –
IDT-, adoptarán de manera conjunta una estrategia de gestión para el aprovechamiento económico 
del espacio público en las Zonas de Interés Turístico, y las reglas especiales con base en las 
cuales se adelantarán contratos de administración para el aprovechamiento económico del espacio 
público en las mismas zonas, sin perjuicio de las disposiciones generales previstas al respecto en 
el Acuerdo Distrital 9 de 1997, y los Decretos Distritales 190 de 2004, 463 de 2003 y 215 de 2005, 
y las demás normas que los modifiquen o sustituyan.” y en el artículo 32 de este mismo 
decreto como componente de Movilidad Turística  en la Estructura Física del Plan 
se determina que (…) “El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá D.C., junto con las entidades 
que tienen competencia en la regulación y planificación de la movilidad de la ciudad, durante el año 
siguiente a la adopción del presente Decreto diseñará y e implementará las herramientas jurídicas 
y financieras para que la ciudad cuente con una ruta turística emblemática concebida como un 
producto turístico que articule funcionalmente las diferentes zonas de interés turístico de la 
ciudad…….”. 

Una vez efectuado el seguimiento a lo dispuesto en el Decreto mencionado 
anteriormente, en la correspondiente visita Fiscal, con la Subdirección de Gestión 
de Destino del Instituto Distrital de Turismo, se observa que el IDT ha efectuado 
reuniones y ha oficiado a otros organismos distritales relacionados con el tema 
como son: Secretaria de Movilidad -SM-, Secretaria Distrital de Planeación -SDP-, 
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Departamento Administrativo del Espacio Público -DADEP-, Instituto de Desarrollo 
Urbano -IDU- e Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-,  se evidencia en 
la respectiva Acta, que no existen documentos en firme u oficiales, respecto al 
cumplimiento de estos artículos, debido a que “no hay ningún documento por que es un 
tema de gestión interinstitucional y por competencia no podemos desarrollar los temas solos…”. 
 
Adicionalmente, el IDT no fue invitado  a la reunión efectuada en el mes de mayo 
de 2012 con la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial del Espacio 
Público UTA, cuya Secretaria Técnica la desarrolla el Taller del Espacio Público de 
la SDP, en donde se discutió el tema. Como gestión adelantada por el IDT se 
convocó al Director de Vías y Transporte de la SDP, pero éste nunca asistió. 
 
CONTRATACIÓN PLAN MAESTRO DE TURISMO 2008-2011 
 
En la vigencia 2008  para el proyecto 464 “Fortalecimiento de la Productividad, 
la Competitividad en el Sector Turismo de Bogotá en  su entorno Regional”  
se apropiaron $1.203,61 millones, de los cuales se ejecutaron a nivel presupuestal 
para el diagnóstico y formulación del PMT $30.7 millones correspondientes al 
2.55%, siendo el año de menor ejecución, si se tiene en cuenta que en la vigencia 
2009, se desembolsaron $426,10 millones de una asignación total de $730,41 
millones, alcanzando una ejecución del 58,33%. Se aclara que dicha información 
que fue suministrada por la  Asesora de Presupuesto,  incluye el valor de $14.2 
millones del contrato de prestación de servicios No.169 de 2008, el cual de 
acuerdo con los documentos suministrados por la Asesora Jurídica del IDT que 
hacen parte de la carpeta del contrato, afecta presupuestalmente el rubro 3-1-1-
01-10-00-0000-00- Remuneración Servicios Técnicos .   
 

CUADRO 3 
EJECUCIÓN CONTRATACIÒN PLAN MAESTRO DE TURISMO 2008-2011 

          Millones de Pesos 

Vigencias en las cuales se ejecuto la 
Meta del Plan Maestro de Turismo - IDT 

Valor en millones 
de pesos 

 Precios 
constantes 

2011 

% de 
ejecución 

Plan Maestro 
de Turismo - 

IDT 

2008 Presupuesto total proyecto 464 1.203.61 

1.313.86 

  

2008 Presupuesto ejecutado contratación 
Plan Maestro 30.70 

33.51 

2.55 
2009 Presupuesto total proyecto 464 730.41 781,68   
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2009 Presupuesto ejecutado contratación 
Plan Maestro 426.10 

456,01 

58.33 
2010 Presupuesto total proyecto 464 1.300.25 1348,74   

2010 Presupuesto ejecutado contratación 
Plan Maestro 188.96 

196 

14.53 
2011 Presupuesto total proyecto 464 506.88 506,88   

2011 Presupuesto ejecutado contratación 
Plan Maestro 155.67 155.67 30.71 

Total  contratación Plan Maestro 2008-
2011 801.44 841.19   

Fuente: Oficina de Presupuesto IDT 

 
En el período comprendido entre el 2008 y el 2011 se ejecutaron, a precios 
constantes, $841,19 millones por concepto de la suscripción de 34 contratos de 
prestación de servicios con ocasión del diagnóstico y formulación del Plan Maestro 
de Turismo, el cual fue aprobado por la Secretaría Distrital de Planeación-SDP y 
adoptado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Decreto Distrital Nº 664. de 
28 de diciembre de 2011. 
 
En el mes de octubre de 2010, el IDT envió el Documento de Formulación del Plan 
Maestro de Turismo que venía desarrollando desde el 2008 en coordinación con la 
SDP, tal como lo establece el artículo 18 de la Política Distrital de Turismo en el 
Decreto 327 de 2008. Así las cosas, la SDP el 7 de abril de 2011, mediante 
radicación No. 2011 ER709 envía al IDT, como respuesta a la entrega de la 
Formulación, observaciones que a la vez contemplan un cambio de posición  de la 
SDP, en la interpretación normativa que soportaba la validez jurídica y técnica del 
Plan Maestro en el Marco del POT de la ciudad. 
 
Partiendo de dicha respuesta a juicio de la SDP, luego del concepto en comento, 
emitido el 7 de abril de 2011, no deberían hacer parte del alcance del Plan 
Maestro de Turismo las siguientes actividades: Definición de directrices para 
modificar la norma urbana y definición de estándares urbanísticos.                              
 
La Subdirectora de Gestión de Destino aclara en Acta de Visita Fiscal, (...) “que 
dichas actividades se encuentran relacionadas en los contratos de prestación de servicios 
No. 118 de 2009 a nombre de Fabián Díaz Cortés, que en la obligación 1, dice: Apoyar la 
revisión de la norma urbanística vigente en el POT aplicable a la infraestructura turística, y 
en el contrato N° 33 de 2010 a nombre de José Mario  Mayorga en la obligación N° 1 que 
es “Apoyarla la elaboración de la cartografía propia del PMT sobre las especificaciones 
técnica del sistema de información”. Seguidamente en el ítem actividades realizadas el 
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contratista menciona la entrega de la formulación de la propuesta normativa con su 
respectiva normativa” (…).  
 
Adicionalmente, se ejecutaron las siguientes actividades y contratos para realizar 
los ajustes requeridos luego del cambio de posición en la interpretación normativa 
que soportaba la validez jurídica y técnica del Plan Maestro en el Marco del POT 
de la ciudad.   Se aclara que los ajustes requeridos se refieren a aspectos técnicos 
en el marco del nuevo lineamiento. 
 

CUADRO 4 
CONTRATOS EJECUTADOS  PARA LA REALIZACIÓN DE AJUSTES  A LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN MAESTRO DE TURISMO 
Valores en millones 

No. Contrato 
Prestación de 

Servicios 

Contratista Objeto Valor total con 
adiciones 

89 de 15 de junio 2011 Gustavo Adolfo Guerrero 
Ruiz 

Prestar Servicios 
Profesionales  apoyando al 
IDT en las actividades que 
se requieran para definir, 
estructurar y desarrollar el 
proceso de concertación y 
adopción  del PM de 
infraestructura y Servicios 
Turísticos o el instrumento 
que se defina para la 
implementación de la 
estrategia de ordenamiento 
establecida por el IDT en el 
marco de la Política Distrital 
de Turismo. 

$29,9 

100 de 20  de junio de  
2011 

Fabián Díaz Cruz Prestar Servicios 
Profesionales  para apoyar 
al IDT en la estructuración, 
desarrollo  y aplicación de 
estrategias de gestión y 
financiación para las Zonas 
de interés Turístico 
priorizadas en el marco de 
la estrategia de 
ordenamiento  definida por 
el IDT. 

$24,0 

108 de 20  de junio de  
2011 

José Mario Mayorga Prestar Servicios 
Profesionales  para apoyar 
al IDT en la estructuración,  
de la Geodatabase y 
análisis de la información 
soporte  para el desarrollo e 
implementación de la 
estrategia de ordenamiento 
de las zonas de interés 
turístico priorizadas 

$28,0 
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Fuente:   Información suministrada por la Subdirección de Gestión de Destino IDT 

 
Como se observa, para ajustarse a los nuevos lineamientos de la SDP, entidad 
coordinadora de la formulación del PMT, se celebraron nuevos contratos cuyo 
valor ascendió a $81.9 millones y se determinaron las actividades relacionadas 
con dos (2) contratos suscritos, ejecutados y liquidados en las vigencias 2009 y 
2010, que no deberían hacer parte del  alcance de la Formulación del PMT.    
 
Aunado a lo anterior, el PMT demoró más de tres (3) años en el proceso de 
diagnóstico, formulación, aprobación y adopción, situación que es reiterativa en lo 
que a la implementación se refiere, teniendo en cuenta que no se ha dado 
cumplimiento a los tiempos estipulados en el Decreto de adopción en lo que hace 
referencia al Aprovechamiento del Espacio Público y Movilidad en las Zonas de 
Interés Turístico.  
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2.     RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 
Contrato de prestación de servicios No. 79 de 2009 del 21 de mayo de 2009, 
suscrito con VANESSA ALEXANDRA VELASCO BERNAL, con el objeto de 
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la formulación del componente 
urbanístico del Plan Maestro de Turismo de Bogotá, por valor de $40.000.000 y 
adición de $ 15.000.000. El plazo de ejecución inicial ocho (8) meses contados a 
partir de la firma del acta de inicio.      
 
Contrato de prestación de servicios No. 82 de 2009 del 10 de agosto de 2010, 
suscrito con ADRIANA MONTAÑA GARZON, con el objeto Prestar los servicios 
profesionales para apoyar al IDT en la redacción final de un proyecto de Decreto 
mediante el cual se adopte el Plan Maestro de Turismo de Bogotá, junto con el 
documento de soporte legal para incorporar el proyecto de Acuerdo del Estatuto 
Tributario, de un instrumento sectorial aplicable a las áreas de interés turístico, por 
valor de $8.000.000. El plazo de ejecución inicial dos (2) meses contados a partir 
de la firma del acta de inicio.      
 
Contrato de prestación de servicios No. 84 de 2009 del 15 de mayo de 2009, 
suscrito con NATALIA RIVERA BONILLA, con el objeto de Prestar los servicios 
profesionales para apoyar a la Dirección del IDT en la producción de la cartografía 
de soporte del Plan Maestro de Turismo de Bogotá, por valor de $12.000.000, 
adición de $5.400.000. El plazo de ejecución 6 meses y 20 días, adición de 3 
meses contados a partir de la firma del acta de inicio.      
 
Contrato de prestación de servicios No. 100 de 2011  del 16  de junio de 2011, 
suscrito con FABIAN ALBERTO DIAZ CRUZ, con el objeto de Prestar servicios 
profesionales para apoyar al IDT en la estructuración, desarrollo y aplicación de 
estrategias de gestión y financiación para las zonas de interés turístico priorizadas 
en el marco de la estrategia de ordenamiento definido por el IDT, por valor de 
$24.000.000. El plazo de ejecución 6 meses contados a partir de la firma del acta 
de inicio.      
 
Contrato de prestación de servicios No. 136 de 209 del 5 de agosto de 2009, 
suscrito con ANAMARIA HERNANDEZ SALCEDO, con el objeto de Prestar los 
servicios profesionales para apoyar la elaboración de fichas de tipologías de zona 
turística y arquitectónica de la planta turística y la formulación de estándares 
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arquitectónicos de la planta turística, como insumo para la formulación del Plan 
Maestro de Turismo de Bogotá, por valor de $2.400.000. El plazo de ejecución fue 
de 2 meses contados a partir de la firma del acta de inicio.      
 
2.1. Hallazgo  administrativo  
 
Condición 
 
En el contrato 79 de 2009, la certificación expedida por el mismo contratista 
relacionada con aportes a salud y pensión, menciona del contrato No. 86, 
expedido en noviembre 30 de 2009. El contrato que se ejecuta ingresos realmente 
es el 79, y no el 86. En la liquidación del contrato, mencionan que la prorroga fue 
de 3 días, cuando realmente fue de 3 meses.  
 
Contrato 82 de 2010: en los estudios previos, la unidad monetaria mencionada en 
la forma de pago, escriben  “ mollones” en vez de “millones”, se observa una falta 
elemental de revisión, que debiera realizarse antes de firmar el documento final. 
Lo mismo se observa en el contrato de prestación de servicios profesionales. 
 
Contrato 84 de 2009: en la solicitud de adición y prórroga, solamente se tiene 
como justificación, “se requiere continuar con el mismo”, que no corresponde con 
la realidad del requerimiento, no da una explicación objetiva de cuales son las 
circunstancias de hecho presentadas para su adición. 
 
Contrato 100 de 2011: La disponibilidad 146 de enero 19 de 2012 por $2.000.000 
corresponde a otro contrato, con igual número pero diferente año; el certificado de 
registro presupuestal 131 de enero 19 de 2012 por $2.000, incurre en el mismo 
error: fue archivado en carpeta que no corresponde.   
 
Contrato 136 de 2009: Cláusula 5 sobre las obligaciones especificas, se 
relacionan 8 actividades, que son las mismas contenidas en el contrato 217 de 
2009, a las cuales se agregan tres actividades adicionales. En formato de 
verificación de requisitos y condiciones de idoneidad para la contratación de 
prestación de servicios profesionales, en el punto de educación superior, no 
especifica si cumple o no con dicho requisito; en el punto titulo de pregado figura 
N/A, que contradice lo estipulado en los estudios previos al proceso contractual, 
en su numeral 4 Requisitos y/o condiciones mínimas requeridas, donde estipula 
que la formación educativa debe  ser Profesional en Arquitectura. 
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En cuenta de cobro de agosto 30 de 2009, presentada por Anamaria Hernández, 
el valor mencionado en letras corresponde a $840.000 y el mencionado en 
números es de $0.840.000, lo cual evidencia una falta de revisión y de control, por 
parte  del encargado de tramitar estas cuentas. 
 
Criterio 
 
Lo anterior transgrede los literales b, c y d, artículo 2, de la Ley 87 de 1993. 
“Artículo  2º.-   Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales 
que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control 
Interno se orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 
b- Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión 
institucional;  
c- Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento 
de los objetivos de la entidad;  
d- Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional”  

Causa 

Estas situaciones han sido causadas por la deficiente gestión en el cumplimiento de las 
obligaciones encomendadas por parte de los funcionarios encargados de efectuar las 
actividades en los diferentes procesos. 

Efecto 
 
Puede presentarse posibles demandas por la falta de claridad en la denominación 
exacta de las situaciones, cifras, fechas. Además se pierde tiempo y dinero, al 
rehacer nuevamente el trabajo, para corregir las inconsistencias presentadas.   
 
Valoración de la respuesta 
 
Una vez valoradas las respuestas, se acepta la relacionada con el contrato No. 
35/10 y parcialmente la referida al contrato No. 136/09. Con la anterior aclaración, 
el hallazgo de carácter administrativo se mantiene, razón por la cual debe ser 
incluido en el plan de mejoramiento a suscribirse. 
 
Contrato de Prestación de Servicios No. 169  del 24 de Noviembre de 2008 
suscrito con Ana Piedad Jaramillo Restrepo con el objeto de “Prestar los servicios 
profesionales para apoyar  a la Dirección del Instituto Distrital de Turismo IDT en la 
elaboración de un documento base que recoja el estado del arte del turismo asociado a la 
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dimensión territorial de Bogotá y sirva de pre diagnóstico del Plan Maestro de Turismo de 
la ciudad.”, por valor final de $14.200.000.  El plazo de ejecución inicial es de dos 
(2) meses y diez (10) días contados a partir de la firma del acta de inicio.  El 4 de 
febrero de 2009 se suscribió documento adicional No. 1, prorrogándolo en quince 
(15) días y adicionándolo en $2.500.000. La fecha de terminación final fue el 19 de 
febrero de 2009. 
 
Contrato de Prestación de Servicios No. 171  del 24 de Noviembre de 2008 
suscrito con Liliana Bonilla Otoya con el objeto de “Prestar los servicios profesionales 
para apoyar  a la Dirección del Instituto Distrital de Turismo IDT en identificar las acciones 
que permitan realizar el análisis territorial económico y financiero de Bogotá con miras a la 
formulación del Plan Maestro de Turismo de la ciudad.”, por valor final de $23.000.000.   
El plazo de ejecución es de dos (2) meses y diez (10) días  contados a partir de la 
firma del acta de inicio. El 21 de enero de 2009 se solicita adición y prórroga del 
contrato y el 4 de febrero de 2009 suscribió documento adicional No. 1 al contrato 
de prestación de servicios, se adiciona en $4.000.000 y se prorroga en 15 días.  
La fecha de terminación final fue el 19 de febrero de 2009. 
 
2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
Condición 
 
Para el Contrato de Prestación de Servicios No. 169,  la forma de pago se 
estableció así: “1) Un primer pago en proporción a los días de prestación del servicio del 
mes  en que se inició con la ejecución contractual. 2) Pagos mes vencido por valor de 
$5.0000.000 cada uno 3) Un último pago equivalente al saldo restante  del valor del 
contrato (si lo hubiere), a la finalización del plazo estipulado. Para efectuar el último pago 
es necesario adicionar el Acta de Liquidación debidamente firmada por las partes.”  
 
Reposa a folio 59 una certificación de cumplimiento para trámite de pago suscrita 
el 27 de febrero de 2009, por la Subdirectora de Gestión de Destino, en donde se 
establece un período de ejecución real del contrato del 25 de noviembre de 2008 
al 19 de febrero de 2009, cuota a pagar 1 de 1 por valor de $14.200.00 incluida 
adición y prórroga, es decir que se hizo un pago único, sin tener en cuenta lo 
acordado contractualmente. 
 
A folio 61 reposa un Informe Mensual de Ejecución del Contrato con fecha de 
presentación 28 de febrero de 2009 que contempla un período de informes desde 
el 25 de noviembre de 2008 hasta el 19 de febrero de 2009, mostrando una 
ejecución física y financiera del 100%, firmada por la contratista y con el Vo. Bo.de 
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la interventora. En el Acta de Liquidación se evidencia el pago único que se realizó 
con la Orden de pago No. 178 del 6 de marzo de 2009. 
 
Para el Contrato de Prestación de Servicios No. 171,  la forma de pago se pactó 
así: “1) Un primer pago en proporción a los días de prestación del servicio del mes  en 
que se inició con la ejecución contractual.  2) Pagos mes vencido por valor de 
$8.0000.000 cada uno 3) Un último pago equivalente al saldo restante  del valor del 
contrato (si a ello hubiere lugar), a la finalización del plazo estipulado. Para cada uno de 
los pagos se requiere presentación de la cuenta de cobro, certificación de recibo a 
satisfacción expedida por el supervisor del contrato, informe de actividades y copia de los 
recibos de pago de salud y pensión.  Para el último pago es necesario adicionar a los 
documentos descritos anteriormente el acta de liquidación debidamente firmada por las 
partes….”. 
 
Reposa a folio 77 una certificación de cumplimiento para trámite de pago suscrita 
el 27 de febrero de 2009 por la Subdirectora de Gestión de Destino, en donde se 
establece un período de ejecución real del contrato del 25 de noviembre de 2008 
al 19 de febrero de 2009, cuota a pagar 1 de 1 por valor de $23.000.000 incluida 
adición y prórroga. 
 
A folio 78 reposa un Certificado de Supervisión del 27 de febrero de 2009 suscrito 
por la Subdirectora de Gestión de Destino, en donde relaciona la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones, las cuales corresponden a las específicas 
incluidas en el contrato con un porcentaje de ejecución física del 100% y en donde 
se establece que en “en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato se 
puede proceder al pago UNICO correspondiente a la suma de VEINTITRES 
MILLONES DE PESOS ($23.000.000).  Como se observa se está incumpliendo lo 
estipulado en la cláusula TERCERA del contrato relacionada con la FORMA DE 
PAGO. 
 
A folio 79 de la carpeta contentiva de los documentos del contrato reposa Informe 
Mensual de Ejecución del Contrato con fecha de presentación 27 de febrero de 
2009 (la misma fecha del Certificado de Supervisión) que contempla un período 
del informe desde el 25 de noviembre de 2008 hasta el 19 de febrero de 2009, 
mostrando una ejecución física y financiera del 100%, firmada por la contratista 
Liliana Bonilla Otoya y con el Vo. Bo. de la interventora. Tal como se menciona, es 
evidente la existencia de un único informe de ejecución del contrato, que no 
corresponde a la denominación con que se identifica “Informe Mensual de 
Ejecución del Contrato” pues comprende la totalidad del plazo. En el Acta de 
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Liquidación se evidencia el pago único que se realizó con la Orden de pago No. 
187 del 6 de marzo de 2009 
 
Criterio 
 
En relación con el contrato 169 de 2008, se presenta incumplimiento de la cláusula 
Tercera “Forma de Pago” del contrato original y de la cláusula Segunda del 
Documento Adicional No. 1. Además, se evidencia falta de consistencia del 
numeral 2) de las “Obligaciones Generales” del contratista incluido en la cláusula 
Cuarta, con los Estudios Previos al Proceso Contractual en el numeral 2.2. 
“Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales y la 
identificación del contrato a celebrar” Obligaciones Generales numeral 3., el cual 
establece “Presentar al supervisor del contrato, un informe mensual sobre las 
actividades realizadas durante la ejecución del mismo”. 
 
Referente al contrato 171 de 2008, se establece incumplimiento de la cláusula 
Tercera “Forma de Pago” del contrato original;  al igual, que de las Obligaciones 
Generales “Presentar al supervisor del contrato, un informe mensual sobre las 
actividades realizadas durante la ejecución del mismo”, de los Estudios Previos al 
Proceso Contractual en el numeral 2.2. “Descripción del objeto a contratar, con 
sus especificaciones esenciales y la identificación del contrato a celebrar”, 
específicamente, Obligaciones Generales numeral 3., por ende incumple con la 
cláusula cuarta del contrato numerales 2. y 3.   
 
Contravención de lo establecido en los literales d) y g) del artículo 2 de la Ley 87 
de 1993; al igual, que el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.  
 
Causa 
 
Las situaciones descritas son ocasionadas por deficiencias en los mecanismos de 
seguimiento, verificación y supervisión de los contratos. 
 
Efecto 
 
Consecuente con lo anterior, no se evidencian informes de ejecución por parte de 
los contratistas, creando incertidumbre, en relación con el seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista por parte de la 
entidad.   
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Valoración de la respuesta 
 
Una vez valorada la respuesta el hallazgo de carácter administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria se mantiene, razón por la cual debe ser incluido en el plan 
de mejoramiento a suscribirse y se le dará traslado a la Personería Distrital. 
 
2.3 Hallazgo administrativo 
 
Condición  
 
El valor del contrato de prestación de servicios No.169 de 2008, fue pagado 
afectando el rubro presupuestal 3-1-1-01-10-00-0000-00- Remuneración Servicios 
Técnicos y no el correspondiente al proyecto de inversión 464. 
 
Criterio 
 
Contravención de lo establecido en el literal b) del artículo 13 del Decreto 714 de 
2006 y del literal h) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Causa 
 
Debilidades en la planeación y en la aplicación de los procedimientos para la 
realización de las modificaciones presupuestales que se requieran; así como en 
los mecanismos de control interno. 
 
Efecto 
 
Inconsistencia entre la información presupuestal y contractual. 
 
Valoración de la respuesta 
 
Una vez valorada la respuesta el hallazgo de carácter administrativo se mantiene, 
razón por la cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribirse. 
 
Contrato de Prestación de Servicios No. 217  del 30 de Noviembre de 2009 
suscrito con Anamaría Hernández Salcedo con el objeto de “Prestar los servicios 
profesionales para apoyar la caracterización de impactos urbanísticos de uso del 
suelo del hotel a partir de las fichas de tipologías de zonas turísticas y de 
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atractivos seleccionados para la formulación del Plan Maestro de Turismo.”, por 
valor final de $3.600.000. 
 
 
2.4 Hallazgo administrativo 
 
Condición 
 
A folio 65 reposa solicitud de adición y prórroga del contrato SIN FECHA, 
suscribiéndose el 29 de enero de 2010 el Documento Adicional No. 1 al contrato 
de prestación de servicios, el cual lo prorroga en un mes y lo adiciona en 
$1.200.000, quedando como fecha final el 7 de marzo de 2010. 
 
A folio 4 en los Estudios Previos al Proceso de Contratación se establece en el 
numeral 4- REQUISITOS Y/O CONDICIONES MINIMAS REQUERIDAS: 
Formación Educativa: Profesional en arquitectura.  Experiencia Profesional 
(Decreto 2772 de 2005, art. 14): Un año.  Se evidencia inconsistencia con lo 
consignado en el Formato de Verificación de Requisitos y Condiciones de 
Idoneidad para la Contratación de Prestación de Servicios Profesionales (Folio 36) 
en donde aparece CUMPLE con Experiencia de 7 meses, (no de 1 año) y en el 
Título de Pregrado N/A. Dicho cumplimiento es corroborado por la Directora 
General y la Subdirectora de Gestión de Destino (folio 37),  dejando constancia de 
que Anamaría Hernández cumple con los requisitos exigidos en los estudios 
previos realizados y en el plan de contratistas de prestación de servicios.  
Adicionalmente, se deja constancia que una vez verificada la información 
suministrada por el contratista, ésta cuenta con la idoneidad y experiencia para 
desarrollar el objeto contractual descrito, por lo cual se acepta su contratación.    
 
Adicionalmente, la hoja de vida registra como año de nacimiento el 2009 no 
concordante con el documento de identidad, al igual que el tiempo de experiencia 
total en donde se registran 10 meses. 
 
Criterio 
 
Transgresión de lo establecido en los Estudios Previos al Proceso de 
Contratación.  Adicionalmente, se incumple con lo estipulado en los literales a), d) 
y  g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
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Causa 
 
Debilidades en el control interno de los procesos y procedimientos, así como 
deficiencias en las actividades de verificación y seguimiento. 
 
Efecto 
 
Potencial riesgo en relación con el cumplimiento de las obligaciones y por 
consiguiente en la calidad de los productos entregados y establecidos en los 
contratos.   
 
Valoración de la respuesta 
 
Una vez valorada la respuesta el hallazgo de carácter administrativo se mantiene, 
razón por la cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribirse. 
 
Contrato de Prestación de Servicios No. 081 suscrito con Edna Esperanza 
Rozo Bellón del 11 de agosto de 2010 con el objeto de “Prestar los servicios 
profesionales para apoyar la fase final de formulación del PMT en los ajustes al plan de 
inversiones, la socialización y construcción de indicadores que contribuyan a que la 
actividad turística sea parte del ordenamiento territorial soporte del desarrollo de la 
infraestructura turística”, por valor final de $ 20.000.000. 
 
2.5 Hallazgo administrativo 
 
Condición 
 
El 9 de diciembre de 2010 a través de Acta de Suspensión y Reinicio del Contrato 
081 de 2010, se suspende el contrato sin evidenciarse justificación alguna.  Se 
suspende por 22 días desde el 20 de diciembre de 2010. Se establece como fecha 
de inicio el 11 de enero de 2011 y como nueva fecha de terminación el 1 de 
febrero de 2011. 
 
Criterio 
 
Incumplimiento de lo establecido en los Estudios Previos Numeral 14-
SUSPENSIÓN: “El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes 
eventos: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.  Por mutuo acuerdo, siempre 
que de ello no se deriven mayores costos para el INSTITUTO, ni se causen otros 
perjuicios. La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por las partes;  el 
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término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato, pero el 
contratista se obliga a la ampliación de la garantía única de cumplimiento en proporción al 
tiempo que dure suspendido el mismo, en caso tal de haberse solicitado.“.  
 
Adicionalmente, se incumple con lo establecido en los literales d) y g) de la Ley 87 
de 1993 
 
Causa 
 
Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento. 
 
Efecto 
 
Desconocimiento de la justificación para realizar modificaciones a los contratos y 
por ende de la validez de los respectivos argumentos. 
 
Valoración de la respuesta 
 
Una vez valorada la respuesta el hallazgo de carácter administrativo se mantiene, 
razón por la cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribirse. 
 
Contrato de Prestación de Servicios No. 032 suscrito con Luis Alberto Medina 
Correa el 21 de mayo de 2010 con el objeto de “Prestar los servicios técnicos para 
apoyar en la fase final de consolidación de la información gráfica y de datos 
técnicos relativas a las zonas turísticas en el marco del PMT”, por valor final de  
$4.500.000 
 
Contrato de Prestación de Servicios No. 242  del 21 de diciembre de 2009, 
suscrito con Liliana Bonilla Otoya con el objeto de “Prestar los servicios 
profesionales para apoyar el levantamiento de información arquitectónica y 
urbanística de la planta turística principal y su área de influencia en las localidades 
de Chapinero, Suba, Engativá y Usaquén como insumo para la formulación del 
Plan Maestro de Turismo”, por valor de $2.250.000. 
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2.6 Hallazgo administrativo 
 
Condición 
 
En cuanto al Contrato de Prestación de Servicios No. 032 , a folio 62 de la 
carpeta suministrada por la Oficina Asesora Jurídica reposa la Póliza Seguro de 
Cumplimiento No. 15-44-101046247, expedida por Seguros del Estado el 25 de 
mayo de 2010 2009, con el siguiente amparo y vigencia: 
 
Cumplimiento vigencia desde 21/05/2010 hasta el 25/11/2010  
 
Se evidencia a folio 63 documento de “Revisión y Aprobación de Requisitos de 
ejecución y Legalización”, firmado por la Asesora Jurídica y con fecha de 
aprobación el 25 de mayo de 2010. 
 
En el Anexo 1, se prorroga la vigencia del riesgo de cumplimiento, el cual es 
expedido y aprobado el 26 de julio de 2010, ampliándose hasta el 25/12/2010.  
 
Teniendo en cuenta que el contrato en comento es objeto de modificación a través 
del Documento Adicional No. 1 del 23 de julio de 2010, y la póliza es ampliada y 
aprobada el 26 de julio del mismo año, se observa el inicio de la ejecución de la 
Adición, sin el cumplimiento previo, de uno de los requisitos de ejecución, tal como 
es la aprobación de la garantía única, en este caso, la modificación.   
 
Respecto al Contrato de Prestación de Servicios No. 242 , el contratista se 
compromete a constituir a favor del Instituto Distrital de Turismo IDT, garantía que 
cubra el riesgo de Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al 20% del valor 
total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y cuatro 
(4) meses más. A folio 42 de la carpeta suministrada por la Oficina Asesora 
Jurídica reposa la Póliza Seguro de Cumplimiento No. 15-44-101038112 expedida 
por Seguros del Estado el 23 de diciembre de 2009 y aprobada el 29 de diciembre 
del mismo año, así:   
 
Cumplimiento: Vigencia desde 23/12/2009 hasta el 30/05/2010  
 
Como se observa, la póliza cubría el riesgo desde el 23 de diciembre de 2009, y el 
contrato se inició el 1 de enero de 2010.   
 
En el Anexo 1 Prórroga, del 15 de febrero de 2010 se cambia la vigencia, así: 
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Cumplimiento: vigencia desde 23/12/2009 hasta el 30/06/2010, evidenciándose 
aprobación de la garantía, el 15 de febrero 2009 por parte de la Oficina Jurídica, a 
través del documento de “Revisión y Aprobación de Requisitos de ejecución y 
Legalización”. 
 
La modificación de la póliza se realiza con ocasión de la celebración del  
Documento Adicional No. 1 al contrato 242 de 2009 que se suscribe el 29 de 
enero de 2010.  Sin embargo, tal como se observa, dicha modificación se llevó a 
cabo el 15 de febrero de 2010.  
 
Criterio 
 
Incumplimiento de lo estipulado en los literales a), d), f) y g) de la Ley 87 de 1993;  
así como en los Estudios Previos y en el contrato. 
 
Causa 
 
Debilidades en los mecanismos de evaluación, verificación y de control interno.  
 
Efecto 
 
Ejecución de la Adición, sin el cumplimiento previo de uno de los requisitos de 
ejecución contractual, tal como es la aprobación de la garantía única, en este caso 
de la modificación.   
 
Valoración de la respuesta 
 
Una vez valorada la respuesta el hallazgo de carácter administrativo se mantiene, 
razón por la cual debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribirse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

 
 
 

 24 
 

 

2. ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS TURISMO 
 

 
TIPO DE HALLAZGO 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

 
REFERENCIACIÓN 

 

 
 
ADMINISTRATIVOS 

 
 

6 
 

 
 

NA 

 
 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 

 
CON INCIDENCIA 

FISCAL 

 
 

 

 
 

 
 

 
CON INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA 

 
1 

 
NA 

 
2.2 

 
CON INCIDENCIA 

PENAL 

  
NA 

 

NA: No aplica. 
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ANEXO No. 2 

 

BENEFICIARIO
No. 

CONTRATO
OBJETO

VALOR 
REGISTRO

ANA PIEDAD
JARAMILLO 
RESTREPO 16908

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES RESPECTO A LOS ASPECTOS
TECNICOS REQUERIDOS PARA APOYAR A LA DIRECCION DEL IDT EN LA
ELABORACION DE UN DOCUMENTO BASE QUE RECOJA EL ESTADO DEL
ARTE DEL TURISMO ASOCIADO A LA DIMENSION TERRITORIAL DE
BOGOTA Y SIRVA DE PREDIAGNOSTICO DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO
DE LA CIUDAD 11.700.000

LILIANA  
BONILLA 
OTOYA 17108

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA
DIRECCION DEL IDT EN LA IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES QUE
PERMITAN REALIZAR EL ANALISIS TERRITORIAL ECONOMICO Y
FINANCIERO DE BOGOTA CON MIRAS A LA FORMULACION DEL PLAN
MAESTRO DE TURISMO DE LA CIUDAD 19.000.000

TOTAL VIGENCIA 2008 30.700.000

ANA PIEDAD
JARAMILLO 
RESTREPO 16908

DOCUMENTO ADICIONAL NO 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS NO. 169 DE 2008, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL
DE TURISMO Y ANA PIEDAD JARAMILLO RESTREPO 2.500.000
TOTAL CONTRATO 2.500.000

ANA PIEDAD
JARAMILLO 
RESTREPO 4509

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO EN LA OBTENCION DE UN
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO
DE BOGOTA EN COORDINACION CON LAS INSTANCIA COMPETENTES EN
EL IDT 47.500.000

ANA PIEDAD
JARAMILLO 
RESTREPO 4509

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO EN LA OBTENCION DE UN
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO
DE BOGOTA EN COORDINACION CON LAS INSTANCIAS COMPETENTES EN
EL IDT. 17.500.000

4509 TOTAL CONTRATO 65.000.000

ANAMARIA  
HERNANDEZ 
SALCEDO 13609

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA
ELABORACION DE FICHAS DE TIPOLOGIAS DE ZONA TURISTICA Y
ARQUITECTONICA DE LA PLANTA TURISTICA Y LA FORMULACION DE
ESTANDARES ARQUITECTONICOS DE LA PLANTA TURISTICA, COMO
INSUMO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO 2.400.000ANAMARIA  

HERNANDEZ 
SALCEDO 13609 DOCUMENTO ADICIONAL 1 AL CONTRATO NO. 136 DE 2009 1.200.000

13609 TOTAL CONTRATO 3.600.000

ANAMARIA  
HERNANDEZ 
SALCEDO 21709

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA
CARACTERIZACION DE IMPACTOS URBANISTICOS DE USO DEL SUELO
DEL HOTEL A PARTIR DE LAS FICHAS DE TIPOLOGIAS DE ZONAS
TURISTICAS Y DE ATRACTIVOS SELECCIONADOS PARA LA FORMULACION
DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO. 2.400.000

21709 TOTAL CONTRATO 2.400.000

RELACION CONTRATACION PLAN MAESTRO DE TURISMO
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EDNA 
ESPERANZA 
ROZO BELLON 9409

PRESTAR APOYO EN LA FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO
EN EL COMPONENTE TURISTICO, CONTRUCCION DE INDICADORES Y
APLICACION DE INSTRUMENTOS SECTORIALES EN EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL 24.500.000

EDNA 
ESPERANZA 
ROZO BELLON 9409

PRESTAR APOYO EN LA FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO
EN EL COMPONENTE TURISTICO, CONSTRUCCION DE INDICADORES Y
APLICACION DE INSTRUMENTOS SECTORIALES EN EL ORDEN
TERRITORIAL. 1.800.000

9409 TOTAL CONTRATO 26.300.000

FABIAN DIAZ
CRUZ 11809

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA
MODELACION URBANISTICA, ANALISIS Y PLANTEAMIENTO SOBRE LOS
INSTRUMENTOS DE GESTION DEL SUELO EN LA FORMULACION DEL PLAN
MAESTRO DE TURISMO 21.000.000

FABIAN DIAZ
CRUZ 11809

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA
MODELACION URBANISTICA, ANALISIS Y PLANTEAMIENTOS SOBRE LOS
INSTRUMENTOS DE GESTION DEL SUELO EN LA FORMULACION DEL PLAN
MAESTRO DE TURISMO" 10.500.000

11809 TOTAL CONTRATO 31.500.000

OLGA NATALIA
CORTES 
GUTIERREZ 12709

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION ARQUITECTONICA Y URBANISTICA DE LA PLANTA
TURISTICA PRINCIPAL Y SU AREA DE INFLUENCIA EN LAS LOCALIDADES
DE SANTA FE, CANDELARIA Y TEUSAQUILLO, COMO INSUMO PARA LA
FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO 2.000.000

CORTES 
GUTIERREZ 12709

DOCUMENTO ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NO. 127 DE 2009 1.000.000

12709 TOTAL CONTRATO 3.000.000

JOSE MARIO
MAYORGA 
HENAO 8609

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO
DE FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO EN SU
COMPONENTE SOCIO CULTURAL, RELACIONADO CON EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL 22.750.000

JOSE MARIO
MAYORGA 
HENAO 8609

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO
DE FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO EN SU
COMPONENTE SOCIO CULTURAL, RELACIONADO CON EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL 11.375.000

8609 TOTAL CONTRATO 34.125.000

LILIANA  
BONILLA 
OTOYA 4209

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR A LA
DIRECCION GENERAL DEL IDT EN LA DIRECCION PARA LA FORMULACION
DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO DE BOGOTA 88.161.000

LILIANA  
BONILLA 
OTOYA 4209

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR
A LA DIRECCION GENERAL DEL IDT EN LA DIRECCION PARA LA
FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO DE BOGOTA. 37.120.000

4209 TOTAL CONTRATO 125.281.000

LILIANA  
BONILLA 
OTOYA 17108

DOCUMENTO ADICIONAL NO. 1 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS NO.171 DE 2008, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL Y
LILIANA BONILLA OTOYA 4.000.000

17108 TOTAL CONTRATO 4.000.000  
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LUIS ALBERTO
MEDINA 
CORREA 15209

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION ARQUITECTONICA Y URBANISTICA DE LA PLANTA
TURISTICA PRINCIPAL Y SU AREA DE INFLUENCIA EN LAS LOCALIDADES
DE CHAPINERO, SUBA, ENGATIVA Y USAQUEN, COMO INSUMO PARA LA
FORMULACION DEL PLAN MAESTRO 3.000.000

MEDINA 
CORREA 15209

DOCUMENTO ADICIONAL NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS NO. 152 DE 2009 1.500.000

15209 TOTAL CONTRATO 4.500.000

LUIS ALBERTO
MEDINA 
CORREA 24209

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION ARQUITECTONICA Y URBANISTICA DE LA PLANTA
TURISTICA PRINCIPAL Y SU AREA DE INFLUENCIA EN LAS LOCALIDADES
DE CHAPINERO, SUBA, ENGATIVA Y USAQUEN, COMO INSUMO PARA LA
FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO. 1.500.000

24209 TOTAL CONTRATO 1.500.000

NATALIA  
RIVERA 
BONILLA 8409

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA
DIRECCION DEL IDT EN LA PRODUCCION DE LA CARTOGRAFIA DE
SOPORTE DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO DE BOGOTA 12.000.000NATALIA  

RIVERA 
BONILLA 8409

DOCUMENTO ADICIONAL NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS NO. 84 DE 2009 5.400.000

8409 TOTAL CONTRATO 17.400.000

LUZ MARIA
JARAMILLO 
AYERBE 8309

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR
ASPECTOS INSTITUCIONALES, ORGANIZACIONALES, NORMATIVOS Y
LEGALES RELATIVOS A LA FORMULACION Y VALIDACIÓN DEL PLAN
MAESTRO DE TURISMO DE BOGOTA 40.000.000

LUZ MARIA
JARAMILLO 
AYERBE 8309

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ASPECTOS
INSTITUCIONALES, ORGANIZACIONALES, NORMATIVOS Y LEGALES
RELATIVOS A LA FORMULACION Y EVENTUAL IMPLEMENTACION Y
EVALUACION DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO DE BOGOTA 10.000.000

8309 TOTAL CONTRATO 50.000.000
VANESSA 
ALEXANDRA 
VELASCO 
BERNAL 7909

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA
FORMULACION DEL COMPONENTE URBANISTICO DEL PLAN MAESTRO DE
TURISMO DE BOGOTA 40.000.000

VANESSA 
ALEXANDRA 
VELASCO 
BERNAL 7909

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA
FORMULACION DEL COMPONENTE URBANISTICO DEL PLAN MAESTRO DE
TURISMO DE BOGOTA 15.000.000

7909 TOTAL CONTRATO 55.000.000

TOTAL CONTRATOS 2009 426.106.000  
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ADRIANA  
MONTAÑA 
GARZON 822010

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL IDT EN LA
REDACCION FINAL DE UN PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL
SE ADOPTE EL PLAN MAESTRO DE TURISMO DE BOGOTA, JUNTO CON EL
DOCUMENTO DE SOPORTE LEGAL PARA INCORPORAR EL PROYECTO DE
ACUERDO DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DE UN INSTRUMENTO SECTORIAL
APLICABLE A LAS AREAS DE INTERES TURISTICO. 8.000.000

822010 TOTAL CONTRATO 8.000.000

ANA PIEDAD
JARAMILLO 
RESTREPO 772010

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA
DIRECCION DEL IDT EN LA CONSOLIDACION FINAL DE UN DOCUMENTO
TECNICO DE SOPORTE DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO DE BOGOTA Y
DE DOCUMENTOS RESUMEN Y DE DIVULGACION DEL MISMO. 10.000.000

772010 TOTAL CONTRATO 10.000.000
ANA PIEDAD
JARAMILLO 
RESTREPO 4509

DOCUMENTO ADICIONAL 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NO. 45 DE 2009 6.250.000

4509 TOTAL CONTRATO 6.250.000

ANAMARIA  
HERNANDEZ 
SALCEDO 312010

DOCUMENTO ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NO. 31 DE 2010 , CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS
A LA SUBDIRECCION DE DESTINO PARA APOYAR EN LA FASE FINAL LA
ELABORACION GRAFICA Y DIGITALIZACION EN DOS Y TRES DIMENSIONES
DE LOS LINEAMIENTOS URBANISTICOS PARA EL DISTRITO DE MANEJO
ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SECTORIALES QUE SE MODELA POR LA
ZONA TURISTICA PLAZA FUNCIONAL DE USAQUEN EN EL MARCO DEL
PLAN MAESTRO DE TURISMO 1.600.000

ANAMARIA  
HERNANDEZ 
SALCEDO 312010

PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS A LA SUBDIRECCION DE GESTION
DE DESTINO PARA APOYAR EN LA FASE FINAL DE ELABORACION
GRAFICA Y DIGITALIZACION EN DOS Y TRES DIMENSIONES DE LOS
LINEAMIENTOS URBANISTICOS PARA EL DISTRITO DE MANEJO ESPECIAL
DE ORGANIZACIONES SECTORIALES QUE SE MODELA PARA LA ZONA
TURISTICA PLAZA FUNDACIONAL DE USAQUEN EN EL MARCO DEL PLAN
MAESTRO DE TURISMO. 3.200.000

312010 TOTAL CONTRATO 4.800.000

ANAMARIA  
HERNANDEZ 
SALCEDO 21709

DOCUMENTO ADICIONAL NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS NO. 217 DE 2009, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL
DE TURISMO Y ANAMARIA HERNANDEZ SALCEDO 1.200.000

21709 TOTAL CONTRATO 1.200.000

EDNA 
ESPERANZA 
ROZO BELLON 812010

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FASE FINAL
DE FORMULACION DEL PMT EN LOS AJUSTES AL PLAN DE INVERSIONES,
LA SOCIALIZACION Y CONSTRUCCION DE INDICADORES QUE
CONTRIBUYAN A QUE LA ACTIVIDAD TURISTICA SEA PARTE DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOPORTE DEL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA TURISTICA. 20.000.000

812010 TOTAL CONTRATO 20.000.000  
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EDNA 
ESPERANZA 
ROZO BELLON 610

DOCUMENTO ADICIONAL NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIO NO. 6 DE 2010 6.000.000

EDNA 
ESPERANZA 
ROZO BELLON 610

PRESTAR APOYO TECNICO EN LA FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE
TURISMO EN EL COMPONENTE TURISTICO, QUE INCLUYE
CONSOLIDACION DEL ENFOQUE DEL PMT, IDENTIFICACION Y APOYO EN
LA FORMULACION DE LINEAS ESTRATEGICAS Y DE PROYECTOS DE
COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA EL ADECUADO
ORDENAMIENTO TERRITORAL DE LA ACTIVIDAD EN LA CIUDAD. 14.000.000

610 TOTAL CONTRATO 20.000.000

FABIAN DIAZ
CRUZ 1292010

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 129 DE 2010, CUYO
OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR
EL PROCESO DE INCORPORACION DE AJUSTES A PARTIR DE LA
SOCIALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
TURISTICOS, EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ESTRATEGIA DE
GESTION Y FINANCIACION. 12.000.000

1292010 TOTAL CONTRATO 12.000.000

FABIAN DIAZ
CRUZ 342010

DOCUMENTO ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NO. 34 DE 2010, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUBDIRECCION DE GESTION DE
DESTINO EN LA FASE FINAL DE LA FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE
TURISMO, RESPECTO AL MODELO DE GESTION URBANA PARA EL
DISTRITO ESPECIAL MANEJO DE ORGANIZACIONES SECTORIALES -
DEMOS APLICABLE EN LA ZONA TURISTICA DE LA PLAZA FUNDACIONAL
DE USAQUEN. 4.000.000

FABIAN DIAZ
CRUZ 342010

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA
SUBDIRECCION DE GESTION DE DESTINO EN LA FASE FINAL DE LA
FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO, RESPECTO AL MODELO
DE GESTION URBANA PARA EL DISTRITO ESPECIAL MANEJO DE
ORGANIZACIONES SECTORIALES - DEMOS APLICABLE EN LA ZONA
TURISTICA DE LA PLAZA FUNDACIONAL DE USAQUEN. 8.000.000

342010 TOTAL CONTRATO 12.000.000

JOSE MARIO
MAYORGA 
HENAO 1312010

APOYAR LA FASE DE ADOPCION DEL PLAN MAESTRO DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TURISTICOS, EN ASPECTOS DE
NORMATIVIDAD TURISTICA DE HOTELES, BARES Y RESTAURANTES, E
INDICADORES PROPUESTOS POR EL PLAN. 10.500.000

1312010 TOTAL CONTRATO 10.500.000

JOSE MARIO
MAYORGA 
HENAO 332010

DOCUMENTO ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NO. 33 DE 2010, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA
SUBDIRECCION DE DESTINO EN LO RELATIVO A LA APLICACION DE
INDICADORES URBANOS, ECONOMICOS Y SOCIALES Y EN LA
CONSTRUCCION DE LA CARTOGRAFIA PARA SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA DE LA CIUDAD INHERENTES A LA FASE FINAL DEL PLAN
MAESTRO DE TURISMO 3.500.000

JOSE MARIO
MAYORGA 
HENAO 332010

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCION DE GESTION
DE DESTINO EN LO RELATIVO A LA APLICACION DE INDICADORES
URBANOS, ECONOMICOS, Y SOCIALES Y EN LA CONSTRUCCION DE LA
CARTOGRAFIA PARA SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LA
CIUDAD INHERENTE A LA FASE FINAL DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO 7.000.000

332010 TOTAL CONTRATO 10.500.000  
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 LILIANA  
BONILLA 
OTOYA 4209

DOCUMENTO ADICIONAL NO. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIO NO. 42 DE 2009 6.960.500

4209 TOTAL CONTRATO 6.960.500

LILIANA  
BONILLA 
OTOYA 802010

BRINDAR ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL DEL IDT EN EL PROCESO
PARA CONSOLIDAR LA FORMULACION FINAL DEL PLAN MAESTRO DE
TURISMO DE BOGOTA, LO CUAL IMPLICA SU COORDINACION CON EL
PROYECTO DE REVISION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 19.000.000

802010 TOTAL CONTRATO 19.000.000

LUIS ALBERTO
MEDINA 
CORREA 322010

DOCUMENTO ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NO. 32 DE 2010, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS
PARA APOYAR EN LA FASE DE CONSOLIDACION DE LA INFORMACION
GRAFICA Y DE DATOS TECNICOS RELATIVAS A LAS ZONAS TURISTICAS
EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO. 1.500.000

LUIS ALBERTO
MEDINA 
CORREA 322010

PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EN LA FASE FINAL
DE CONSOLIDACION DE LA INFORMACION GRAFICA Y DE DATOS
TECNICOS RELATIVAS A LAS ZONAS TURISTICAS EN EL MARCO DEL PLAN
MAESTRO DE TURISMO 3.000.000

322010 TOTAL CONTRATO 4.500.000
LUIS ALBERTO
MEDINA 
CORREA 24209

DOCUMENTO ADICIONAL NO. 242 DE 2009, CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO Y LUIS ALBERTO MEDINA CORREA 750.000

24209 TOTAL CONTRATO 750.000
JARAMILLO 
AYERBE 8309

DOCUMENTO ADICIONAL NO. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIO NO. 83 DE 2009 5.000.000

8309 TOTAL CONTRATO 5.000.000

OSCAR 
ANDRES 
CUEVAS ORTIZ 992010

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 099 DE 2010, CUYO
OBJETO ES: " PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR
A LA DIRECCION DEL IDT EN LA ELABORACION DE LA CARTOGRAFIA DE
LA FORMULACION DEL PMT,  ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS DEL SDP" 2.500.000

OSCAR 
ANDRES 
CUEVAS ORTIZ 992010

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA
DIRECCION DEL IDT EN LA ELABORACION DE LA CARTOGRAFIA DE LA
FORMULACION DEL PMT, ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SDP 5.000.000

992010 TOTAL CONTRATO 7.500.000

VANESSA 
ALEXANDRA 
VELASCO 
BERNAL 352010

DOCUMENTO ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
NO. 35 DE 2010, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES A LA SUBDIRECCION DE GESTION DE DESTINO PARA EL
DESARROLLO DE LAS DETERMINANTES URBANISTICAS Y EL ESTANDAR
ARQUITECTONICO PARA CONSOLIDAR LA PROPUESTA DE INVERSION EN
LAS ZONAS DE INTERES TURISTICO PRIORIZADAS EN EL MARCO DEL
PLAN MAESTRO DE TURISMO 5.000.000

VANESSA 
ALEXANDRA 
VELASCO 
BERNAL 352010

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCION DE
GESTION DE DESTINO PARA EL DESARROLLO DE LAS DETERMINANTES
URBANISTICAS Y EL ESTANDAR ARQUITECTONICO PARA CONSOLIDAR LA
PROPUESTA DE INTERVENCION EN LAS ZONAS DE INTERES TURISTICO
PRIORIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO. 10.000.000

352010 TOTAL CONTRATO 15.000.000  
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VANESSA 
ALEXANDRA 
VELASCO 
BERNAL 1302010

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 130 DE 2010, CUYO
OBJETO ES:"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA
FASE DE ADOPCION DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURAS, Y
SERVICIOS TURISTICOS, EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL
MODELO TERRITORIAL Y EL PLANTAMIENTO URBANISTICO. 15.000.000

1302010 TOTAL CONTRATO 15.000.000

TOTAL CONTRATOS 2010 188.960.500

FABIAN DIAZ
CRUZ 1002011

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL IDT EN LA
ESTRUCTURACION, DESARROLLO Y APLICACION DE ESTRATEGIAS DE
GESTION Y FINANCIACION PARA LAS ZONAS DE INTERES TURISTICO
PRIORIZADAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO
DEFINIDA  POR EL IDT. 24.000.000

1002011 TOTAL CONTRATO 24.000.000

FABIAN DIAZ
CRUZ 1292010

ADICION NO.1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 129 DE
2010, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES
PARA APOYAR EL PROCESO DE INCORPORACION DE AJUSTES A PARTIR
DE LA SOCIALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS TURISTICOS, A LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA
ESTRATEGIA DE GESTION Y FINANCIACION. 6.000.000

1292010 TOTAL CONTRATO 6.000.000

GUSTAVO 
ADOLFO 
GUERRERO 
RUIZ 892011

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO AL IDT EN LAS
ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN PARA DEFINIR, ESTRUCTURAR Y
DESARROLLAR EL PROCESO DE CONCERTACION Y ADOPCION DEL PMIST
O EL INSTRUMENTO QUE SE DEFINA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA
ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO ESTABLECIDA POR EL IDT, EN EL
MARCO DE LA POLITICA DISTRITAL DE TURISMO Y EL POT. 29.928.000

892011 TOTAL CONTRATO 29.928.000

JOSE MARIO
MAYORGA 
HENAO 1082011

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL IDT EN LA
ESTRUCTURACION DE LA GEODATABASE Y ANALISIS DE INFORMACION
SOPORTE PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA
DE ORDENAMIENTO DE LAS ZONAS DE INTERES TURISTICO
PRIORIZADAS. 28.000.000

1082011 TOTAL CONTRATO 28.000.000

JOSE MARIO
MAYORGA 
HENAO 1312010

ADICION NO.1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 131 DE
2010, CUYO OBJETO ES: APOYAR LA FASE DE ADOPCION DEL PLAN
MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TURISTICOS EN ASPECTO
DE NORMATIVIDAD TURISTICA DE HOTELES, BARES Y RESTAURANTES, E
INDICADORES  PROPUESTOS POR EL PLAN. 5.250.000

1312010 TOTAL CONTRATO 5.250.000

PEDRO ELISEO
SANCHEZ 
BARACALDO 1332011

APOYAR AL IDT EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROCESO
DE SOCIALIZACION DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACION QUE ADOPTE
LA ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO DEL SECTOR TURISTICO. 15.000.000

1332011 TOTAL CONTRATO 15.000.000  
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SIMON MESA
ACOSTA 342011

DOCUMENTO ADICIONAL 1 DEL CONTRATO NO. 34 DE 2011, CUYO
OBJETO CONSISTE EN: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA
EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SOCIOECONOMICA DE LAS ZONAS
DE INTERES TURISTICO DE LA CIUDAD QUE DEN VIABILIDAD ECONOMICA
Y FINANCIERA A LAS ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PLANTEADAS HASTA EL MOMENTO". 8.000.000

SIMON MESA
ACOSTA 342011

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA SOCIOECONOMICA DE LAS ZONAS DE INTERES TURISTICO
DE LA CIUDAD QUE DEN VIABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA A LA
ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PLANTEADA HASTA EL
MOMENTO. 32.000.000

342011 TOTAL CONTRATO 40.000.000

VANESSA 
ALEXANDRA 
VELASCO 
BERNAL 1302010

ADICION NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 130 DE
2010, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA
FASE DE ADOPCION DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS TURISTICOS, EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL
MODELO TERRITORIAL Y EL PLANTEAMIENTO URBANISTICO. 7.500.000

1302010 7.500.000

TOTAL CONTRATOS 2011 155.678.000

TOTAL CONTRATOS 2008, 2009, 2010 Y 2011 801.444.500  


