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1. DICTAMEN DE AUDITORÍA INTEGRAL 

 
 

Doctor 
LUIS FERNANDO ESCOBAR FRANCO 
Alcalde Local Kennedy 
Ciudad 
 
 

Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2013 
 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría modalidad 
regular, al Fondo de Desarrollo Local Kennedy a través de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos examinados, el 
examen del Balance General a 31 de diciembre de 2013, y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental por el período comprendido entre el 
1de enero y el 31 de diciembre de 2013; (cifras que fueron comprobadas con las 
de la vigencia anterior), la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables, la evaluación y análisis de la 
ejecución de los planes y programas de gestión ambiental y de los recursos 
naturales, la evaluación al Sistema de control interno y el cumplimiento al plan de 
mejoramiento. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. Esta responsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado 
para el cumplimiento de la misión institucional y para la preparación y presentación 
de los estados contables, libres de errores significativos, bien sea por fraude o 
error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, efectuar 
las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias. La 
responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe 
integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la 
administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a 
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las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno, y 
la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, fueron corregidos (o 
serán corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento 
continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción 
y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del 
control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y 
procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá; 
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de 
planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el 
informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, 
de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y 
presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones 
legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de 
Control Interno. 
 

En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron 
el alcance de nuestra Auditoría: el tiempo para la fase de ejecución del proceso 
auditor debido a las dificultades de la implementación tecnológica del aplicativo de 
SIVICOF en la nueva plataforma de la Contraloría de Bogotá. Así mismo, la falta 
de cooperación por parte del sujeto de control en cuanto al aporte de los 
documentos soportes de la ejecución de los contratos. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer a la entidad, las respuestas de la administración 
fueron analizadas y se incorporaron en el informe. Es necesario aclarar que 
debido a las respuestas dadas por la administración local al informe preliminar se 
dio  un alcance al mencionado informe en razón a que, en los soportes aportados 
se encontraron nuevas inconsistencias las cuales dieron lugar a dar una nueva 
incidencia al hallazgo 2.1.1; el cual presentaba inicialmente una incidencia 
administrativa, disciplinaria y fiscal, la nueva incidencia se presume que tiene 
carácter penal.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que el sujeto de control no dio ninguna 
respuesta al alcance del informe preliminar. 
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1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 45.4%, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría de Bogotá D.C., no fenece la cuenta de la entidad por 
la vigencia fiscal correspondiente al año 2013 
 
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY 

VIGENCIA AUDITADA: 2013 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 54,8% 50 27,4% 

2. Control de Resultados 0,0% 30 0,0% 

3. Control Financiero 90,0% 20 18,0% 

Calificación total   100 45,4% 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

    

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

        

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación:  
 
1.1.1 Control de Gestión 
 

La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, establece que 
el concepto del Control de Gestión, es desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 54.8 %, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación:  
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TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY 

VIGENCIA AUDITADA: 2013 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Gestión Contractual 53,5% 60% 32,1% 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  95,8% 2% 1,9% 

3. Legalidad 53,6% 5% 2,7% 

4. Gestión Ambiental 50,0% 5% 2,5% 

5. Tecnologías de la comunica. y la 
inform. (TICS) 

85,7% 3% 2,6% 

6. Control Fiscal Interno       

   6.1 Plan de Mejoramiento 50,0% 7% 3,5% 

   6.2 Sistema de Control fiscal Interno 77,7% 8% 6,2% 

7. Gestión Presupuestal 33,3% 10% 3,3% 

Calificación total   100% 54,8% 

Concepto de Gestión a emitir DESFAVORABLE 

      

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 

 
1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, determina que 
el concepto del Control de Resultados, es  desfavorable, como consecuencia de 
la calificación de 0%, resultante de ponderar el factor que se relaciona a 
continuación:  
 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY 

VIGENCIA AUDITADA: 2013 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y 
Proyectos 

0,00% 100 0 
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TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY 

VIGENCIA AUDITADA: 2013 

Calificación total     0 

Concepto de Gestión de Resultados  DESFAVORABLE 

      

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 

 
1.1.3 Control Financiero 
 
La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la calificación de 
90%, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY 

VIGENCIA AUDITADA: 2013 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Contables 90,0% 100 90,0% 

2. Gestión financiera   0   

Calificación total   100 90,0% 

Concepto de Gestión Financiero FAVORABLE 

        

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
En desarrollo del Plan de Auditoria Distrital PAD 2014, se practicó Auditoria 
Modalidad Regular al FDL de Kennedy, vigencia 2013, con el objetivo de evaluar 
la gestión fiscal y  establecer la correcta aplicación de los principios de la gestión 
administrativa, la economía en las actuaciones de la administración en el periodo 
evaluado, la eficiencia con la que se actuó y si la acción del FDL alcanzó los 
cometidos planteados en el plan de desarrollo y en el presupuesto asignado, así 
como determinar los resultados obtenidos con los contratos celebrados. 
 
Se auditó el presupuesto 2013 y en materia contractual fue necesario elaborar la 
muestra con contratos en ejecución y/o liquidados de las vigencias 2012.  
 

CUADRO 1 
INFORMACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA 

 

VIGENCIA(S) 
AUDITADA(S

) 

VALOR DEL 
PRESUPUEST

O  
 

UNIVERSO 
$ 

VALOR DEL 
PRESUPUESTO  

 
MUESTRA 
AUDITADA 

$ 

VALOR DE 
CONTRATOS  

 
UNIVERSO 

$ 

CANTIDAD 
DE 

CONTRATO
S  
 

UNIVERSO 

VALOR DE 
CONTRATOS 
EVALUADOS  

 
MUESTRA 

$ 

CANTIDAD 
DE 

CONTRATO
S 

EVALUADO
S  
 

MUESTRA 

 
2012 

 
77.085.611.990 

 

 
3.471.508.000 

 

           
40.398.538.675  

 
178 

1.607.324.725,00 
 

4 

Fuente: Área Administrativa - Alcaldía Local de Kennedy 

 
CUADRO 2 

INFORMACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA 
 

NUMERO 
CONTRATO 

NOMBRE 

OBJETO 
VALOR 

RECURSOS $ 
CAS-162-2012 ALQUIS AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
DE FORMACIÓN, QUE PERMITAN MEJORAR 
LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN Y CALIDAD 
EN MYPIMES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. 136.190.476,00 

CAS-096-2012 FUNDACION DA 
AMOR - 
FUNDAMOR 
 

EJECUTAR ACCIONES BAJO EL SERVICIO DE 
APOYO ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL EN COMEDORES 
COMUNITARIOS DE LA LOCALIDAD DE 

193.324.725,00 
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NUMERO 
CONTRATO 

NOMBRE 

OBJETO 
VALOR 

RECURSOS $ 
KENNEDY. COMEDOR LAS BRISAS 
 

CAS-158-2012 FUNDASOCIAL 
AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
REALIZAR ACCIONES INTEGRALES Y DE 
PROMOCIÓN DE UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
Y SALUDABLE DE LAS PERSONAS MAYORES 
DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY 628.809.524,00 

CAS-155-2012 FUNDACION 
OLIMPUS 

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA 
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES  DE 
CARRERA CICLÍSTICA, CARRERA ATLÉTICA, 
JUEGOS COMUNALES, VACACIONES 
RECREATIVAS, INICIATIVAS COMUNITARIAS, 
MARATÓN DE AERÓBICOS Y ESCUELAS DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA PARA HABITANTES 
DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. 649.000.000,00 

  

TOTAL 
1.607.324.725,00 

 

Fuente SIVICOF 

COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 

 

2.1. FACTOR  GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
2.1.1  Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia  
disciplinaria, y penal.  
 
El Fondo de Desarrollo Local  de Kennedy suscribió  con la Fundación Cultural 
Recreodeportiva Olimpus el convenio de Asociación No. CAS 155-2012 el 26 de 
diciembre de 2012, con el objeto de: “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros para desarrollar las actividades de carrera ciclística, carrera atlética, 
juegos comunales, vacaciones recreativas, iniciativas comunitarias, maratón de 
aeróbicos y escuelas de formación deportiva para habitantes de la localidad de 
Kennedy”.      
 
Por un valor total de $649.000.000, asumidos por las partes así:   
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Aporte del contratista a la meta local $59.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
% de aporte del contratista a la meta local  
Aporte del FDL $590.000.000 
Plazo de ejecución:            Cinco (5) meses   
Fecha de inicio:           13.03.2013 
Fecha Terminación Inicial:          12.08.2013 
Prórrogas No.1   Dos (2) meses del 13.08.2013 al 12.10.2013  
Prórroga No. 2          Trece (13) días del 13-10.2013 al  25.10.2013 
 
En auditoria al presente Convenio se observaron las siguientes irregularidades: 
 
1. En los documentos originales del Convenio de asociación, se evidenció que 
solo hubo una invitación la cual fue dirigida a la Fundación Cultural 
Recreodeportiva Olimpus con fecha de radicado No. 22-12-2012, limitando la 
participación de otras organizaciones o fundaciones que podrían participar  y 
brindar con calidad y oportunidad este tipo de servicios a la comunidad de 
Kennedy. Por lo anterior no se está cumpliendo con los principios señalados en la 
Constitución y Decretos que orientan las funciones de los servidores públicos, 
tales como: 
 
El artículo 209 de la Constitución Política, estipula: “La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 

El artículo 3 de la Ley 489 de 1998, consagra: “Principios de la función administrativa. 

La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en 
particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de 
servicios públicos, en cuanto fueren presunto.” 

“Parágrafo.- Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por 
los órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las 
entidades y organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los 
servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o 
reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés colectivo sobre el 
particular”. 

El Artículo 4º de la Ley 489 de 1998, dice: “Finalidades de la función administrativa. 

La función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales 
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de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos 
consagrados en la Constitución Política.” 

Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, 
del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general. 

El Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Deberes. “Son deberes de todo servidor público: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente”. 

El Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, numeral 31. “Participar  en la etapa 

precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con 
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.”  

Por falta de gestión efectiva de la administración de informar y difundir  los 
proyectos a ejecutar para que haya mayor participación de las organizaciones y /o 
fundaciones y se apropien  de los proyectos en los cuales puedan participar, 
afectando a la comunidad de Kennedy  al no tener opciones de participar en 
asuntos que le incumben al observar que siempre son las mismas organizaciones 
las que llevan a cabo los proyectos. 

2. Estudios Previos que incluye anexo técnico, incompleto, vago e impreciso que 
dieron lugar a deficiente ejecución del convenio. 

3. El convenio fue suscrito el 26 de diciembre de 2012, inició su ejecución hasta el 
13.03.2013, dos (2) meses y diez días según acta de inicio.      

4. Presuntas  Irregularidades en facturación productos ingresados al Almacén del 
FDLK. 

Frente a este punto en desarrollo de la ejecución del convenio, se evidencia dentro 
de los documentos contentivos del  mismo (carpeta No. 8 folio 1369) “ACTA DE 

RECIBO, VERIFICACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS CONVENIO DE ASOCIACION 
N.155 DE 2012 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

KENNEDY Y LA FUNDACION OLYMPUS”., realizada en la oficina de almacén del 
Fondo de Desarrollo Local de Kennedy-FDLK., en ella se presenta una relación de 
elementos como: balones fútbol, básquet, voleibol ponny, micro, malla micro, malla 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32 A 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 14 de 62 

voleibol guaya, malla básquet  blanca, canchas banquitas acero, la cual fue  
suscrita por el almacenista, supervisor de apoyo, presidente de la fundación e 
interventora, sin los respectivos soportes de facturas de la adquisición de los 
mismos, solo hay  un folio donde realiza la descripción de los elementos emitido 
por el contratista, sin reunir los requisitos legales de las facturas de venta, solo es 
un documento informal emitido por la Fundación Olimpus (folio 1371). 
 
Para tener certeza de la inexistencia de soportes la auditoria realiza una visita 
administrativa al Almacén del Fondo FDLK, en el cual se solicita la carpeta 
correspondiente a las entradas al almacén pertenecientes al convenio 155-2012, 
información que se levanto mediante acta de fecha 11 de marzo de 2014, 
participando de la diligencia un auxiliar administrativo y el funcionario responsable 
del almacén, en las cuales se encontraron las siguientes actas con soportes así: 
ACTA DE RECIBO, VERIFICACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS CONVENIO 
DE ASOCIACION N.155 DE 2012 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY Y LA FUNDACION OLIMPUS. Con fecha 
de 31 de mayo de 2013, esta acta tiene los siguientes elementos: 

 
CUADRO 3 

BIENES SEGÚN ACTA DE ALMACEN PRESENTADA A FOLIO 1369 

 
CANTIDAD ARTICULO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

04 Balón de futbol N.5 línea 
dorada 

42.028.00 168.11200 

04 Balón fustal línea dorada 54.637.00 218.548.00 

04 Balón básquet N.7 ponny 
naranja 

33.980.00 135.920.00 

02 Balón voleibol ponny 62.865.00 125.370.00 

04 Balón micro línea dorada  54.637.00 218.548.00 

05 Malla micro cabaña 88.004.00 440.020.00 

02 Malla voleibol guaya N.5 102.953.00 205.906.00 

03 Malla básquet Blanca N.3 7.332.00 21.996.00 

02 Cancha banquitas Acero 178.844.00 357.688.00 

 SUB-TOTAL  1892.108.00 

 IVA  302.737.00 

 VALOR TOTAL  2.194845.00 

     Fuente: área de almacén del FDLK    

 

En los folios subsiguientes (98) de la carpeta del almacén obra otra acta de recibo 
ACTA DE RECIBO, VERIFICACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS CONVENIO 
DE ASOCIACION N.155 DE 2012, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE 
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DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY Y LA FUNDACION OLIMPUS. Con fecha 
de 26 de junio de 2013, esta acta tiene relacionados  los siguientes elementos: 
 

CUADRO 4 
BIENES SEGÚN ACTA DE ALMACEN DE 26 DE JUNIO DE 2013 

 
CANTIDAD ARTICULO VALOR 

UNITARIO IVA 
INCLUIDO 

VALOR TOTAL 

196 Bonos de almacén de cadena para los 
campeones  

170.000.00 33.320.0000 

36 Uniformes (camisetas, pantaloneta y 
medias 

43.670.00 1.572.120.00 

40 Uniformes (camisetas, pantaloneta y 
medias 

39.818.00 1.592.720.00 

40 Conjunto para baloncesto 37.744.00 1.509.760.00 

20 Conjunto voleibol 39.472.00 789.440.00 

20 Conjunto Banquitas camiseta-
pantaloneta-medias 

39.818.00 796.360.00 

58 Camiseta tipo polo tela piket con 
bordados 

19.052.00 1.105.016.00 

27 Trofeos campeón 50cm de altura base 
madera 

77.798.00 2.100.546.00 

27 Trofeos subcampeón 40cm de altura base 
madera 

59.126.00 1.596.402.00 

27 Trofeos tercer puesto30cm de altura base 
madera   

46.748.00 1.262.196.00 

588 Medallas para campeones, 
subcampeones y tercer puesto en relieve 
incluye cordón  

5.867.00 3.449.796.00 

4 Balones Futbol corriente cuero PVC.5 48.753.00 195.012.00 

4 Balones futbol de salón cuero PVC 
laminado blanco y negro 

63.379.00 253.516.00 
 

4 Balones de baloncesto Naranja oficial 
competencia caucho 

39.417.00 157.668.00 

2 Balones de voleibol cuero color azul 
amarillo 

72.715.00 145.430.00 

4 Balones microfútbol para banquitas cuero 
PVC laminado blanco y negro 

63-379.00 253.516.00 

5 Mallas cabaña nylon .5 blanco par  102.085.00 510.425.00 

2 Malla voleibol nylon 6 guaya acero 119.425.00 238.850.00 

3 Malla Nylon N.3 8.506.00 25.518.00 

2 Cancha de hierro de 1 metro X1 metro 
con soporte y malla incluida 

207.406.00 414.920.00 

8 Juego de petos con numero en la espalda 
y pecho y logos. 

108.668.00 869.344.00 
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CANTIDAD ARTICULO VALOR 
UNITARIO IVA 

INCLUIDO 

VALOR TOTAL 

4 Cajones para rana de dos sapos en 
aluminio con 6 argollas y tablero. 

147.225.00 588.900.00 

12 Parques tablero vidrio cuatro puestos con 
fichas 

78.835.00 94602000 
 

80 Trompos con su respectivas cuerdas 3.112.00 248.960.00 

25 Domino en material sintético 12.448.00 311.200.00 

15 Vestido de baño enterizo con logos 71.300.00 1.069.500.00 

15 Pantalonetas de baño con logos 49.700.00 745.500.00 

20 Tablas de flotación en espumas 37.758.00 755.160.00 

192 Alquiler escenario piscina  15.556.00 2.986.752.00 

6 Botiquín primeros auxilios  27.000.00 162.000.00 

50 Conjunto judoqui dril acanalado 94.934.00 4.746.700.00 

192 Alquiler salón para taekwondo 25.001.00 4.800.192.00 

50 Uniforme baloncesto camiseta 
pantaloneta con numero 

37.743.00 1.887.150.00 

5 Balón de baloncesto N.5 en caucho 27.334.00 136.670.00 

20 Balón Naranja oficial competencia caucho 42.840.00 856.800.00 

13 Petos baloncesto con números espalda y 
pecho logos   

9.059.00 117.767.00 

2 Tula baloneras en lona con candado 61.491.00 122.982.00 

2 Bomba plástica sencilla con 2 agujas  9.709.00 19.418.00 

50 Conjunto taekwondo para niño 91.282.00 4.564.100.00 

22 Paos de pateo  70.661.00 1.554.542.00 

40 Uniforme de patinaje en licra 102.174.00 4.086.960.00 

20 Cono platillo en PVC de 6 cms de altura   2.443.00 48.860.00 

15 Aros especial rígido 60 cm de diámetro  4.045.00 60.675.00 

60 Uniformes futbol de salón  camiseta, 
pantaloneta y medias   

39.818.00 2.389.080.00 
 

30 Balones futbol de salón cuero PVC 
laminado blanco y negro.  

48.061.00 1.441.830.00 

30 Cono platillo en PVC de 6 cms de altura 2.443.00 73.290.00 

20 Petos futbol salón con numero en espalda 
y pechos logos  

11.825.00 236.500.00 

2 Tulas baloneras en lona con candado 59.126.00 118.252.00 

2 Bombas plásticas sencilla con 2 agujas 9.336.00 18.672.00 

280 Toalla en algodón 12.500.00 3.500.000.00 

280 Botilito cantimplora 21.000.00 5.880.00 

10 Bonos de almacenes especializados  3.000.000.00 30.000000.00 

1500 Números de competencia material 
estándar   

1.200.000 
 

1.800.000.00 

2500 Bolsa de agua X400 mi 400.00 1.000.000.00 

400 Vallas de cerramiento  13.067.00 5.226.800.00 

5 Cintas de señalización  24.000.00 120.000.00 
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CANTIDAD ARTICULO VALOR 
UNITARIO IVA 

INCLUIDO 

VALOR TOTAL 

1500 Refrigerios de jamón queso y gaseosa y 
fruta 

3.500.00 5.250.000.00 

7 Cajas de gancho  10.500.00 73.500.00 

1000 Número de competencia material 
estándar 

1.200.00 1.200.000.00 

2 Pancartas en Banner 260.000.00 520.000.00 

6 Alquiler baños portátiles  104.367.00 626.202.00 

1 Sistema atención de emergencias  400.000.00 400.000.00 

60 Logísticos 60.000.00 3.600.000.00 

1000 Refrigerios de jamón queso y gaseosa y 
fruta. 
 

3.500.00 3.500.000.00 
 

5 Cajas de ganchos 1.470.oo 7.350.oo 

150 Vallas carrera atlética 13.067.00 1.960.050.00 

2 Pancartas carrera ciclística  52.000.00 104.000.00 

 TOTAL  152.140.889.00 

   Fuente: área de almacén FDLK. 
 
“Los anteriores elementos se verifican y reciben por parte del Fondo  de Desarrollo 
Local de Kennedy y se entregan a la Fundación Olimpus en desarrollo del 
Convenio de Asociación No 155 de 2012 según acta anexa firmada entre las 
partes.” esta acta la suscriben el almacenista del FDLK, el supervisor de apoyo, la 
presidenta de la Fundación Olimpus, y la interventora UDEC.  
 
Al revisar los soportes de los elementos mencionados anteriormente, se 
evidencian las siguientes facturas relacionadas en el siguiente cuadro, nótese que 
existen facturas con el mismo número pero distinto valor: 
 

CUADRO 5 
RELACIÓN DE FACTURAS DEPORTIVAS PONNY LTDA NIT.830013803-5 

 
FACTURA DE VENTA 

NO. 
FECHA VALOR TOTAL OBSERVACIÓN 

Z1200001799 Junio 25 de 2013  $ 49.838.853 Tiene el mismo valor 
en letras. 

Z1200001799 Octubre 25 de 2013 $5.404.530 Tiene el  valor en 
letras de la factura de 
junio 25-2013  

Z1200001800 Junio 25 de 2013 $3.277.124 Tiene el mismo  valor 
en letras. 
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FACTURA DE VENTA 
NO. 

FECHA VALOR TOTAL OBSERVACIÓN 

Z1200001800 Octubre 25 de 2013    $483.970 Tiene el valor en 
letras pero de la 
factura de junio 25-
2013. 

Total  $ 59.004.477  
   Fuente: Auditoria de la contraloría-información FDLK 

            

Frente a ello se oficio a la Administración mediante oficios radicados No. 2014-
082-004264-2 de fecha 21-03 de 2014 y con radicado No 2014-082-00336-2, 
indicar mediante que informe financiero y/o orden de pago se cancelaron dichas 
facturas, sin que aclarara lo solicitado.   
 
5. Diferencias de valores entre lo especificado y definido por actividades del Anexo 
Técnico  del FDLK con lo ejecutado y documentado en el Convenio AS 155-2012. 
 
De siete (7) actividades definidas en el anexo técnico de los Estudios Previos del 
Convenio, la auditoria evidenció deficiencias en cuatro (4) actividades o 
componentes, así: 
 

CUADRO 6 
DIFERENCIA ENTRE SOPORTES DE LA EJECUCION Y ANEXO TECNICO 

 
ACTIVIDAD VALOR TOTAL 

DEFINIDO EN EL 
ANEXO TECNICO 

VALOR  
SOPORTADO 

VALORES QUE 
NO SE 

PRESENTARON 
DEBIDAMENTE 
SOPORTADOS 

Carrera Ciclística $  35.000.000 $  8.622.595 $26.337.405 

Carrera Atlética $  39.999.005 $     638.802 $39.361.198 

Escuelas de 
Formación 

$130.000.000 $ 44.403.762 $85.596.238 

Iniciativas 
Comunitarias 

$  55.000.000 $      412.500 $5 4.587.500 

TOTAL  $260.000.000 54.077.659 $205.922.314 
Fuente: auditoria de la contraloría-información tomada carpetas contentivas del convenio 155-2012. 
       

 
Mediante los siguientes oficio, este sujeto de control solicitó reiteradamente los 
soportes de la ejecución del convenio, sin que hasta la fecha, hayan sido 
atendidas satisfactoriamente: 06.03.2014 Radicado No.2014-082-003414-2,21-03-
1014 Radicado No 2014-082-004264-2, 25-03-2014 Radicado No2014-082-
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004336-2, 27-03-2012 Radicado No-082-004537-2, 01 -04-2014 Radicado No 
2014-082-004767-2, 03-04-2014 Radicado No 2014-082-004945-2. 
 
6. Presuntas irregularidades en el control de la ejecución por parte de la 
supervisión e Interventoria. 
 
Otra irregularidad observada en los documentos de ejecución del convenio 155-
2012, está relacionada con el seguimiento y control de cada una de las 
actividades, toda vez que al haber realizado una revisión y análisis a 23 carpetas 
allegas inicialmente por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, encontrando la 
falta de documentos soportes de la ejecución en cada una de las actividades que 
se llevaron a cabo, por lo que este ente de control opta nuevamente por solicitar 
mediante oficio radicado No 2014-082-003414-2 del 06-03-2014, para pedir los 
respectivos soportes de las 7 actividades que tenía que realizar el ejecutor. Por 
tanto se genera incumplimiento al Manual de Contratación Local numeral 3. Marco 
conceptual definición de actas, artículo 2 literales a, b, c, d, e y f  de la Ley 87  de 
1993; artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 segundo párrafo que reza “Los 
interventores y supervisores están facultados para pedir informes, aclaraciones  y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual…”. También se 
incumple el numeral 2.2.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
Formato Estudios Previos  numeral 1. Entregar al supervisor y/o interventor los 
documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
archivos a su cargo, organizados, rotulados…y CLAUSULA SEGUNDA del 
convenio numeral 1. “.Estos hechos llevan a la auditoria a señalar que el Fondo de 
Desarrollo Local  tiene grandes debilidades posiblemente en el apoyo a la 
supervisión y a la falta de mecanismos efectivos de seguimiento y de control que 
no permiten advertir oportunamente las irregularidades en la ejecución del 
convenio. 
 
7. Presunto Incumplimiento en el Perfil del Recurso Humano Contratado. 
 
Se observó en la carpeta No. 7 reposan  hojas de vida en los cuales los soportes 
señalan que son aprendices del Sena-curso 2 semestres  en temas de recreación, 
eventos recreativos, eventos recreo deportivos y  existen otras hojas de vida 
donde no dice el estudio o no tiene documentos soportes de estudios. También se 
evidencio en el folio 1925, una cuenta de cobro por prestación de servicios 
profesionales de una profesora de taekwondo, cuando según documentos no 
había terminado la carrera. Y no cumplía con lo estipulado en el convenio. Ante 
esta situación se levantó acta de fecha 24 y 25 de febrero de 2014 y se preguntó 
al asignado de apoyo a la supervisión, si había verificado que los profesionales 
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(coordinador y monitores) que contrataron cumplieron con los requisitos que 
solicitaba cada una de las actividades como iniciativas comunitarias, juegos 
comunales y escuelas de formación de portiva?, contesto “solicito se pregunte a la 
Interventoria por ser esta la competente para realizar dicha verificación”.   
 
Por consiguiente, se incumple lo previsto en el Anexo Técnico, titulo 
“OBLIGACIONES ESPECIFICAS POR ACTIVIDAD, que para la mayoría de las 
actividades se requería monitores con la descripción “técnico en educación física, 
administración deportiva, profesional en ciencias del deporte, o estudiante de 
sexto semestre en áreas afines, con una experiencia mínimo de dos años en la 
monitoria de certámenes deportivos “Igualmente están incumpliendo con la minuta 
del convenio 155-2012  en la CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: PRIMERA :”Cumplir con el convenio y ejecutar de manera total las 
actividades, lineamientos, principios, parámetros y estándares señalados en el 
anexo técnico, el cual para todos los efectos forma parte integral del presente 
convenio”.numeral 7.) “Ejecutar el convenio con el recurso humano establecido en 
el anexo técnico, cumpliendo cada uno con la formación, experiencia y el tiempo 
de dedicación requerido”  
 
8. No se evidenciaron soportes de cumplimiento de la actividad iniciativas 
comunitarias  
 
En cuanto al desarrollo y ejecución de la actividad iniciativas comunitarias no se 
observó un seguimiento y control continuo de ésta, teniendo en cuenta que según 
acta como la que está en el folio1329 al 1332, con fecha de 12 de junio de 2013, 
en el ítem componente iniciativas comunitarias, juegos comunales, donde el 
contratista señala que a la fecha se inscribieron 31 organizaciones y según acta 
de junio 5 falto documentación y que solo 26 organizaciones tenían 
documentación completa, deja serias inquietudes en la ejecución de esta 
actividad.  Porque la auditoria no evidenció el acta donde se estipulara las 31 
organizaciones escritas, ni tampoco se observó mediante acta los criterios  que 
inicialmente plantearon para escoger las 5 organizaciones que posteriormente se 
mencionan tales como: Fundación Zona Roja, Fundación Cepytin, Fundación 
María Paz, JAC Villa de la Loma y Fundación Valle de beraca.  En la carpeta No. 5 
esta información de la Fundación cepytin y existe en el formato base de datos de 
proyectos beneficiarios financiados por el FDLK –Fondo de Desarrollo Local de 
Kennedy donde el  número de teléfono es igual para todas las personas inscritas 
(110 personas) y no dejaron espacio para las firmas. No se evidenció los listados 
de asistencia a la capacitación de las organizaciones escritas ni cuáles eran las 
dos personas que participaban por organización. Teniendo en cuenta que en esta 
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actividad se tenía que entregar el valor de $9’000.000 millones, para cinco 
organizaciones seleccionadas, no se observo el documento de recibido o en su 
defecto el acta con el cual hacían entrega de este recurso previa el cumplimiento 
de unos requisitos.  
 
Así las cosas, la auditoria solicita mediante oficio de fecha 27 de marzo de 2014, 
con Radicado No 2014-082-004537-2,  las actas de recibidos, con copias de 
cedula de ciudadanía y número de teléfonos de las personas jurídicas las cuales 
fueron beneficiadas con la entrega de los $9000.000. Sin haber recibido una 
respuesta clara donde se indique los beneficiarios de la actividad. 
 
En general se puede mencionar que el convenio presento una serie de presuntas 
irregularidades desde el inicio de los estudios previos porque se tienen que dejar 
muy claro todos los requerimientos que se necesitan para la ejecución de este tipo 
de actividades de manera que no dé lugar a dudas y que no quede a merced de 
un comité que por las razones que sean no toman posición rápida y efectiva frente 
a los hechos que se presente en el desarrollo de este.  
 
Es así que la ejecución se tardó en iniciar porque empezó después de dos meses 
y 10 días, de firmado éste,  además presento dos prórrogas que no facilitaron la 
terminación oportuna del convenio.  
 
El  evidenciar unas facturas donde en la mayoría no se dejaba establecido en la 
descripción a que actividad correspondían, ha generado serias dudas de si todas 
las actividades se realizaron con los criterios establecidos de oportunidad, calidad 
y efectividad requerida. Además de lo anterior el observar documentos soportes-
cuenta de cobro folio 149 y 158 con la misma descripción y fecha pero cantidades 
diferentes. Y por último los mecanismos de control y supervisión no realizaron la 
labor que se les asigno dejando pasar actividades y acciones que no redundan en 
un beneficio para la comunidad en términos de calidad, oportunidad,  bienestar y 
cubrimiento de los beneficiarios proyectados atender. 
 
Las irregularidades evidenciadas en esta auditoría fiscal al presente Convenio de 
Asociación han transgredido principalmente las siguientes normas: Constitución 
Política, artículos: 2º, 6º, 209. Ley 489 de 1998: artículo 3º, 4º, 5º , ley 610 de 
2000: artículo 6º; Estatuto Tributario: artículos 617, incurso en lo previsto en el 
652-1 y las demás implicaciones de la expedición de facturación sin el 
cumplimiento de los requisitos legales; las irregularidades en la actividad de 
interventoría y supervisión presuntamente conllevan a las sanciones previstas en 
los artículos 83 al 85 de la Ley 1474 de 2011, incurso en presuntas faltas 
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disciplinarias estipuladas en la Ley 734 de 2002:  numerales 1º,2º, 3º, 15 del 
artículo 34; numeral 1º, articulo 35 y numeral 31 del artículo 48. Se han incumplido 
así mismo, el Manual Interno de  Contratación Local, El anexo Técnico de los 
Estudios Previos que rigen el Convenio de Asociación CAS155-12 , las cláusulas 
pactadas por las partes en el Convenio CAS 155.12. 
 
Por lo anterior una vez analizado la ejecución del convenio se puede observar que 
identifica un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por un total de 
$264.926.791 y probable incidencia disciplinaria y penal, discriminado de la 
siguiente manera:  
 

VALOR CONCEPTO 

$205.922.314 Ejecución no soportada 

$59.004.477 Valor correspondiente a la doble facturación 

$264.926.791 TOTAL 
Fuente: Papeles de trabajo 

 
Debido a la respuesta presentada por el FDLK  a las observaciones formuladas en 
el  informe preliminar, recibida en este ente de Control Fiscal el día 15 de mayo de 
los corrientes según oficio 20140820140551 de la misma fecha; el grupo auditor 
identificó una presunta incidencia penal, debido a los siguientes hechos: 
 

 Revisado la información suministrada como anexo a la respuesta al informe 
preliminar, se pudo establecer que en los documentos allegados no se 
presenta un informe financiero, ni tales documentes constituyen en si un 
informe financiero. 

 Algunas de las fotocopias de las facturas aportadas como “informe 
financiero”, no reúnen los requisitos de una factura, además se presentan 
facturas ilegibles, con enmendaduras, doble facturación, sin la debida 
claridad para saber a qué componente corresponden y en anillados sin 
foliar. Para corroborar las anteriores situaciones citamos algunos ejemplos: 

 
FACTURA No. FECHA PROVEEDOR VALOR BENEFICIARIO OBSERVACION 

BD003888 15 de mayo 
2013 

DISTRIONCE 158.800 FUNDACION 
OLIMPUS 

ILEGIBLE, NO SE 
APRECIA DE LOS 
BIENES O 
SERVICIOS 
ADQUIRIDOS 

BD0120817 19 de junio 
de 2013 

DISTRIONCE 189.800 
Cancelada con 
Crédito Fácil 
Codensa,  

MALDONADO 
ZIRZAK ALFONSO 

FACTURAS 
PRESENTADAS 
CON EL MISMO 
NÚMERO, FECHA 
Y DIFERENTES BD0120817 19 de junio DISTRIONCE 252.800 FUNDACION 
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FACTURA No. FECHA PROVEEDOR VALOR BENEFICIARIO OBSERVACION 

de 2013 Cancelada en 
efectivo. Ilegible  

OLIMPUS  TOTALES. 

00010 18 de abril 
de 2013 

IMPRESOS 
GRAFICOS 

3.378.697 FUNDACION 
OLIMPUS 

FACTURAS 
PRESENTADAS 
CON EL MISMO 
NUMERO, FECHA 
Y DIFERENTES 
VALOR TOTAL 

00010 18 de abril 
de 2013 

IMPRESOS 
GRAFICOS 

4.898.668 FUNDACION 
OLIMPUS 

00011 10 de mayo 
de 2013 

IMPRESOS 
GRAFICOS 

1.151.033 FUNDACION 
OLIMPUS 

FACTURAS 
PRESENTADAS 
CON EL MISMO 
NUMERO, FECHA 
Y DIFERENTES 
VALOR TOTAL 

00011 10 de mayo 
de 2013 

IMPRESOS 
GRAFICOS 

4.495.174 FUNDACION 
OLIMPUS 

0012 18 de mayo 
de 2013 

IMPRESOS 
GRAFICOS 

2.630.091 FUNDACION 
OLIMPUS 

FACTURAS 
PRESENTADAS 
CON EL MISMO 
NUMERO, FECHA 
Y DIFERENTES 
VALOR TOTAL 

0012 18 de mayo 
de 2013 

IMPRESOS 
GRAFICOS 

965.027 FUNDACION 
OLIMPUS 

0099  6 de octubre 
de 2013 

LIVING COLOR 195.000 FUNDACION 
OLIMPUS 

PRESENTA 
ENMENDADURA 
AL MOSTRAR UN 
SUBTOTAL DE 
$95.000 Y UN 
TOTAL DE 
$195.000, ADEMAS 
NO CONCUERDA 
CON EL 
COMPROBANTE 
DE EGRESO CON 
EL CUAL SE PAGA 
LA FACTURA, 
ESTE SE 
ENCUENTRA POR 
UN VALOR DE 
$95.000  

27515893 BORROSA BOTONIA 126.000 ALEXANDRA 
GOMEZ 

FACTURAS 
PRESENTADAS 
CON EL MISMO 
NUMERO, FECHA 
Y DIFERENTES 
VALOR TOTAL 

27515893 BORROSA BOTONIA 63.000 ALEXANDRA 
GOMEZ 

FUENTE: Papeles de trabajo y respuesta al informe preliminar dada por el Sujeto de Control  
 

 Se presentan fotocopias de comprobantes de egreso simple, emitido por la 
Fundación Olimpus, como si fueran facturas pagadas y aceptadas. 

 Se observan cuentas de cobro las cuales son canceladas mediante 
comprobantes de egreso en donde la firma del beneficiario no coincide con 
el de la persona que presenta la cuenta de cobro, ejemplo: Comprobante de 
egreso 0352 del 17 de julio de 2013 pagado a Reyes Mosquera Pinzón por 
valor de $2.400.000, con la cuenta de cobro presentada por Reyes 
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Mosquera Pinzón; comprobante de egreso 0402 por $800.000 a nombre de 
Manuel Mosquera Toncón. 

 Otro aspecto a tener en cuenta es, que mediante oficio con radicado No. 
2014-082-004588-2 de fecha 28 de marzo de 2014, la UDEC (Universidad 
de Cundinamarca), como interventora del CAS 155 de 2012, hace entrega 
del “séptimo y último informe” correspondiente al periodo entre 13 de 
septiembre al 25 de octubre (fecha en la cual termina la ejecución del 
contrato), en donde la interventoría comunica que hay un avance físico del 
100% y financiero del 100%. 

 
Para este ente de control, no es claro que la interventoría avale una 
ejecución financiera del 100%, cuando se pudo corroborar que el operador 
hizo entrega de recursos a la iniciativas comunitarias en fechas posteriores 
a la terminación del contrato (25 de octubre de 2013) , como lo demuestra 
acta de reunión del 22 de abril de 2014 entre el representante legal de la 
Fundación Maria Paz  y el Representante de la Fundación Olimpus, según 
acta de reunión en mención , la Fundación Olimpus genera un cheque 
posfechado No. 362748 para cobrar el 10 de mayo de 2014,  del Banco 
Caja Social a Nombre de la Fundación María Paz por un monto de 
$4.000.000; otro caso es el otro si que presenta el convenio de Asociación 
suscrito entre la Fundación Olimpus y Fundación Cepytin donde se pacta 
que un pago de $5.000.000 en efectivo el 24 de abril de 2014 y un cheque a 
cobrar el 5 de junio de 2014, es decir que  a la Fundación Cepytin a la fecha 
no se le ha pagado totalmente. 
 

Por último, al observar los documentos aportados en la respuesta al informe 
preliminar se encontró el  comprobante de egreso sin número  de fecha 15 de 
octubre de 2013 por valor de $9.000.0000, “pagado a” Lia Esperanza Falla 
Lozano, representante legal de la Fundación Cepytin con una firma y una huella 
digital con número de cédula 51.740.219, esta Gerencia Local de Control Fiscal 
mediante acta administrativa realizada el día 20 de mayo de 2014 con la Sra. Lía 
Esperanza Falla Lozano, representante legal de la Fundación Cepytin, puso a 
disposición de la Sra. en mención el comprobante de egreso citado anteriormente 
al respecto la señora Lía Esperanza Falla Lozano, manifiesta que la firma que 
figura en este comprobante no son los de ella; similar situación ocurrió con el 
comprobante de egreso sin número de fecha 22 de octubre de 2013 pagado a la 
Fundación María Paz por valor de $9.000.000., en donde la firma tampoco es 
reconocida por la representante legal de la Fundación María Paz. 
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En este orden de ideas, este ente de control considera que la observación del 
informe preliminar  “2.1.1 observación administrativa con incidencia disciplinaria y 
fiscal”, se configura como un hallazgo con las presuntas incidencias determinadas 
inicialmente y además una presunta incidencia penal, por los hechos comentados 
anteriormente. 
 

2.2. FACTOR  RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 

 
La administración local rindió la cuenta anual en los términos estipulados en l 
Resolución 011 de 2014, la cual modificó la Resolución 057 de 2013 que 
estableció uno términos y formatos, los cuales fueron modificados con la 
Resolución en mención. 
 
Sin embargo, algunos formatos presentan errores de digitación los cuáles a 
consideración del grupo auditor no ameritan la apertura de un proceso sanciona 
torio, máxime si se tiene en cuenta la dificultad que tuvo la administración en el 
cargue de la información en el aplicativo de SIVICOF. 
 

2.3. FACTOR  GESTION LEGAL. 

 
De la revisión y estudio de los contratos objeto de la auditoria se pudo evidenciar 
que no se cumplió con los principios de economía y responsabilidad consagrados 
en la Ley 80 de 1993, en razón a que se reflejaron conductas antieconómicas y 
una marcada falta de seguimiento a la ejecución de los contratos por parte de los 
interventores y el apoyo a la supervisión, hecho que se manifiesta en la no 
exigencia a los ejecutores de los registros y soportes de las cofinanciaciones. 

 
Adicionalmente, se pudo establecer que el FDL de Kennedy en su parte de la 
legalidad en la gestión contractual, se encuentra de un margen de cumplimiento 
de procedimientos establecidos para el proceso contractual de manera deficiente, 
que perjudican el normal desarrollo y ejecución de los proyectos formulados y 
ejecutados a través de las diferentes modalidades de contratación. 
 
La gestión en el resto de componentes se encuentra determinada en la evaluación 
de cada uno de ellos.  
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2.4. FACTOR  GESTION AMBIENTAL 

 
De acuerdo a lo estipulado en la Resolución 055 de 2013, el objetivo de la 
presente evaluación es verificar los resultados obtenidos en la ejecución de las 
acciones orientadas, tanto a recuperar y conservar como a controlar, proteger y 
prevenir el deterioro de las áreas de importancia ambiental, programadas y 
ejecutadas en la vigencia 2013. 
Conforme al Plan de Desarrollo 2013-2016 para la Localidad de Kennedy, los 
proyectos y programas del eje ambiental, están incluido en el eje dos “Un territorio 
que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua”; los objetivos de 
este Eje son: 
1. Articular procesos de sensibilización, defensa, protección y recuperación del 

medio ambiente, que conlleven al disfrute de un entorno saludable, la 
preservación de los recursos naturales, especialmente el agua y la reducción 
de riesgos ante el cambio climático y la inadecuada ocupación del territorio. 

2. Promover la generación, recuperación y aprovechamiento de los espacios 
públicos como elementos fundamentales del desarrollo físico local y 
atendiendo criterios de armonía con el medio ambiente. 

3. Mejorar la movilidad local a partir de la optimización de la infraestructura 
interna y de las condiciones de seguridad donde no existan sectores ni horarios 
vedados para la libre circulación de las personas, cualquiera sea el medio 
utilizado. 

4. Reducir la vulnerabilidad de la localidad frente a factores de riesgo de 
desastres naturales implementando medidas de control, participando en  
programas de gestión y promoviendo acciones preventivas en trabajo conjunto 
con las instituciones y las comunidades. 

5. Reducir el impacto ambiental ocasionado por el volumen de basuras y el 
manejo residuos generados en la localidad, a través de procesos de 
sensibilización, formación y organización para el aprovechamiento de material 
reciclable y orgánico. 
 

Para cumplir con los anteriores objetivos se definieron los siguientes programas 
para ser ejecutados en el cuatrienio: 
1. Programa recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica 

principal y de los espacios del agua 
2. Programa estrategia territorial regional frente al cambio climático 
3. Programa de Movilidad Humana 
4. Programa gestión integral de riesgos 
5. Programa basura cero 
6. Programa Bogotá Humana ambientalmente saludable 
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7. Programa Bogotá, territorio en la región 
 
Para la vigencia 2013 se tenía programado ejecutar seis (6) proyectos del PAL, 
para la ejecución de estos proyectos se destinaron recursos por valor de 
$31.426´797.000,00 y se comprometieron recursos por $30.440.339.413,00 de los 
cuales se giraron $2.413´981.589,00. La mayor cantidad de recursos se 
destinaron a los proyectos 1152 “Recuperación de la malla vial local” con 
$19.306.797.000,00 y giros de $749´883.935,00 y al 1154 “Mejoramiento del 
espacio público”  con $7.570.000.000,00 y giros de $1.664.097.654,00. 
Los otros cuatro proyectos, 1182 “Protección del medio ambiente local”, se 
apropiaron $550´000.000,00; 1156 “manejo de residuos sólidos” se asignaron 
$400´000.000,00; 1181 “Consolidación de ambientes saludables” con 
$450´000.000,00 y 953 “Gestión del riesgo local” con $3.150.000.000,00”, es de 
aclarar que ninguno de los seis proyectos presento ejecución física durante la 
vigencia 2013.  
 
Respecto a la presentación de la cuenta anual, se constato que el sujeto de 
control presento dicha cuenta el día 25 de abril de 2014 y que presento todos los 
formatos estipulados en la Resolución 011 de 2014 emanada de la Contraloría de 
Bogotá, en donde se reglamenta la rendición de la cuenta anual. 
De acuerdo a la información reportada se realizo el seguimiento de cada uno de 
los formatos, observándose lo siguiente: 
 
Formato CB-1113-1 Información proyectos del PAL: en este formato se reportan 
seis (6) proyectos que contienen la política de gestión ambiental a ejecutar durante 
la vigencia de 2013, de los seis proyectos, ninguno tuvo cumplimiento de metas, 
no presentan ejecución y los contratos celebrados serán ejecutados en la vigencia 
de 2014. 
 
Formato CB-113-2 Información gestión proyectos PAL: se describen las 
actividades programadas a realizar pero todas comienzan su ejecución en la 
vigencia de 2014. 
 
Formato CB-113-3 Información inversión proyectos PAL:  En este formato se 
reporta la inversión proyectada para la vigencia de 2013, mediante los seis (6) 
proyectos, encontrándose que los datos no concuerdan con el presupuesto de la 
vigencia, también se incluye un proyecto, el 1132 que corresponde a consolidación  
de espacios culturales y recreodeportivos, el cual no hace parte de los proyectos 
del PAL, este proyecto hace parte del eje uno “Una ciudad que supera la 
segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones 
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del desarrollo” , como se puede observar en el formato, no se reporta ejecución en 
los proyectos. 
 
CB-1113-4 Información contractual de proyectos PAL: para la ejecución de los 
proyectos inherentes a la gestión ambiental se celebraron  16 contratos, de los 
cuales 13 se suscribieron en el mes de diciembre de 2013, los otros tres se 
suscribieron en las siguientes fechas; 128 celebrado con el Jardín Botánico de 
Bogotá, el 8 de noviembre de 2013, cuyo objeto es mejoramiento de las 
condiciones ambientales y paisajísticas locales, através del fortalecimiento de los 
procesos de manejo silviculturas del arbolado y renaturalización de la Localidad de 
Kennedy, dicho contrato tiene acta de inicio el día 14 de marzo de 2014; 105 
celebrado con Consorcio Kennedy 2013, el día 23 de septiembre de 2013, cuyo 
objeto es el diagnostico, estudios y diseños para la rehabilitación de la malla vial, 
este contrato se encuentra en ejecución y el 123 suscrito con la UAERMV el día 7 
de noviembre de 2013, para la intervención del espacio público, también se 
encuentra en ejecución. 
 
CB-1113-5 Plan de acción anual institucional – PIGA. : la infamación suministrada 
en este formato se encuentra errada, las acciones reportadas corresponden a las 
que se van a realizar en la vigencia de 2014. 
 
Con respecto al PIGA se evidenció que la Entidad cuenta con el documento PIGA 
concertado y ajustado ante la Secretaría Distrital de Ambiente periodo 2012-2015 
Resolución 6416 de 2011. De acuerdo a la Resolución 232 de 2012, relacionada 
con el con el comité PIGA, determina que este se debe reunir cada tres meses y 
no se le está dando cumplimiento a lo normado. 
No se encontró el plan de acción anual institucional 2013, se observó que se han 
realizado actividades durante la vigencia de 2013, referentes al manejo de los 
residuos sólidos, uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía; en relación 
con el manejo de los residuos peligrosos y residuos ordinarios, la Entidad no 
reportó a la SDA  el Plan de gestión integral, en general se encuentran actividades 
del PIGA, pero hay mucho desorden en la información, los archivos son 
deficientes tanto en lo físico, como los archivos implementados en el aplicativo de 
la SDA- STORM. 
 
Con respecto a las actividades del PIGA la Secretaria Distrital de Ambiente, 
practico visitas a la alcaldía Local de Kennedy, el día 17 de julio de 2013, en dicha 
visita, la Secretara realizo algunas observaciones y califico la implementación del 
PIGA con un 31.15%; luego el día 17 de febrero de 2014, realizo nueva visita con 
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el fin de hacer seguimiento a las observaciones hechas en la visita de 2013 y 
calificó  la implementación del PIGA con un 51.27%. 
 
CB-1113-6 Uso eficiente de la energía : se observa una reducción en el consumo, 
debido al cambio de luminarias ahorradoras; sin embargo de acuerdo al Plan de 
gestión Ambiental 2012-2016, no se ha alcanzado la meta de reducción en el 
consumo que se fijo en un 4%. 
 
De acuerdo a los consumos durante la vigencia de 2013, el mes que presento 
mayor consumo, fue el mes de febrero con 16.480 KW y el mes con menor 
consumo fue el de abril con 11.440KW. 
 
CB-113-7 Uso eficiente del agua: igual que en el uso eficiente de la energía, no se 
ha alcanzado la meta de ahorro en el consumo, que también se fijo en una 
reducción del 4%, en relación a este punto se observó  que la Alcaldía local 
implementó en los baños sistemas ahorradores de agua. 
 
CB-113-8 Uso eficiente de los materiales y residuos convencionales: De acuerdo a 
la visita practicada por la Secretaría Distrital de Ambiente, el sujeto de control no 
cumplió con las actividades y metas planteadas para la vigencia de 2013. 
Respecto a los formatos CB-113-9 Y 113-10 sobre residuos no convencionales  y  
material reciclado se observó que la Secretaria Distrital de Ambiente hace algunas 
observaciones como: el documento presentado de PGIRESPEL , presenta 
algunas deficiencias, en el componente de “Manejo Interno Ambiental Seguro” 
debe formular metas y objetivos; se debe formular la sección de rotulado y 
etiquetado de embalajes y envases que implementaran en la Entidad; respecto al 
embalaje le recuerda que este debe estar a cargo de la Alcaldía y no de la 
empresa transportadora; en cuanto al almacenamiento de residuos peligrosos, 
observó que no se posee un cuarto de almacenamiento, los cartuchos están bien 
embalados pero no se encuentran rotulados, se encontró luminaria almacenadas 
en cajones que no contienen etiquetas, no se posee kit de derrame, contenedores, 
registro de residuos almacenados, separación por tipo de residuo, en general la 
calificación en el manejo de residuos es baja. 
 
En referencia al control interno que se debe realizar al componente Ambiental, 
este es nulo por parte de la Alcaldía Local de Kennedy, los controles y 
seguimientos los efectúa  la Secretaría Distrital de Ambiente, se observó por parte 
de este Ente de control que la función del referente ambiental es ejercida por 
personal a contrato y debido a su rotación las actividades programadas para 
desarrollar durante alguna vigencia, no presentan continuidad.  
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2.5. FACTOR  GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

 
En el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy-FDLK se realizo un seguimiento y 
revisión indagando mediante acta realizada el  28 de abril de 2014 al área de 
sistemas con la funcionaria asignada en el cargo de administradora de red, 
obteniendo el siguiente resultado:  
 
INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
Se observó en el criterio de integridad de la información que el Data Center esta 
ubicado en la Secretaria Distrital de Gobierno-edificio Lievano, y que el Fondo de 
Desarrollo Local almacena los datos en éste Data Center y este tiene acceso 
mediante el Internet. y la Dirección de Planeación y Sistemas de Información –
DRPS, es la encargada de salvaguardar la integridad  de los datos. 
 
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
Este criterio se realiza en la Secretaria de Gobierno, encargada de elaborar, 
desarrollar e implementar el Plan de Continuidad de las tecnologías de la 
información y de recuperación y reanudación de los servicios de tecnológicas de la 
información. al igual esta elaborando el Plan estratégico de tecnologías  de la 
información. 
 
EFECTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
En el fondo de Desarrollo Local de Kennedy no se tiene área de desarrollo de 
software, estas actividades son responsabilidad de la Dirección de Planeación y 
sistemas de información de la Secretaria Distrital  de Gobierno   Los contratos 
realizados son de menor cuantía para mantenimiento compra de impresoras, 
scanner y equipos de cómputos.  
 
EFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN  
 
En la Secretaria de Gobierno Dirección de Planeación  y Sistemas de Información 
esta trabajando en el desarrollo del Plan Estratégico a Largo Plazo  Para el 
ingreso a los equipos de computo tienen un Usuario y Password de acceso  el cual 
es cambiado periódicamente, y también tienen  identificado  los equipos con una 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32 A 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 31 de 62 

placa de inventario, que lo  llevan en el área de almacén del Fondo de Desarrollo 
Local de Kennedy. 
 

2.6. FACTOR  CONTROL FISCAL INTERNO 

 
De acuerdo con la evaluación a los diferentes factores a valorar durante el proceso 
auditor, este ente de control fiscal observó la deficiencia en el control interno que 
según la información suministrada por la administración local, este es ejercido en 
el FDLK  por la Oficina de Control Interno de la Secretaria Distrital de Gobierno. 
 
Acorde con lo anterior, es evidente que no existe una retroalimentación entre la 
Oficina de Control Interno de la Secretaria Distrital de Gobierno y el FDLK, prueba 
de ello es que al indagar sobre las actividades de control interno  desarrolladas, el 
sujeto de control remite la responsabilidad a la Oficina de Control Interno de la 
Secretaria Distrital de Gobierno. 
 
Este ente de control en el desarrollo del proceso auditor encontró deficiencias en 
las diferentes áreas del FDLK, tales como:  

 Archivo: Desorden en el manejo de la información contractual, falta de 
foliación, foliación errada, falta de documentos, documentos archivados sin 
tener en cuenta un orden cronológico, pérdida de carpetas contractuales, 
pérdida de documentos, documentos que no han sido recepcionadas a 
través de la oficina de correspondencia, . 

 Contratación: Falta de claridad en:  los objetos contractuales,  las 
obligaciones de los contratistas, obligaciones y funciones comités que no 
presentan funcionalidad, falta de unificación de criterios en los estudios 
previos, propuesta de los contratistas y minuta del contrato, falta de 
realización de los comités de contratación conforme a lo normado, falta de 
un debido seguimiento por parte de los interventores y supervisores, falta 
de cumplimiento en los tiempos pactados originando prórrogas 
injustificadas, falta de comprobación de la capacidad financiera y técnica de 
los contratistas, exceso de rotación del personal encargado del manejo de 
la contratación, exceso de la carga laboral de las personas encargadas de 
la supervisión de los contratos, falta de soportes claros y pertinentes que 
demuestren la ejecución financiera de los contratos, e algunos casos se da 
visto bueno por parte del apoyo a la supervisión y/o interventoría para los 
pagos parciales sin el cumplimiento de las actividades pactadas para dicho 
pago. 
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 Ambiental: No existe control interno ambiental por parte del FDLK, el control 
y el seguimiento lo realiza la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

 Plan de Desarrollo: Los controles existentes son lo que realiza la Secretaría 
Distrital de Planeación por medio del SEGPLAN y el MUSI, sin embargo no 
se efectúan acciones conducentes a la mejora de la ejecución de los 
proyectos. 

 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
De acuerdo con la información reportada en cumplimiento de la Resolución 011 de 
2014., que para el efecto de seguimiento al Plan de Mejoramiento corresponde al 
formato CB-402, el sujeto de control presenta 30 acciones de mejora todas con 
fecha de vencimiento en la vigencia de 2013, conforme a lo anterior de acuerdo al 
seguimiento efectuado por la administración local, esta califica con 1 el 
cumplimiento de todas las acciones, es decir, califica con cumplimiento parcial los 
compromisos pactados en dicho plan. Igualmente, la efectividad para todas las 
acciones (30 acciones) fue calificada por el sujeto de control con 1, lo cual quiere 
decir, que las acciones no han logrado subsanar la causa de los hallazgos, por 
ende las acciones se encuentran abiertas.  
 
De acuerdo a lo reportado en el informe de seguimiento, el sujeto de control afirma 
que no se cumplió el Plan de Mejoramiento. 
 
Ahora bien, al realizar el seguimiento, el grupo auditor pudo establecer que hay 
acciones de mejora que no deben hacer parte del plan; algunas por mala 
formulación de la acción de mejora, otras porque no están acorde con la 
normatividad actual y otras porque ya han tenido cumplimiento. 
 
Conforme a lo anterior se observa, que el sujeto de control no realizó un 
seguimiento juicioso a cada una de las acciones, prueba de ello es que no las 
presenta como cumplidas y que no fue alcanzada su efectividad. Como resultado 
de la evaluación hecha por el grupo auditor el FDLK obtuvo una calificación en 
este componente del 50% en lo relativo al cumplimiento, así:  
 

ANÁLISIS SEGUIMIENTO 
ENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
(Eficacia) 

EFECTIVIDAD DE 
LA ACCION 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

PUNTAJE TOTAL 30,00 30,00   

PROMEDIO 1,00 1,00   

PONDERACIÓN                  0,40                        0,60      
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ANÁLISIS SEGUIMIENTO 
ENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
(Eficacia) 

EFECTIVIDAD DE 
LA ACCION 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

% OBTENIDO                  0,20                        0,30    50,00% 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO  NO CUMPLIDO  

CALIFICACIÓN PLAN 
MEJORAMIENTO SCI 

47% 23,50% 

 

 
 

2.7. FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL  

 
La presente auditoría tiene por objeto emitir un concepto sobre los registros 
presupuestales, la exactitud, oportunidad, efectividad e integridad de los mismos, 
el acatamiento de las disposiciones legales vigentes en materia presupuestal, el 
grado de cumplimiento en la ejecución y los resultados de la política fiscal y 
presupuestal empleada por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy – FDLK, 
durante la vigencia fiscal de 2013. 
 

 Rendición y revisión de la cuenta. 
 
La cuenta presentada por el FDLK, en el factor de Gestión presupuestal, 
correspondiente a la vigencia 2013, en los periodos mensual y anual con corte a 
31 de enero y 31 de diciembre respectivamente, cumplió en forma, términos y 
métodos establecidos por la Contraloría de Bogotá, D.C. 
  
A través de la verificación y análisis de su contenido, se analizaron las principales 
variables como insumo para el proceso auditor, con miras a establecer la 
economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de las actuaciones del gestor 
público, particularmente lo relacionado con: Ejecución presupuestal de ingresos; 
Modificaciones presupuestales; Ejecución presupuesto de gastos e inversiones; 
Nivel de ejecución del Programa Anual mensualizado de Caja –PAC; Nivel de 
autorización de giros; Nivel de utilización de recursos y Ejecución de las 
Obligaciones por pagar. 
 
El resultado de la calificación de la gestión fiscal del componente presupuesto fue 
ineficiente debido, principalmente, a una baja ejecución de los recursos así como 
también de las autorizaciones de giro y ejecución del PAC y a un alto valor en las 
modificaciones presupuestales, lo que ocasiono un resultado en la calificación de 
la gestión fiscal tan solo del 37.50%. 
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 Gestión legal. 
 
Revisados los compromisos adquiridos, se constató que éstos están de acuerdo 
con lo estipulado en el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 
para la Localidad de Kennedy 2013-2016, “Kennedy territorio de oportunidades 
para ser más humanos”, así mismo se cumplieron las normas presupuestales.  
 
Control fiscal interno y seguimiento a: Plan de Mejoramiento, funciones de 
advertencia y pronunciamientos. 
 
En el seguimiento al plan de mejoramiento se encontró que una observación 
relacionada con el factor gestión presupuestal continua abierta, es importante 
aclarar que esta área no tuvo seguimiento por parte de la Oficina de Control 

Interno, de la Secretaría de Gobierno; no se tuvo conocimiento de advertencias 
o pronunciamientos comunicados en este factor. 
 
CONCEPTO PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto  de Rentas e Ingresos y de Gastos de Inversión del Fondo de 
Desarrollo Local de Kennedy para la vigencia fiscal de 2013, se expidió mediante 
Decreto Local No.013 del 20 de diciembre de 2012, ascendió a la suma de  
$105.936.992.000 millones. 
 
Una vez llevada a cabo la verificación de la información presupuestal puesta a 
disposición por la administración local, quien es responsable de la misma,  se 
evidencia: 
 

 El presupuesto inicial de ingresos ascendió a la suma de $105.936.992.000. 
cuya disponibilidad inicial ascendió a la suma de $55.000.000.000 presentó 
ajustes por valor de $24.138.706.978 para arrojar un  disponibilidad final para 
la vigencia 2013 de $30.861.293.022. Las modificaciones corresponden a la 
distribución de excedentes financieros y ajuste de obligaciones por pagar. 
realizadas mediante Decretos Locales Nos. 001 del 19 de abril  de 2013 y 
Decreto Local No. 002 del 6 del 18 septiembre de 2013, Decreto Local No. 
003 de 2013, Decreto Local No. 004 del 8 de noviembre de 2013 y Decreto 
Local 005 del 8 de noviembre de 2013. 

 El recaudo acumulado a 31 de diciembre de 2013 fue del 100.21% del 
presupuesto de ingresos.  

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32 A 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 35 de 62 

 Durante el mes de diciembre de 2013 el FDLK suscribió compromisos 
equivalentes al 69.77% del presupuesto para la inversión directa, 
demostrando una ejecución tardía.  

 Los recursos fueron utilizados en la ejecución de los diferentes proyectos, se 
evidencia una deficiente ejecución física de los mismos. dada por las bajas 
ejecuciones de giro. es así que de los 20 proyectos  para ejecutar en la 
vigencia 2013, 14 proyectos presentan 0% de autorizaciones de giro. Lo cual 
trae como consecuencia el no alcanzar el objetivo de los mismos, y 
adicionalmente el no  satisfacer necesidades de los habitantes de la 
localidad. 

 En lo referente a las obligaciones por pagar. no se dio cumplimiento a la 
circular 009 de 2011 emitida conjuntamente por la Secretaría Distrital de 
hacienda y la Secretaría Distrital de Gobierno. Se evidencian fallas de control 
interno al no existir la debida comunicación entre las involucradas en el 
proceso como son jurídica. planeación y presupuesto, así como por  parte los 
interventores y supervisores no están cumpliendo cabalmente sus funciones 
hasta la liquidación del contrato lo cual trae como consecuencia que se 
encuentran saldos pendientes por liberar y por fenecer evidenciando la falta 
de gestión por parte de la administración local para determinar el estado de 
los compromisos adquiridos directamente por el FDLK o aquellos que se 
efectuaron en su oportunidad a través de las diferentes UEL. 

 
Por lo expresado anteriormente,  a pesar de la elevada ejecución real 
presupuestal correspondiente al 94.37% se denota una baja ejecución física dada 
por el porcentaje de giros de la inversión directa del 26.88% del presupuesto 
disponible y el 26.88% del valor comprometido, por tanto no se cubren a las 
necesidades reales de los habitantes de la localidad de Kennedy.  
 
Por las observaciones anteriores en nuestra opinión,  la gestión presupuestal de 
Kennedy es desfavorable muy a pesar que se cumplan las normas legales, la 
planeación para llevar su ejecución es bastante deficiente como se puede 
constatar en al verificar la elevada suscripción de contratos  durante el mes de 
diciembre, lo cual trae como consecuencia que el plan de desarrollo no se ejecute 
en la vigencia correspondiente.   
 
RESULTADO DE  AUDITORIA  EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto  Anual de Ingresos y de Gastos del Fondo de Desarrollo Local de 
Kennedy para la vigencia fiscal de 2013, se expidió mediante Decreto Local 
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No.013 del 20 de diciembre de 2012, ascendió a la suma de  $105.936.992.000 
millones. 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Mensualmente de La  Unidad de  Registro y Consolidación  de la  Secretaría  de 
Hacienda, responsable administrativa de la ejecución activa del presupuesto de 
los Fondos de Desarrollo Local remite al  FDLK,  los  reportes  de los ingresos  
propios y las transferencias  contabilizados por la Tesorería. 
 
El FDLK presenta un presupuesto inicial de ingresos por la suma de 
$105.936.992.000 cuya disponibilidad inicial ascendió a la suma de 
$55.000.000.000 la cual presentó modificaciones de $24.138.706.978 para arrojar 
una disponibilidad definitiva para la vigencia 2013 de $30.861.293.022 y un 
presupuesto definitivo de $81.798.285.022 con la siguiente composición:  

 
CUADRO 7 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 
 

 
CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO 

FINAL 
% 

PARTI. 

1 DISPONIBILIDAD INICIAL 55.000.000.000,00 -24.138.706.978,00 30.861.293.022,00 37,73 

2 INGRESOS 50.936.992.000,00 0,00 50.936.992.000,00 62,27 

2-1 INGRESOS CORRIENTES 90.700.000,00 0,00 90.700.000,00 0,11 

2-1-2 NO TRIBUTARIOS 90.700.000,00 0,00 90.700.000,00 0,11 

2-1-2-03 Multas 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,11 

2-1-2-04 Rentas Contractuales 0,00 0,00 0,00 0,00 

2-1-2-04-
99 Otras Rentas Contractuales 0,00 0,00 0,00 0,00 

2-1-2-99 Otros Ingresos No Tributarios 700,00 0,00 700,00 0,00 

2-2 TRANSFERENCIAS 50.826.292.000,00 0,00 50.826.292.000,00 62,14 

2-2-4 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 50.826.292.000,00 0,00 50.826.292.000,00 62,14 

2-2-4-05 Participación Ingresos Corrientes del Distrito 50.826.292.000,00 0,00 50.826.292.000,00 62,14 

2-2-4-05-
01 Vigencia 50.826.292.000,00 0,00 50.826.292.000,00 62,14 

2-4 RECURSOS DE CAPITAL 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,02 

2-4-3 
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 
FINANCIERAS 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,02 

2-4-3-02 
Rendimientos provenientes de recursos de 
libre destinación 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,02 

2-4-9 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00   

  
TOTAL INGRESOS+DISPONIBILIDAD 
INICIAL 105.936.000,00 -24.138.706.978,00 81.798.285.022,00 100,00 

FUENTE: Ejecución Presupuesto de Rentas e Ingresos a 31 de Diciembre de 2013 -  PREDIS - Secretaria de Hacienda 
reportada en SIVICOF 
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RECAUDOS 
 
La ejecución de ingresos durante la vigencia 2013  presentó el  siguiente 
comportamiento del recaudo 

 
CUADRO  8 

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO 
 

CODIGO DE 
CUENTA  NOMBRE DE LA CUENTA 

 PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

 RECAUDOS 
ACUMULADOS 

% DEL 
RECAUDO 

1 DISPONIBILIDAD INICIAL 30.861.293.022,00 30.861.293.022,00 37,73 

2 INGRESOS 50.936.992.000,00 51.105.046.424,34 62,48 

2-1 INGRESOS CORRIENTES 90.700.000,00 189.578.639,36 0,23 

2-1-2 NO TRIBUTARIOS 90.700.000,00 189.578.639,36 0,23 

2-1-2-03 Multas 90.000.000,00 136.371.479,50 0,17 

2-1-2-04 Rentas Contractuales 0,00 10.062,00 0,00 

2-1-2-04-99 Otras Rentas Contractuales 0,00 10.062,00 0,00 

2-1-2-99 Otros Ingresos No Tributarios 700,00 53.197.097,96 0,07 

2-2 TRANSFERENCIAS 50.826.292.000,00 50.826.292.000,00 62,14 

2-2-4 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 50.826.292.000,00 50.826.292.000,00 62,14 

2-2-4-05 Participación Ingresos Corrientes del Distrito 50.826.292.000,00 50.826.292.000,00 62,14 

2-2-4-05-01 Vigencia 50.826.292.000,00 50.826.292.000,00 62,14 

2-4 RECURSOS DE CAPITAL 20.000.000,00 89.175.784,98 0,11 

2-4-3 
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 
FINANCIERAS 20.000.000,00 24.031.895,98 0,03 

2-4-3-02 
Rendimientos provenientes de recursos de libre 
destinación 20.000.000,00 24.031.895,98 0,03 

2-4-9 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 0,00 65.143.889,00 0,08 

  TOTAL INGRESOS+DISPONIBILIDAD INICIAL 81.798.285.022,00 81.966.339.446,34 100,21 

Ejecución Presupuesto de Rentas e Ingresos a 31 de Diciembre de 2013 -  PREDIS - Secretaria de Hacienda reportada en 
SIVICOF. 
 
 

El recaudo acumulado a 31 de diciembre de 2013   del FDLK ascendió a la suma 
de $ 81.966.339.446,34 lo cual representa un recaudo 100.21% del presupuesto 
definitivo de ingresos, es decir, el recaudo acumulado a diciembre 31 de 2013 fue 
superior en 0.21 %. Los rubros que tuvieron mayor incidencia en este incremento 
fueron los “otros ingresos no tributarios” donde se registran los ingresos por 
fotocopias y los “recursos de capital” donde se registran los rendimientos 
financieros y los reintegros por compras de bienes y servicios. 
 
Los recursos fueron utilizados mensualmente en la ejecución de los diferentes 
proyectos, tal como se refleja en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO  9 

UTILIZACION DE LOS RECURSOS 
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MES 
GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
GASTOS DE 
INVERSION TOTAL GASTOS 

%  
PARTICIPACIÓN 

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 

Febrero 22.962.680,00 320.980.935,00 343.943.615,00 0,42 

Marzo 54.257.116,00 1.853.179.809,00 1.907.436.925,00 2,33 

Abril 205.797.528,00 1.815.002.601,60 2.020.800.129,60 2,47 

Mayo 67.441.916,00 703.913.971,00 771.355.887,00 0,94 

Junio 37.419.469,00 1.792.294.269,00 1.829.713.738,00 2,24 

Julio 115.744.790,00 2.054.287.023,00 2.170.031.813,00 2,65 

Agosto 39.314.368,00 2.724.625.563,00 2.763.939.931,00 3,38 

Septiembre 170.590.727,00 1.482.996.992,00 1.653.587.719,00 2,02 

Octubre 276.327.919,00 1.886.226.069,00 2.162.553.988,00 2,64 

Noviembre 156.613.297,56 2.175.091.826,00 2.331.705.123,56 2,85 

Diciembre 132.717.731,00 3.903.152.488,00 4.035.870.219,00 4,93 

PAC ejecutado a diciembre 
31/13     21.990.939.088,16 26,88 

PAC Programado     81.798.285.022,00 100,00 

Rezago     59.807.345.933,84 73,12 

Fuente: FDLK Programa anual de caja a dic.31 de 2013 -  PREDIS - Secretaria de Hacienda reportada en SIVICOF. 
 

Los giros efectuados por la administración local durante la vigencia 2013 
ascendieron a la suma de $21.990.939.88 de un presupuesto definitivo de 
$81.798.285.022,  correspondiente al 26.88%, distribuidos como se presentan a 
continuación: 

CUADRO  10 
EJECUCION DEL PAC- COMPORTAMIENTO DE LOS GIROS 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE GIROS ACUMULADOS % GIROS 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 3.397.963.618,00 1.279.187.541,56 37,65 

INVERSION DIRECTA 48.266.992.000,00 6.423.183.969,00 13,31 

OBLIGACIONES POR PAGAR 30.133.329.404,00 14.288.567.577,60 47,42 

TOTAL VIGENCIA 81.798.285.022,00 21.990.939.088,16 26,88 

Fuente: Informe de  Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión  A 31 Diciembre 2013 -.-  PREDIS - Secretaria de 
Hacienda 
 

Como se puede observar los giros correspondientes a compromisos adquiridos 
durante la vigencia 2013 representan solo el 13.31% del PAC programado, lo cual 
demuestra que a pesar que los recursos fueron comprometidos, la ejecución física 
no se llevó a cabo, entre otras razones por la tardanza en comprometer los 
recursos,  toda vez que,  durante el mes de diciembre se comprometieron recursos 
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equivalentes al 69.77% del presupuesto asignado para la inversión directa , 
trayendo como consecuencia el incumplimiento de las metas programadas en el  
Plan de Desarrollo Local en perjuicio de los beneficios sociales de los habitantes 
de la localidad.  
 
Los giros que presentan una mayor representatividad son los correspondientes a 
las obligaciones por pagar los cuales ascienden al 47.42%. 
 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 
 
El Presupuesto  Inicial de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal 2013 
presentó la siguiente composición: 

 
CUADRO 11 

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 
 

CODIGO 
DE 

CUENTA  NOMBRE DE LA CUENTA 
 APROPIACION 

INICIAL 

 
MODIFICACIONES 

ACUMULADAS 
 APROPIACION 

DISPONIBLE 
% DE 

PARTICIPACIÓN 

3 GASTOS 105.936.992.000,00 -24.138.706.978,00 81.798.285.022,00 100,00 

3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.057.000.000,00 -659.036.382,00 3.397.963.618,00 4,15 

3-1-2 GASTOS GENERALES 2.670.000.000,00 0,00 2.670.000.000,00 3,26 

3-1-8 OBLIGACIONES POR PAGAR 1.387.000.000,00 -659.036.382,00 727.963.618,00 0,89 

3-1-8-02 GASTOS GENERALES 1.387.000.000,00 -659.036.382,00 727.963.618,00 0,89 

3-3 INVERSIÓN 101.879.992.000,00 -23.479.670.596,00 78.400.321.404,00 95,85 

3-3-1 DIRECTA 48.266.992.000,00 0,00 48.266.992.000,00 59,01 

3-3-1-14 Bogotá Humana 48.266.992.000,00 0,00 48.266.992.000,00 59,01 

3-3-1-14-01 

Una ciudad que supera la segregación y 
la discriminación: el ser humano en el 
centro de las preocupaciones del 
desarrollo 9.940.195.000,00 -1.000.000.000,00 8.940.195.000,00 10,93 

3-3-1-14-02 
Un territorio que enfrenta el cambio 
climático y se ordena alrededor del agua 29.326.797.000,00 2.100.000.000,00 31.426.797.000,00 38,42 

3-3-1-14-03 
Una Bogotá que defiende y fortalece lo 
público 9.000.000.000,00 -1.100.000.000,00 7.900.000.000,00 9,66 

3-3-6 OBLIGACIONES POR PAGAR 53.613.000.000,00 -23.479.670.596,00 30.133.329.404,00 36,84 

4 DISPONIBILIDAD FINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD 
FINAL 105.936.992.000,00 -24.138.706.978,00 81.798.285.022,00 100,00 

Fuente: FDLK Programa anual de caja a dic.31 de 2013 -  PREDIS - Secretaria de Hacienda reportada en SIVICOF. 
 

 

Para la vigencia 2013, el presupuesto de gastos e inversiones presenta una 
disminución de $24.138.706.978,  en los recursos asignados correspondiente al 
22.79% del presupuesto inicial, tal disminución presenta una mayor incidencia en 
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las obligaciones por pagar, las cuales presentan un 97.27% del total del ajuste, en 
cuanto a gastos de inversión y 2.73% para gastos de funcionamiento.  
 
Las modificaciones presupuestales fueron legalizadas con el Decreto local No. 001 
de 19 de abril de 2013 donde se ajustan las obligaciones por pagar a las 
realmente constituidas a diciembre 31 de 2012. Este decreto se emitió cumpliendo 
con los requisitos de viabilidad presupuestal emitida por la Secretaría Distrital de 
Hacienda – Dirección de Presupuesto y de la Secretaría Distrital de Planeación.  
 
Ahora bien,  la adquisición de compromisos con la apropiación disponible 
asignada dentro del presupuesto anual de gastos e inversiones del FDLK para la 
inversión, los cuales ascienden a la suma de $78.400.321.404, no fueron 
utilizados en su totalidad puesto que dejaron de comprometerse recursos por 
$3.777.224.982,00 equivalentes al 4.52%. 
 
 
El presupuesto de Gastos e Inversiones del FDLK durante la vigencia de 2013 
presenta en su ejecución de gastos 20 proyectos de los cuales 14 proyectos han 
comprometido recursos, con ejecución de giros de $0, es decir que durante la 
vigencia estos proyectos no presentaron ejecución física alguna, retardando el 
cumplimiento de metas propuestas en el plan de desarrollo.  
 
Los proyectos que presentan una ejecución de $0 son los siguientes:  

 
CUADRO 12 

PROYECTOS QUE PRESENTAN EJECUCION DE $0  
 

PROYECTO 

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 

 
APROPIACION 
DISPONIBLE 

 TOTAL 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% DE 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 

 
AMORTIZACION 

DE GIROS 
ACUMULADA 

 % DE 
EJECUCION 

AUTORIZADA 
DE GIRO 

1059 

Protección y 
desarrollo de 
la primera 
infancia 566,195,000 466,195,000 82.34 0 0 

1062 

Promoción de 
la salud y el 
bienestar físico 
y mental de la 
población 700,000,000 700,000,000 100 0 0 

1120 

Fortalecimient
o de los 
procesos 
educativos en 
la localidad 1,004,000,000 1,003,222,172 99.92 0 0 

1058 

Desarrollo 
integral de la 
mujer 100,000,000 100,000,000 100 0 0 
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PROYECTO 

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 

 
APROPIACION 
DISPONIBLE 

 TOTAL 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% DE 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 

 
AMORTIZACION 

DE GIROS 
ACUMULADA 

 % DE 
EJECUCION 

AUTORIZADA 
DE GIRO 

Kennedyana 

1121 

Inclusión 
social 
especial, 
diversa y sin 
riesgo 400,000,000 400,000,000 100 0 0 

1122 

Implementació
n política 
pública de 
juventud 200,000,000 200,000,000 100 0 0 

1123 

Promoción de 
los derechos y 
la justicia 
desde lo local 250,000,000 250,000,000 100 0 0 

1132 

Consolidación 
de espacios 
culturales y 
recreodeportiv
o 2,370,000,000 2,095,040,308 88.4 0 0 

1182 

Protección del 
medio 
ambiente local 550,000,000 550,000,000 100 0 0 

953 
Gestión de 
riesgo local 3,150,000,000 3,061,042,781 97.18 0 0 

1156 

Manejo de 
residuos 
sólidos 400,000,000 400,000,000 100 0 0 

1181 

Consolidación 
de ambientes 
saludables 450,000,000 432,558,685 96.12 0 0 

1162 

Fortalecimient
o de las 
acciones de 
vigilancia y 
control 100,000,000 5,000,000 5 0 0 

1179 

Consolidación 
de zonas 
seguras y de 
convivencia 
local 1,600,000,000 1,415,000,000 88.44 0 0 

 

OBLIGACIONES POR PAGAR 
 
El saldo de las obligaciones por pagar a diciembre 31 de 2013 por vigencias es de 
$14.055.768.359,40,  distribuido así: 
 

CUADRO  13 
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS 2004-2013 

 

VIGENCIA SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013 

2004 4.241.748,00 

2006 223.429.021,00 

2007 96.354.304,00 

2008 275.667.046,00 
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VIGENCIA SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013 

2009 1.111.636.582,00 

2010 2.607.015.235,00 

2011 5.417.179.542,00 

2012 4.320.244.881,40 

SALDO OBLIGACIONES POR PAGAR A DIC 31 2013 14.055.768.359,40 

FUENTE: Registros presupuestales por rubro a diciembre 31 de 2013 

 
2.7.1 Observación administrativa (desvirtuada por la administración) 
 
2.7.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
Para la vigencia 2013, las obligaciones por pagar fueron constituidas por el valor 
de $13.367.821.969 y no por el saldo que arrojan a diciembre 31 de 2012 según la 
ejecución de Presupuesto de Gastos e Inversiones por valor  $13.493.575570.54, 
presentándose una diferencia de $125.753.601.54, es decir no fueron cubiertas la 
totalidad de las obligaciones por pagar, es por ello que se elevo solicitud de 
explicación a la administración local según radicado 2014-082-03079-2, a lo cual 
según radicado 20140820067611 “… me permito informarle que la situación 
evidenciada en…, se debió al proceso rutinario de revisión y depuración de las 

Obligaciones por pagar de vigencias anteriores. Este proceso permitió identificar en diferentes 
momentos del año los saldos a liberar por la terminación de contratos o por saldos sin ejecutar u 
otras causas, los cuales ascendieron a la suma de $1.764.726.716 al finalizar la vigencia 2013 y se 
encuentran soportados en 72 actas de liberación de saldos y el decreto de reducción de las 

obligaciones por pagar”, respuesta que no absolvió la solicitud planteada por este ete 
de control. Por lo anterior, se configura una observación administrativa con posible 
incidencia disciplinaria la transgredir el art 28 del Decreto 372 de 2010 y los 
literales a,b,c,e, del art. 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
 

Para la vigencia de 2013 el saldo de las obligaciones por pagar se encuentra 
conformado por gastos de inversión por valor de $14.055.768.269,40 y por gastos 
de funcionamiento por valor de $169.119.416,86, para un total de 
$14.224.887.686,26, el se conforma, así: 

  
CUADRO  14 

OBLIGACIONES POR PAGAR POR SU DESTINACION 

 

  INVERSION  
GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO SALDO 

Total compromisos 28.344.335.847,00 692.433.892,42 29.036.769.739,42 

Giros acumulados 14.288.567.577,60 523.314.475,56 14.811.882.053,16 

Saldo Obligaciones por pagar a dic. 31 de 2013 14.055.768.269,40 169.119.416,86 14.224.887.686,26 
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FUENTE: Informe de Ejecución del presupuesto de Gastos e  Inversiones a diciembre 31 de 2013- PREDIS 
 

 
Ahora bien, el saldo de las obligaciones por pagar del FDLK a diciembre 31 de 
2013 es $14.055.768.269,40, se compone por obligaciones de las vigencias 
anteriores por valor de $9.735.523.388,00  y de la vigencia de 2013 por valor de 
$4.320.244.881,40 y distribuido así: 
 
 

CUADRO  15 
COMPOSICIÓN OBLIGACIONES POR PAGAR 

  
 APROPIACION 

DISPONIBLE 

 TOTAL 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

% DE 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 

 AMORTIZACION 
DE GIROS 

ACUMULADA 

 % DE 
EJECUCION 

DE GIRO SALDO 

OBLIGACIONES 
POR PAGAR 30.133.329.404,00 28.344.335.847,00 9.406,00 14.288.567.577,60 4.742,00 14.055.768.269,40 

Bogotá 
positiva: para 
vivir mejor 16.765.507.435,00 16.615.153.691,00 991,00 12.294.908.809,60 7.333,00 4.320.244.881,40 

Ciudad de 
derechos 12.271.933.705,00 12.227.527.537,00 9.964,00 9.259.222.080,60 7.545,00 2.968.305.456,40 

Derecho a la 
ciudad 1.572.140.531,00 1.572.140.531,00 100,00 808.409.430,00 5.142,00 763.731.101,00 

Ciudad global 673.395.790,00 673.395.790,00 100,00 421.676.850,00 6.262,00 251.718.940,00 

Participación 140.500.000,00 140.500.000,00 100,00 140.500.000,00 100,00 0,00 

Gestión pública 
efectiva y 
transparente 2.107.537.409,00 2.001.589.833,00 9.497,00 1.665.100.449,00 7.901,00 336.489.384,00 

OBLIGACIONES 
POR PAGAR 
VIGENCIAS 
ANTERIORES 13.367.821.969,00 11.729.182.156,00 8.774,00 1.993.658.768,00 1.491,00 9.735.523.388,00 

FUENTE: Informe de Ejecución del presupuesto de Gastos e  Inversiones a diciembre 31 de 2013- PREDIS 
 
 

2.7.3 Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria  
 
Con nuestro oficio radicado No. 2014-082-003065-2 se solicita al FDLK informar el 
estado jurídico de los compromisos que conforman el saldo de las obligaciones 
por pagar a diciembre 31 de 2013, en respuesta bajo el radicado No. 
20140820069351el FDLK informa lo solicitado, lo cual se resume de la siguiente 
forma:  
 
 
 
 
 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Carrera  32 A 26A -10  

PBX 3358888 
 

Página 44 de 62 

 
CUADRO 16 

OBLIGACIONES POR PAGAR POR ESTADO DEL COMPROMISO 

 

ESTADO JURIDICO DEL COMPROMISO VALOR 

ANULADO 261.250.000,00 

EN DEPURACION 1.642.425.922,00 

EN PROCESO DE LIQUIDACION 355.622.643,00 

EN PROCESO DE LIQUIDACION UNILATERALMENTE 483.334,00 

EN REVISION 7.991.000,00 

LEGALIZADO NO INICIADO 790.807.172,00 

LIQUIDADO 75.425.618,00 

LIQUIDADO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL ASOCIADO 107.991.600,00 

LIQUIDADO UNILATERALMENTE POR INCUMPLIMIENTO  226.747.518,00 

PROCESO DE INCUMPLIMIENTO   462.650.000,00 

TERMINADO 2.725.088.244,00 

TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN 129.672.732,00 

OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIA 2012 4.320.244.882,00 

SIN INFORMACION 2.949.367.695,00 

  14.055.768.360,00 
FUENTE: Oficio radicado No. 20140820069351 del FDLK 
 
Como se puede observar, el FDLK posee compromisos con diferentes condiciones 
jurídicas, situación que ha sido observada en informes anteriores, denotándose la 
falta de gestión de la administración local para subsanar esta situación. Por lo 
mencionado anteriormente se concluye que la administración local no dio 
cumplimiento a la circular 009 de 2011 emitida conjuntamente por la Secretaría 
Distrital de hacienda y la Secretaría Distrital de Gobierno, y el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, en concordancia con el artículo 136 del Código Contencioso 

Administrativo. 
 
Por otra parte, se evidencian fallas de control interno al fallar la comunicación que 
debe existir entre el área Jurídica y la Oficina de Presupuesto para el caso de los 
compromisos liquidados,  por tanto se configura una observación administrativa 
con posible incidencia disciplinaria. 
 
Concepto sobre la gestión. 
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TABLA 1 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN COMPONENTE PRESUPUESTO 
 

TOTAL CALIFICACIÒN  37,50%   

GESTIÓN PRESUPUESTAL      

CRITERIO CALIFICACION PARCIAL 
  

Ejecución del presupuesto de ingresos 2   

Modificaciones presupuestales 0   

Ejecución presupuesto de gastos 2   

Nivel de ejecución del PAC 0   

Nivel de autorizaciones de giro 0   

Nivel de utilización de recursos 0   

Nivel de Ejecución de reservas presupuestales (1) 0   

      

  
  
   

CONCEPTO  DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 

Calificación 

0 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 
Fuente: Resultado matriz de calificación de la gestión fiscal. Factor Gestión Presupuestal FDLK 2013 
 

Por todo lo expuesto en el presente informe  y de acuerdo con el resultado 
arrojado al diligenciar la matriz de calificación a la gestión fiscal, establecida en la 
Resolución 055 de 2013 emanada de este ente de control fiscal, se determina que 
la ejecución presupuestal para la vigencia 2013 en el FDLK, es una gestión 
ineficiente debido principalmente a una baja ejecución de los recursos, la baja  
autorizaciones de giro y ejecución del PAC y a un alto valor en las modificaciones 
presupuestales, lo que ocasiono que el resultado de la calificación de la gestión 
presupuesta sea tan solo de 37.50. 
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2.7.3. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria 
(desvirtuada por la administración) 
 

COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 

2.8 FACTOR  PLANES. PROGRAMAS Y PROYECTO 

 
Mediante Acuerdo Local No 001 de 2012, se adopta el Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental  y de Obras Públicas, BOGOTÁ, D.C., 2.013 – 
2.016, “BOGOTÁ HUMANA, KENNEDY TERRITORIO DE OPORTUNIDADES 
PARA SER MAS HUMANOS”. El mencionado Plan de Desarrollo se encuentra 
fundamentado en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, aprobado por medio del 
Acuerdo 489 de 2012; dicho Plan, orienta el desarrollo de la Ciudad con base en la 
apuesta de reducir todas las formas de segregación social, económica, espacial y 
cultural, ordenar el territorio alrededor del agua y fortalecer lo público mediante el 
fortalecimiento de la participación y la decisión ciudadana; la eficacia y la eficiencia 
administrativa, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la seguridad 
ciudadana como baluarte de la convivencia. 
De conformidad con las Líneas de Inversión Local, el 40% de los recursos de 
inversión local se destinaron  a la “Recuperación, rehabilitación y mantenimiento 
de la malla vial local deteriorada” y el 60% restante a los sectores estratégicos de 
inversión del Plan de Desarrollo Distrital. 
Para desarrollar las políticas públicas y sus objetivos se diseñaron tres (3) ejes 
estratégicos que son: 
 
1. Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el 

centro de las preocupaciones del desarrollo. 
2. Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. 
3. Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público. 
 
Eje uno: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano 
en el centro de las preocupaciones del desarrollo. Para la vigencia de 2013, se 
asignaron recursos para este Eje por valor de $9.940.195.000,00 y se redujeron 
$1.000.000.000,00 para un presupuesto definitivo de $ 8.940.195.000,00. 
 
Para desarrollar este Eje se establecieron catorce (14) programas: 
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1.  Garantía del desarrollo integral de la primera infancia 
2. Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad 
3. Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para 

disfrutar y aprender 
4. Programa Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género 

para las mujeres 
5. Programa lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por 

condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital 
6. Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas 
7. Programa Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos 

humanos 
8. Programa ejercicio de las libertades culturales y deportivas 
9. Programa soberanía y seguridad alimentaria y nutricional 
10. Programa de ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de 

la ciudad 
11. Programa de apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad. 
12. Programa trabajo decente y digno 
13. Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios 

públicos 
14. Programa vivienda y hábitat humanos. 
 
Estos catorce (14) programas se habían programado  ejecutar en diez (10) 
Proyectos, comprometiendo recursos por valor de $8.535.756.014,00 equivalentes 
al 95.48% del presupuesto definitivo para el Eje y giros por $1.378.708.114,00 
correspondientes al 15.42%; vale la pena resaltar que de los diez proyectos, tan 
solo dos (2) presentan ejecución de giros, estos son: Sustento básico de adultos 
mayores en condición de vulnerabilidad con $1.312.608.114,00 y Promoción 
cultural y deportiva para el desarrollo Local con $66.100.000,00. 
 
Eje dos: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del 
agua. La asignación presupuestal para desarrollar este eje en la vigencia de 2013, 
fue de $31.426.797.000,00 de los cuales se comprometieron recursos por valor de 
$30.440.339.413,00 equivalentes al 96.86% del presupuesto definitivo para este 
eje y se giraron $2.413.961.589,00 equivalente al 7.68%. 
 
Este eje cuenta con siete (7) programas: 
 
1. Programa recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica 

principal y de los espacios del agua 
2. Programa estrategia territorial regional frente al cambio climático 
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3. Programa de Movilidad Humana 
4. Programa gestión integral de riesgos 
5. Programa basura cero 
6. Programa Bogotá Humana ambientalmente saludable 
7. Programa Bogotá, territorio en la región 
 
Para desarrollar los siete programas, la Administración estableció seis (6) 
proyectos, en donde se le dio prioridad a los proyectos de Recuperación de la 
malla vial Local con una asignación de $19.306.797.000,00 y Mejoramiento del 
espacio Público con $7.570.000.000,00, la ejecución de giros de estos dos rubros 
fue de $749.883.935,00 y $1.664.097.654,00 respectivamente, los otros cuatro 
proyectos no tuvieron ejecución en giros. 
 
Eje tres: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público. En este eje se destinaron 
recursos para la vigencia por valor de $7.900.000.000,00, se comprometieron 
recursos por $7.302.665.148,00 equivalentes al 92.44% del valor presupuestado 
para el eje y se giraron $2.630.494.266,00, q representan el 33.30%. 
En este eje se desarrollaron nueve programas para ejecutar  en cuatro (4) 
proyectos: 
 
1. Fortalecimiento de la participación y el control Social. 

2. Fortalecimiento de las acciones de vigilancia y control. 

3. Consolidación de zonas seguras y de convivencia Local. 

4. Fortalecimiento de la gestión Local. 

 
De los cuatro proyectos de este eje, solo dos tuvieron ejecución de giros, el 
proyecto 1169 “Fortalecimiento de la participación y el control social” con 
$35´700.000,00 y el proyecto1179 “Fortalecimiento de la gestión Local” con 
$2.594´794266,00. 
 
Realizando el seguimiento al Plan de Desarrollo por medio de la Matriz Unificada 
de Seguimiento a la Inversión MUSI, se observo que el avance es casi nulo, si 
tenemos en cuenta el avance  contratado por eje, encontramos que el avance es 
del 21% (8%, 8% y 5% respectivamente), con respecto al Plan de Desarrollo y si 
observamos el avance real la ejecución es del dos (2) % (0%,0% y 2%).  En este 
orden de ideas podemos concluir que el Plan de Desarrollo “BOGOTÁ HUMANA, 
KENNEDY TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA SER MAS HUMANOS”. 
Programado para ser ejecutado durante las vigencias 2013-2016, durante la 
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vigencia de 2013 no arrojo ningún resultado, presentando un total incumplimiento 
en las metas programadas para la vigencia 2013. 
 
EVALUACIÓN AL BALANCE SOCIAL 
 
De acuerdo a la información reportada en el formato CB 0021 informe de balance 
Social, el sujeto de control plantea cinco (5) problemas sociales, estos son: 
 

En la localidad de Kennedy se presentan debilidades en los procesos educativos 
con carácter incluyente y de calidad, de tal situación da cuenta, entre otros 
indicadores, el bajo porcentaje obtenido en la Evaluación Integral para la Calidad 
Educativa del año 2011; el bajo Índice de acceso y permanencia a programas de 
educación superior y el bajo nivel educativo de las personas de 20 años y mas. 
Esta debilidad se deriva, entre otras causas, de la dotación insuficiente de los 
ambientes y áreas requeridas para una educación incluyente y de calidad, a la 
insuficiente e inadecuada focalización de acciones complementarias a los 
procesos educativos orientados a brindar una formación integral al estudiante que 
mejore su relación con el entorno y promueva la sana convivencia en las aulas, a 
la baja cobertura de programas de formación básica y media vocacional para 
personas en edad extra escolar y a la falta de orientación de los jóvenes para 
continuar sus estudios de educación superior en cuanto a las alternativas y 
oportunidades de acceso. 

Debido a la segregación y discriminación socioeconómica hace que las personas 
mayores en condiciones de vulnerabilidad tengan desigualdad frente a otros 
sectores sociales; la falta de apoyo de la red familiar, la falta de ingresos 
económicos, la violencia intrafamiliar, etc.; no permiten que las personas mayores 
tengan un envejecimiento activo y feliz, sino uno lleno de dificultades para cubrir 
sus necesidades básicas. 

Los habitantes de la localidad de Kennedy cuenta con oferta insuficiente de 
actividades para realizar en el tiempo libre, donde se pueda desarrollar el potencial 
cultural y deportivo para los diferente grupos poblacionales, lo que repercute en 
problemas asociados a la salud como la obesidad, debido al sedentarismo de las 
personas, así como en las relaciones intrafamiliares, el alcoholismo y la 
drogadicción, el pandillismo, entre otros. Este déficit en la oferta cultural se 
ocasiona, entre otros, por el poco presupuesto destinado a la realización de 
actividades culturales, deportivas y recreativas por parte el nivel central de la 
administración Distrital y a la baja capacidad de gestión de los grupos u 
organizaciones culturales y deportivas existentes. 
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1. La localidad cuenta con procesos de organización y participación 

comunitaria y ciudadana con bajo nivel de cobertura e insuficiente 

cualificación que requieren el desarrollo de competencias para el 

fortalecimiento de sus dinámicas y agendas, promoviendo mayores niveles 

de convocatoria e incidencia en la construcción de alternativas de solución 

orientadas al bienestar general. 

2. Baja de capacidad de respuesta a las problemáticas de la comunidad. 

Según la información reportada estas problemáticas serán afrontadas con los 
proyectos del plan de desarrollo números 1120, 1124, 1148, 1169 y 1166; de 
estos cinco proyectos los únicos que han tenido una ejecución física notable 
son  el 1124 que corresponde a “Sustento Básico de adultos mayores en 
condiciones de vulnerabilidad” ejecutado mediante el  convenio de asociación 
CVA 4002 de 2011, con la caja de compensación familiar COMPENSAR, cuyo 
objeto es suministrar los subsidios monetarios tipo c y el proyecto 1166 que 
corresponde a “Fortalecimiento de la gestión Local” que pertenece al pago de 
los honorarios de los 11 Ediles de la Localidad, los demás proyectos no tienen 
una ejecución física notable, en razón a que hasta la vigencia 2014, serán 
ejecutados. 
Como se puede observar en los problemas reportados, la Administración no es 
concreta en el planteamiento del problema social a resolver y si el problema 
planteado no es concreto, es difícil obtener un resultado concreto; de otra parte 
el resultado del balance social  de la vigencia 2013, acorde con el seguimiento 
realizado al Plan de Desarrollo es nulo en lo que respecta a la ejecución física 
de la vigencia en mención.  

 

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 

 

2.9. FACTOR ESTADOS CONTABLES 

 
Rendición y revisión de la cuenta. 
 
La presente auditoría a los Estados Contables fue realizada con base en los 
reportes presentados por el FDLK a la Secretaria de Hacienda – Dirección de 
Contabilidad,  por tal motivo no se emite un concepto de la información reportada 
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por la Administración Local a este ente de control fiscal, en razón a que a la fecha 
de presentación del informe la cuenta no había sido reportada el aplicativo 
SIVICOF. 
 
Gestión legal. 
 
El área contable del FDLK acata la normatividad impartida por la Contaduría 
General de la Nación, utiliza para registrar sus operaciones el Plan General 
Pública y los lineamientos dados por la Dirección Distrital de Contabilidad.  

 
Evaluación del sistema de control interno contable 
 
El seguimiento y verificación del Control Interno Contable para los Fondos de 
Desarrollo Local, es realizado por la Secretaría de Gobierno siguiendo los 
parámetros establecidos  en la Resolución 357 de 2008 emanada de la Contaduría 
General de la Nación, la cual en el numeral 1.1 establece que el control interno 
contable es responsabilidad del representante legal de la entidad contable pública 
así como del responsable del área contable, para el caso que nos ocupa bajo la 
responsabilidad del alcalde local y el contador del FDL KENNEDY.  
 
Según el formato y una vez diligenciado  para realizar la valoración cuantitativa y 
cualitativa del control interno contable, se establece que el FDL KENNEDY posee 
un nivel satisfactorio al obtener una calificación de 3.35. Esta calificación se 
desagrega así:  

 
CUADRO 17 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
 

NÚMER0 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
PUNTAJE 
OBTENIDO INTERPRETACION 

1,1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 
3,68 SATISFACTORIO 

1.1.1 IDENTIFICACION 
3,62 SATISFACTORIO 

1.1.2 CLASIFICACIÓN 
4,06 ADECUADO 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 
3,38 SATISFACTORIO 

1,2 ETAPA DE REVELACIÓN 
3,49 SATISFACTORIO 

1.2. 1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS 
INFORMES 4,07 ADECUADO 

1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA 
INFORMACION 2,92 DEFICIENTE 

1,3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 
2,88 DEFICIENTE 

  TOTAL Calificación 
3,35 SATISFACTORIO 

Fuente: Papel de trabajo Cuadro evaluación al SCI contable 
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La evaluación cualitativa estableció: 
 

CUADRO 18.  
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

 
CONTROL INTERNO CONTABLE 

FORTALEZAS 

 Sentido de pertenencia y compromiso del responsable del área contable demostrado al 
realizar sus labores con oportunidad en su gestión. posee el conocimiento debido de la 
labor a desarrollar. así como la continuidad en el proceso contable, toda vez que el 
profesional del área ha tenido permanencia en su cargo. 

 Oportunidad en la presentación de los informes así como la coherencia entre los mismos.  
 

DEBILIDADES 

 El área contable solo cuenta con un funcionario responsable de todas las tareas a 
desarrollar en la misma. cuando este debe ausentarse (vacaciones, incapacidades. 
capacitación. etc.)  no es reemplazado. 

 

 No se conoce un sistema de indicadores para analizar, interpretar la realidad financiera, 
económica, social y ambiental de la entidad. 

 

AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES 
REALIZADAS 

El área contable del FDL ha acatado las recomendaciones efectuadas.  

RECOMENDACIONES: Este ente de control no formula recomendaciones  

Fuente: Papel de trabajo Cuadro evaluación al SCI contable 

 
Control fiscal interno y seguimiento a: Plan de Mejoramiento, funciones de 
advertencia y pronunciamientos. 
 
En el seguimiento al plan de mejoramiento se encontró que una observación 
relacionada con el factor Estados Contables continua abierta, a pesar que la acció 

correctiva fue llevada a cabo; no se tuvo conocimiento de advertencias o 
pronunciamientos comunicados en este factor. 
 
Representatividad de las diferentes cuentas 
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CUADRO 19 
ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

CUENTA  NOMBRE DE LA CUENTA  
SALDO A 

DICIEMBRE 31 DE 
2012 

SALDO A 
DICIEMBRE 31 DE 

2013 

ANALISIS 
HORIZONTAL- 

VARIACION 
ABSOLUTA 

ANALISIS 
HORIZONTAL-
VARIACION 
RELATIVA 

ANALISIS 
VERTICAL  
CUENTA 
MAYOR 

1           ACTIVOS                                                      66.108.548.279,47 97.956.327.773,71 31.847.779.494,24 
32,51 100,00 

14          DEUDORES                                                     54.500.801.725,08 81.819.051.695,29 27.318.249.970,21 
33,39 83,53 

15 INVENTARIOS   17.453.836,20 17.453.836,20 
100,00 0,02 

16          
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO                                 

3.954.245.483,52 4.837.426.004,27 883.180.520,75 
18,26 4,94 

17          
BIENES DE BENEFICIO Y 
USO PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y CULTURALES  

5.194.629.786,41 3.702.159.479,81 -1.492.470.306,60 

-40,31 3,78 

19          OTROS ACTIVOS                                                2.458.871.284,46 7.580.236.758,14 5.121.365.473,68 
67,56 7,74 

2           PASIVOS                                                      -427.566.566,88 -658.895.148,38 1.086.461.715,26 
35,11 100,00 

24          CUENTAS POR PAGAR                                            -427.566.566,88 -658.895.148,38 1.086.461.715,26 
35,11 100,00 

3           PATRIMONIO                                                   -65.680.981.718,59 -97.297.432.625,33 31.616.450.906,74 
32,49 100,00 

31          HACIENDA PÚBLICA                                             -65.680.981.718,59 -97.297.432.625,33 31.616.450.906,74 
32,49 100,00 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: -66.108.548.285,47 
-97.956.327.773,71 31.847.779.488,24 

31,59  

FUENTE: Libro mayor y balances 

 
El cambio en el saldo de una vigencia a otra en los diferentes grupos de cuentas 
representa la variación horizontal. La variación vertical esta dada por  la 
participación porcentual de los grupos  en la clase de cuenta. Es por ello que se 
determina que la cuenta más representativa del activo es la cuenta 14 deudores, 
compuesta entre otros por anticipos y avances y recursos entregados en 
administración, donde existe la mayor representatividad,  las cuales serán objeto 
de análisis de la presente auditoría.   así mismo los rubros que presentan mayor 
variación de una vigencia a otra son:  Otros Activos,  Bienes de Beneficio y Uso 
Público en el activo,  las propiedades planta y equipo y los deudores  con una 
menor  participación, en el pasivo las cuentas por pagar son las más 
representativas e igualmente las que presentaron mayor variación. 
 
DEUDORES-14 
 
El grupo de cuentas 14 –Deudores representa el valor de los derechos a favor de 
la entidad, originado por diferentes conceptos tales como multas impuestas, 
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avances y anticipos pactados en la suscripción de contratos y recursos entregados 
en administración. 
 
Esta cuenta presenta a diciembre 31 de 2013 un saldo$81.819.051.695,29 
correspondientes al 83.53% del total del activo, comparado con el saldo a 
diciembre 31 de 2012 de, presenta un incremento de $27.318249.970.21, el cual 
corresponde al 33.39%. Se encuentra conformada así: 
 

CUADRO 20 
DISCRIMINACIÓN  DEUDORES 

       

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA VALOR 

14 DEUDORES                                                     81.819.051.695,29 

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                      2.175.721.825,36 

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               1.526.178.971,59 

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÒN                        78.117.150.898,34 

Fuente: Libro Mayor y Balances 

 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS -1401 
 

El saldo de esta cuenta representa el valor de los derechos a favor de la entidad 
por concepto de multas. El saldo de la cuenta 140102  - Multas - a diciembre 31 de 
2013 es $2.175.721.825,36, el cual corresponde 2.66% del total de los deudores. 
 
En lo relacionado con el Proyecto 704 “Fortalecimiento de la Gestión y Depuración 
de la Cartera no tributaria del Distrito Capital”, el FDLK según información 
suministrada por la contratista de la Gestión Jurídica a quien se le encomendó la 
tarea de atender lo requerido para la ejecución de este proyecto, allego a la 
Dirección de Contabilidad  documentos necesarios para dar  cumplimiento a la 
meta 1, relativa al diagnóstico, como son: Documento cualitativo donde se refleje la 
problemática y las causas que afectan el recaudo y la depuración contable de la cartera, 
Copia de hallazgos presentados por este ente de control fiscal en la última auditoría, 
relación de normas que se aplican en el FDLK  y matriz diligenciada., y es ahí donde va 
la participación del FDLK. 
 
2.9.1. Hallazgo administrativo 
 
Al analizar la cuenta se observan diferencias entre los registros contables y la 
base de datos realizada por la gestión jurídica, igualmente, se presentan 
diferencias entre los registros contables y los saldos presentados en el listado de 

procesos activos emitidos por la unidad de Ejecuciones Fiscales, así: 
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CUADRO 21 

DIFERENCIA ENTRE REGISTROS CONTABLES Y GESTION JURIDICA 

 

TIPO DE MULTA 
SALDOS SEGÚN  

GESTION 
JURÍDICA 

SALDOS SEGÚN 
CONTABILIDAD 

DIFERENCIA 

MULTAS POR INFRACCION AL REGIMEN 
URBANISTICO 1.678.847.871,00 1.678.847.871,00 0,00 

MULTAS POR INFRACCION LEY 232 432.442.277,00 432.442.277,00 0,00 

MULTAS COBRO PERSUASIVO REGIMEN 
URBANISTICO 24.383.443,11 23.285.688,36 1.097.754,75 

MULTAS COBRO PERSUASIVO LEY 232 1.057.040,00 1.057.040,00 0,00 

MULTAS CODIGO DE POLICIA 40.088.960,00 40.088.960,00 0,00 

TOTAL 2.176.819.591,11 2.175.721.836,36 1.097.754,75 
Fuente: Registros contables y base de datos Gestión Jurídica del FDLK 

 
CUADRO 22 

DIFERENCIA ENTRE REGISTROS CONTABLES Y UNIDAD DE EJEUCIONES FISCALES 

                                       

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD  2.175.721.836,36 

SALDOS LISTADO PROCESOS ACTIVOS EMITIDO POR UNIDAD DE 
EJECUCIONES FISCALES 1.771.169.218,10 

DIFERENCIA 404.552.618,26 
Fuente: Registros contables y listado emitido por la Unidad de Ejecuciones Fiscales. 

 

Por lo anterior se presenta una incertidumbre en el saldo de la cuenta1401 –
Multas- a diciembre 31 de 2013 por valor de $2.175.721.836,36y se transgrede el 
3.1 del Manual de procedimientos contables aplicable a los Fondos de Desarrollo 
Local emitido por la Secretaría de Hacienda, el párrafo 103- Confiabilidad del 
numeral 2.7 -Características Cualitativas De La Información Contable Pública Del 
Plan General De Contabilidad Pública, emanado de la Contaduría General de la 
Nación  
 

 
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS- 1420   
 
Representa el valor de los recursos entregados en forma anticipada a contratistas 
y proveedores para la obtención de bienes y servicios. 
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CUADRO 23 
COMPOSICION CUENTA 1420  

 

1420        AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               1.526.178.971,59 

142003      Anticipos sobre convenios y acuerdos                         71.432.611,00 

142012      Anticipo para adquisición de bienes y servicios              1.454.746.360,59 

Fuente: Libros auxiliares 

 
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS -142003 
 
Esta cuenta presenta un saldo de $71.432.611,00, durante la vigencia fiscal 2013 
no presentó ninguna variación.  
   
2.9.2  Hallazgo administrativo 
 
Al analizar el saldo de la cuenta 142003 se observa que este corresponde a un 
registro errado del Convenio de fondos en Administración 007/05 suscrito por el 
FDLK con ICETEX  por valor de $285.000.000,  toda vez que, este convenio fue 
pagado según lo estipuló la cláusula tercera de mismo en un solo pago, según 
O.P. 558 del 2 de agosto de 2006, es decir en el desarrollo de este convenio no se 
presentó la figura de anticipo. Se hace necesario comentar que este convenio se 
ejecutó hace 8 años y a la fecha no ha sido liquidado, así como tampoco fue 
puesto a disposición por parte de la administración local, toda vez que, si bien es 
cierto fueron puestos a disposición algunos documentos, estos no son la carpeta 
contractual. 
 
Por lo anterior se presenta una sobreestimación en el saldo de la cuenta142003 – 

Anticipos sobre convenios y acuerdos - a diciembre 31 de 2013 por valor de 
$71.432.611,00 y se transgrede el párrafo 103- Confiabilidad del numeral 2.7 -
Características Cualitativas De La Información Contable Pública Del Plan General 
De Contabilidad Pública, emanado de la Contaduría General de la Nación  
 
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 142012    
 
Esta cuenta presenta un saldo de $1.454.746.360.59.   
 
2.9.3 Hallazgo administrativo  
 
Al verificar la composición de su saldo a diciembre 31 de 2013, se observa hacen 
parte de este saldo registros de anticipos de contratos que ya se encuentran 
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terminado y/o liquidados, así como anticipos que fueron registrados debidamente 
en su oportunidad y que a la fecha presentan problemas jurídicos, como 
declaratoria de incumplimiento y caducidad, como se describe a continuación: 
 

CUADRO 24 
COMPOSICION SALDO CUENTA 142012-ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

  
CONTRATISTA 

  
CONTRATO 

No. 

  
SALDO A 
DIC31/13 

ESTADO DEL CONTRATO  

ESTADO  FECHA 

AS JUNTAS DE ACCION COMUNAL 93/10 43.600.000,00 Terminado 2012 

IMC INGENIEROS SA 81/10 629.859.403,59 Terminado 31 dic. 2012 

CONSORCIO SASA 88/10 68.266.983,00 Terminado 2012 

SUBTOTAL CONTRATOS TERMINADOS   741.726.386,59     

F SENDEROS DE ARMONIA POR 
COLOMBIA 104/11 97.177.508,00 Terminado 

Proceso declaratoria 
incumplimiento 

PROACTIVA 
119-120-
146/2010 295.319.750,00 Terminado 

Proceso declaratoria 
incumplimiento 

SUBTOTAL CTOS CON  ANTECEDENTES 
JURÍDICOS   392.497.258,00     

CONSORCIO KENNEDY 2013 105/13 320.522.716,00 Ejecución   

SUBTOTAL CONTRATOS EN EJECUCION   320.522.716,00     

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013   1.454.746.360,59     

Fuente: Libros auxiliares 

 
Por lo expuesto anteriormente  se concluye que la cuenta 142003 – Anticipos 
sobre convenios y acuerdos - a diciembre 31 de 2013 presenta una 
sobreestimación por valor de $ 1.134.223.644,59 con lo cual se  transgrede el 
párrafo 103- Confiabilidad del numeral 2.7 -Características Cualitativas De La 
Información Contable Pública Del Plan General De Contabilidad Pública, emanado 
de la Contaduría General de la Nación  
       
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO- 16 
 
Este grupo de cuentas representan el valor de los bienes propiedad de la entidad. 
Presenta a diciembre 31 de 2013 un saldo $ 4.837.426.004.27 correspondiente al 
5.98% del total del activo, comparado con el saldo a diciembre 31 de 2012 de 
$3.954.2450483.52, presenta un incremento de $883.180520.75.Se encuentra 
conformada así: 
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CUADRO 25 
DESCOMPOSICION SALDO PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 

 

CODIGO  NOMBRE DE LA CUENTA  

SALDO A 
DICIEMBRE 31 
DE 2013 

16          PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 4.837.426.004,27 

1605        TERRENOS                                                     946.330.958,18 

1615        CONSTRUCCIONES EN CURSO                                      1.192.576.755,03 

1635        BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     629.251.824,92 

1637        PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                   1.132.587.754,16 

1640        EDIFICACIONES                                                683.418.485,00 

1650        REDES, LÍNEAS Y CABLES                                       85.159.795,00 

1655        MAQUINARIA Y EQUIPO                                          555.275.300,00 

1660        EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                   7.386.208,00 

1665        MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         596.901.854,88 

1670        EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        835.858.846,48 

1675        EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                  641.916.907,00 

1680        EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÖ             9.045.817,00 

1685        DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                  
-

2.306.840.076,89 

1695        
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO  

-171.444.424,49 

FUENTE: Libros auxiliares 

El FDLK llevó a cabo el levantamiento físico de inventarios con corte a diciembre 
31 de 2013, según convenio interadministrativo 157 de 2012. Producto del 
levantamiento físico de efectuaron los ajustes correspondientes y se registraron 
las valorizaciones en cada una de las cuentas que componen el rubro.  

 

2.9.4 Hallazgo administrativo 

No obstante lo anterior, se presentan las siguientes inconsistencias: 

a. Los terrenos que corresponden a las Matriculas 50S-96242 y 050-
1021063 vienen siendo objeto de depreciación. 
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b. En la cuenta 1675 – Vehículos , se encuentran registrados dos 
elementos denominados “brazo excavador minicargador con accesorios” 
que por su naturaleza corresponden a la cuenta 165501-Maquinaria y 
equipo.  

c. La cuenta 1615- Construcciones en curso, no presenta desde la vigencia 
de 2011 movimiento alguno y no se tiene la certeza a que bienes 
corresponden, por tanto la cuenta presenta una incertidumbre en este 
saldo por valor de $1.192.576.755.03. 

d.  Al analizar la relación de inventario originada en el aplicativo 
SICAPITAL se observa: 

  El FDLK a pesar de ser el usuario primario de esta información no 
tiene autonomía para su manejo, estando esta en cabeza de la 
Secretaría de Gobierno toda vez que, para obtener información en un 
archivo Excel se debe elevar solicitud a la Dirección de Planeación y 
Sistemas de la Secretaría de Gobierno requiriendo lo necesario. 

 Para poder adicionar bienes al inventario se debe requerir a  la 
Dirección de Planeación y Sistemas de la Secretaría de Gobierno el ID 
del bien , lo cual no permite que exista una debida independencia en el 
manejo de los registros y retrasa la oportunidad de los registros. 

 La mencionada relación de inventarios refleja bienes que han sido 
dados de baja 

Con lo anterior se transgreden los literales a) y c), del artículo 2° de la Ley 87 de 
1993, el numeral 2.7. Características Cualitativas de la Información Contable y 2.8. 
Principios de Contabilidad Pública del Régimen de Contabilidad Pública y se 
constituye una observación administrativa. 

 
OTROS ACTIVOS-19 
 
Esta cuenta representa los recursos tangibles e intangibles complementarios que 
se requieren para el cumplimiento los cometidos estatales de la entidad. Presenta 
a diciembre 31 de 2013 un saldo de $7.580.236.758.54 correspondiente al 7.74% 
del total del activo, comparado con el saldo a diciembre 31 de 2012 de 
$2.458.871.284.46, presenta un incremento  de $ 5.121.365.473.68, la cual 
corresponde al 208.28%. Se encuentra conformada así:   
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       CUADRO 26 
DESCOMPOSICION SALDO OTROS ACTIVOS 

 

19          OTROS ACTIVOS                                                7.580.236.758,14 

1905        BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    37.622.931,00 

1910        CARGOS DIFERIDOS                                             81.122.226,82 

1920        BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                 4.467.656.433,88 

1925        AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)  -3.070.496.896,66 

1970        INTANGIBLES                                                  229.492.874,60 

1975        AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                   -161.008.909,28 

1999        VALORIZACIONES                                               5.995.848.097,78 

FUENTE: Libro Mayor y Balances. 
 

 
El grupo de cuentas 19- Otros Activos  incluyen cuentas que representan los 
recursos, tangibles e  intangibles, que son complementarios para el cumplimiento 
de las funciones de la entidad estatal. 
 
Bienes en poder Terceros  - 1920 Amortización Otros Activos -1925 

 
CUADRO 27 

DESCOMPOSICION SALDO BIENES ENTREGADOS A TERCEROS  

 
1920        BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                 4.467.656.433,88 

192005      Bienes muebles entregados en comodato                        4.153.617.434,88 

192006      Bienes inmuebles entregados en comodato                      314.038.999,00 

1925        
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A 
TERCEROS (CR)  

-
3.070.496.896,66 

192505      Bienes muebles entregados en comodato                        
-

3.036.606.340,73 

192506      Bienes inmuebles entregados en comodato                      -33.890.555,93 

 
 
2.9.5 Hallazgo administrativo 
 
A pesar que la administración del FDLK realizó levantamiento físico de inventario, 
en lo que hace referencia a los bienes entregados en comodato a los diferentes 
entes locales, estos no fueron objeto de conteo en un 100% por causas ajenas al 
contratista y a la misma administración local, es así como el contratista hace 
salvedad en su informe final que de 320 contratos de comodato, fueron contados 
el 85% de estos, los cuales una vez valorizados representa un 32.52%, sin contar. 
Estos bienes dejados de contar, se relacionan a continuación según clasificación 
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dada por UDEC, entidad contratada para realizar el levantamiento físico de 
inventario, según contrato 157 de 2012, así: 
 
INCUMPLIMIENTO CITAS 20.141.071,00 

POR ANTIGÜEDAD DEL CONTRATO DE COMODATO 421.442.314,00 

TRASPASO DE BIENES 852.705.943,00 

COMODATARIOS NO  REPORTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PARA 
LEVANTAMIENTO FÍS. 

13.970.814,00 

COMODATARIOS SIN INFORMACIÓN DE CONTACTO 42.580.073,00 

 VALOR APROXIMADO DE BIENES EN PODER DE TERCEROS DEJADOS DE 
CONTAR 

1.350.840.215,00 

 
 
Por lo expuesto anteriormente  se concluye que la cuenta 1920 – Bienes 
Entregados a Terceros  - a diciembre 31 de 2013 presenta una incertidumbre en 
su saldo  por valor de $ 1.117011.094.15, con lo cual se  transgrede el párrafo 
103- Confiabilidad del numeral 2.7 -Características Cualitativas De La Información 
Contable Pública Del Plan General De Contabilidad Pública, emanado de la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Evaluación a la gestión contable 
 
 

Con relación a los aspectos generales el FDLK cumple con la normatividad 
expedida por el Contador de Bogotá y la Contaduría General de la República, así 
posee sus libros oficiales y auxiliares con actas de apertura donde consta los folios 
y ampliación de la numeración de los mismos, igualmente las cifras reflejadas en 
los Estados Contables están tomadas fielmente de los mismo. El archivo de los 
documentos y soportes contables presentan falencias, por no contar con la debida 
seguridad para la custodia de los mismos. Las notas fueron presentadas 
aceptablemente.  
 
Por otra parte, en cuanto a los aspectos de resultado se presentan observaciones 
que afectan los grupos de cuentas: 14- deudores 16- Propiedades, planta y equipo 
y  19-Otros activos. 
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3. ANEXO CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 

 
 

TIPO DE HALLAZGO 
 

 
CANTIDAD 

 
VALOR  

(En pesos) 

 
REFERENCIACION 

 
 
1. ADMINISTRATIVOS 

 

 
 
7 

 
 

N/A 

2.1.1 
2.7.2 
2.9.1 
2.9.2 
2.9.3 
2.9.4 
2.9.5 

 
 
2. DISCIPLINARIOS 
 

2  2.1.1 
2.7.2 

 

 
3. PENALES 
 

1  2.1.1 

 
4. FISCALES 

1 $264.926.791 2.1.1 

 Contratación – 
Obra pública 

   

 
 Contratación 

1 $264.926.791 2.1.1 

 Prestación de 
Servicios -
Contratación 

   

 
 Suministros 

   

 
 Consultoría y 

otros 

   

 Gestión 
ambiental 

   

 Estados 
Financieros 

   

 
TOTALES (1,2,3 y 4) 

   

 
N/A= No aplica.  
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